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España, durante el periodo comprendido entre el 2005 y 2009, y descubrir 
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lograrlo, se plantea un modelo teórico sobre la incidencia de la función 
estratégica (relativa a la decisión) y la función operativa (relativa a la 
implantación) en el éxito del outsourcing de TI.  
Hasta ahora las investigaciones previas sólo habían considerado una 
perspectiva (cliente o proveedor) y la presente investigación recoge las 
aportaciones de los profesionales con una triple perspectiva: cliente, 
proveedor y personal transferido como resultado de una externalización.  
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RESUMEN 
 
Objetivo –El Outsourcing de Tecnologías de la Información (TI) ha experimentado un gran crecimiento en los 
últimos años pero son pocas las investigaciones sobre este tema en España. La actual crisis económica ha llevado a 
las empresas de todo el mundo a replantearse esta estrategia de forma urgente, analizando los servicios de TI que 
deben hacerse internamente y aquellos que pueden ser externalizados para ser más eficientes y conseguir ahorros 
de costes. Esta tesis tiene como objetivo analizar los proyectos de Outsourcing de TI en España, durante el periodo 
comprendido entre el 2005 y 2009, y descubrir aquellos factores clave del éxito en la implantación de esta 
estrategia. Para lograrlo, se plantea un modelo teórico sobre la incidencia de la función estratégica (relativa a la 
decisión) y la función operativa (relativa a la implantación) en el éxito del outsourcing de TI en  España.  
Diseño/metodología/modelo – Se construye un cuestionario para la validación del modelo teórico y se distribuye 
para conseguir las respuestas de los profesionales de Outsourcing de TI de las principales empresas en España. Se 
analiza de forma empírica la validez del modelo basado en la experiencia de los directores que han trabajado en los 
principales proyectos de outsourcing en España. La investigación de los factores que intervienen en el éxito de 
estos proyectos, tiene en cuenta la perspectiva cliente, el punto de vista de los proveedores de estos servicios y la 
visión de los profesionales transferidos del cliente al proveedor como resultado de una iniciativa de 
externalización.  
Resultados – El outsourcing es una estrategia que permite a las empresas cambiar su organización de TI 
mejorando su infraestructura y los niveles de servicios a la vez que consigue reducir costes. Los resultados de esta 
investigación señalan la importancia de alcanzar contratos detallados y de gestionar adecuadamente el modelo de 
relación cliente-.proveedor. También apunta que los proyectos de outsourcing que se consideran exitosos son 
aquellos donde se consiguen los ahorros de costes estimados y en los que la dirección ha gestionado de forma 
correcta la implantación del proyecto. Para finalizar, se enfatiza en la necesidad de gestionar 10 factores que se 
consideran clave para alcanzar el éxito en los proyectos de Outsourcing de TI: 1) Preparación del proyecto 2)  
Implicación de la Dirección, 3) Claridad de objetivos, 4) Plan de comunicación al personal transferido, 5) 
Minimizar riesgos, 6) Contrato detallado, 7) Proveedor con experiencia, 8) Confianza mutua cliente-proveedor, 9) 
Mejora de procesos y 10) Gestión de expectativas. 
Limitaciones de la investigación – La validación del modelo teórico se realiza de forma empírica mediante un 
cuestionario y esto implica que la medida de las variables se realiza a través de las preguntas incluidas en el mismo 
con la limitación que esto supone. Además la tesis se refiere únicamente a los proyectos de outsourcing de TI en 
España y al periodo de tiempo indicado que va del año 2005 al 2009. 
Implicaciones prácticas – Los resultados de esta tesis sirven de referencia para acometer nuevos proyectos de 
outsourcing de TI en España. Los factores clave enumerados y las lecciones aprendidas de los proyectos analizados 
serán de gran ayuda a los profesionales de TI que vayan a trabajar en esta estrategia para implantar con éxito este 
tipo de proyectos.  
Originalidad/Valor – La contribución más importante de esta tesis son los factores clave para acometer con éxito 
la estrategia y el hecho de que han sido validados por los profesionales con experiencia en estos proyectos en las 
principales empresas en España. Hasta ahora las investigaciones previas sólo habían considerado una perspectiva 
(cliente) y la presente investigación recoge las aportaciones de los profesionales con una triple perspectiva: cliente, 
proveedor y personal transferido como resultado de una externalización. Las aportaciones de este último colectivo 
de profesionales no se habían considerado hasta ahora. 
Palabras clave – Outsourcing, Tecnologías de la Información (TI), Factores de éxito. 
 
SUMMARY 
 
 
Purpose –Information Technology (IT) Outsourcing has grown dramatically in recent years, however few studies 
have dealt with this topic in Spain. The continuing Financial crisis has forced companies worldwide to revisit, with 
greater urgency, basic questions regarding which IT functions must remain internal and which can be externalized 
to glean savings and efficiencies. The current thesis has as its aim to analyse Outsourcing projects in Spain from 
2005 to 2009, trying to deduce a series of basic principles for its success.  For getting the target, it’s proposed a 
theoretical model based on the impact of the operational and competition functions in IT Outsourcing success in 
Spain. 
Design/methodology/approach – In order to achieve these aims, a questionnaire was administered to the IT 
managers of the largest Spanish firms. This model is proved empirically based on executive’s extensive experience 
working with companies on every aspect of outsourcing in Spain. The research of outsourcing critical factors has 
been carried out from the client's perspective, the vendor’s point of view and people who have been transferred 
from the client to the provider in this kind of projects. 
Findings – Outsourcing gives the organisations the opportunity to have better IT services and the possibility to 
achieve technological improvements and cost savings in staff and technology. New findings highlight the 
importance of the contractual agreement and the outsourcing relationship management. Also the successful 
outsourcing projects are the ones where the projected cost reduction is achieved and the project implementation is 
effective. Finally, the findings emphasis the need to manage 10 critical success factors for IT Outsourcing: 1) 
Project preparation phase, 2)  Top management support, 3) Clear goals, 4) Communication plan regarding the 
transferred employees, 5) Risk management, 6) A tailored detailed contract, 7) An experienced supplier, 8) Mutual 
confidence customer-supplier, 9) Continual Process improvement and 10) Managing Expectations. 
Research limitations – The research is based on a questionnaire and this implies that the measured weights are 
related mainly to questions posed in it. Furthermore, the thesis refers exclusively to the context of large Spanish 
firms and to the time scope of the outsourcing projects ranged from 2005 to 2009.  
Practical implications – The outcome of this research can be used in order to implement with success any new IT 
Outsourcing project in Spain. The critical factors and lessons learned must be taken into account for these projects.  
Originality/value – An important contribution made by this thesis is not only the specification of the key success 
factors but also the fact that they are considered important by the firms interviewed with triple perspectives: client, 
supplier and transferred employees. 
Key words – Outsourcing, Information Technologies (IT), Success factors. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El Outsourcing de Tecnologías de la Información (TI) es la práctica de pasar todas o 
una parte de las funciones del Sistema de Información (SI) a un proveedor externo a 
la empresa, y ha sido adoptada de manera cada vez más amplia como una forma de 
obtener los servicios de estas tecnologías.  
En general esta práctica se percibe como una opción estratégica para mejorar el 
resultado de las empresas, al incrementar la productividad, reducir costes y aumentar 
la competitividad; si bien los resultados concretos de tal acción dependerán de cada 
caso.  
Las empresas optan por una externalización parcial o total de las TI y eligen el 
outsourcing offshore o nearshore como herramientas para reducir los costes de 
gestión de un proceso tecnológico y tener un mayor control sobre éstos, disminuir los 
costes y mejorar la rentabilidad de las inversiones en las soluciones de TI, así como 
obtener la solución organizativa y estratégica deseada.  
El outsourcing estratégico en el área de Sistemas de Información es un área clave en 
el negocio de consultoras, empresas de servicios y fabricantes informáticos. En 
España, las entidades bancarias fueron pioneras en la externalización de sus Sistemas 
de Información hace más de una década.  
En 1996 La Caixa vendió TecnoCaixa, su división de Tecnología de la Información 
(TI) a la multinacional EDS. El acuerdo fue uno de los primeros contratos de 
externalización de servicios informáticos que se firmaron en España.  
En seguida llegaron otros acuerdos como el del outsourcing selectivo de un proceso 
de TI en el Banco Urquijo firmado con IBM en 1997, o  la externalización del área 
informáticas de Caixa Catalunya mediante la creación de una sociedad conjunta con 
Accenture, entonces Andersen Consulting
 
(Ugalde, 2005). 
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Pero aunque las primeras en unirse a la estrategia de outsourcing en España fueron 
las empresas bancarias, después de ellas muchas han sido las compañías que han 
seguido sus pasos. Al sector Finanzas y Seguros le siguen los sectores de Industria y 
Energía, Telecomunicaciones y Sector Público. 
Durante la última década, la tendencia en todos los países industrializados ha sido 
que las empresas han incrementado de forma importante la externalización parcial o 
total del área de TI a proveedores especializados.  
La previsión es que esta tendencia continúe, habiendo estos proveedores ganado 
reputación por los servicios que ofrecen (Chou y Chou, 2009;  Lacity, Khan y 
Willcocks, 2009; González, Llopis y Gascó, 2010). 
En la coyuntura económica actual, en la que la reducción de costes se ha convertido 
en una prioridad absoluta para la mayoría de los responsables de TI de las empresas, 
la opción al outsourcing de TI  surge como una opción atractiva, que complementa 
las otras opciones tecnológicas y estratégicas.  
No obstante, en muchas empresas aún persisten las dudas sobre si estas acciones 
permiten alcanzar el éxito deseado, y como valorarlo, de tal forma que se aseguren la 
obtención de los beneficios esperados, minimizando los riesgos.  
Se constata que, tanto la investigación conceptual como la empírica, para determinar 
cómo se valora el efecto de la externalización de las TI en el resultado de la empresa 
no está aún suficientemente desarrollada (Wang et al. 2008).  
En este contexto surgen dos preguntas:  
 ¿Qué se entiende por éxito de un proyecto de outsourcing de TIC?  
 ¿Cómo se valora el éxito de un proyecto de outsourcing de TIC?  
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Son dos preguntas básicas que se plantean al analizar la oportunidad de las acciones 
de externalización de los servicios de las tecnologías de la información, así como la 
evaluación de los resultados del propio proyecto.  
Su repuesta no es evidente ni inmediata, dado que considera el punto de vista de la 
empresa proveedora, el de la empresa cliente, el punto de vista conjunto, así como 
factores específicos a cada proyecto, que influyen en la consecución de los resultados 
deseados y en su valoración.  
El éxito de un proyecto de outsourcing de TI podría ser entendido como el resultado 
feliz de la realización del proyecto de externalización de los servicios relacionados 
con estas tecnologías, o el grado en que se alcanzan los objetivos fijados.  
No obstante, parecen existir varias dimensiones o perspectivas del éxito según 
algunos estudiosos del tema, como por ejemplo: la realización de las expectativas 
creadas, la consecución del nivel de satisfacción del cliente y del usuario, la mejora 
de los resultados, o el incremento del valor de la empresa.  
La evaluación del éxito de un proyecto de outsourcing de TI es considerada un 
aspecto clave en las empresas, para valorar de una manera formal el resultado de las 
acciones emprendidas por las mismas en este sentido. Además, el propio hecho de 
poder identificar con antelación los beneficios que una acción de outsourcing de TI 
aportaría a la empresa, permitiría saber sobre la conveniencia o no de iniciar un 
proyecto de este tipo, o bien elegir entre diferentes opciones para seleccionar la más 
adecuada en cada caso.  
Para tratar de dar respuesta a estas preguntas se revisan previamente otras cuestiones 
previas relacionadas y que permiten acercarnos al fenómeno del outsourcing: 
 ¿Es la externalización del área de Tecnologías de la Información la 
mejor estrategia?  
 ¿Qué beneficios plantea? ¿Qué riesgos?  
 ¿Outsourcing total o parcial?  
 ¿Cómo implantar la estrategia?  
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La presente tesis tratará de dar respuesta a estos interrogantes pero sobre todo, la 
tesis quiere dar respuesta a la siguiente pregunta: 
 ¿Qué factores intervienen en el éxito del outsourcing en el área de 
Tecnologías de la Información? 
Si conocemos y controlamos las variables que influyen más directamente en el éxito 
de la estrategia, los directores de Sistemas de Información que aborden proyectos de 
outsourcing tendrán las claves para afrontarlos con menos riesgo. 
Esta tesis revisa las investigaciones previas sobre las variables que influyen en el 
éxito del outsourcing en el área de Tecnologías de la Información y los modelos que 
se plantean, propone un modelo propio basado en la experiencia de estos proyectos 
en España y lo trata de validar mediante un análisis cuantitativo de las contribuciones 
de directores y profesionales.  
1.1 PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Esta investigación aborda el desarrollo de un modelo teórico de la estrategia de 
outsourcing parcial del área de TI para lograr entender el proceso, las variables que 
intervienen, su interacción e influencia para alcanzar el éxito en su implementación y 
lograr obtener los máximos beneficios de la misma. 
La realización de entrevistas pormenorizadas va a contribuir a analizar el fenómeno 
del outsourcing en España y servirá de análisis empírico para evaluar la validez del 
modelo teórico presentado. 
Se cuenta con la participación de directivos y profesionales del área de Tecnologías 
de la Información de empresas en España que han seguido estrategias de 
externalización, así como los responsables de los proyectos por parte de la empresa 
contratada. Se selecciona una muestra representativa que contenga empresas de 
distinto sector, distinto grado de externalización del área de TI y proveedores de 
servicios diferentes.  
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El cuestionario utilizado en la investigación analiza las funciones operacionales y 
estratégicas que intervienen en el proyecto de outsourcing de TI, las variables 
asociadas y el resultado, esto es, si la experiencia de outsourcing fue satisfactoria o 
no.  
Del análisis de los resultados de esta serie de entrevistas se destaca la necesidad de 
entender las variables de más incidencia en el éxito de la externalización. 
 La investigación analiza la validez del modelo propuesto que explica cómo afecta la 
decisión y la forma de implementar el proyecto, en el éxito de esta iniciativa.  
1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 Objetivo Principal: 
o Presentar un modelo que explique el fenómeno del outsourcing del 
área de TI, y así conocer las variables que intervienen y su incidencia 
en el éxito en estos proyectos en España.  
Para alcanzar el objetivo principal, se establecen unos objetivos generales previos 
que ayuden a clarificar el tema de investigación y facilite el resultado. 
 Objetivos generales:  
o Analizar la aplicación que posee la estrategia de outsourcing de 
Sistemas de Información en el proceso de transformación de las 
empresas en España. 
o Identificar beneficios y riesgos de la adopción de la estrategia de 
outsourcing parcial o total de área de Sistemas de Información. 
o Evaluar el alcance de la decisión de externalización en cada una de las 
empresas de la muestra objeto de análisis. 
o Estudiar las variables que intervienen en la decisión, en la 
implementación de la iniciativa y en el éxito o fracaso del outsourcing 
de TI. 
o Presentar pautas y aspectos clave que ayuden a los directores de TI en 
España a entender y aplicar esta iniciativa. 
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1.3 ESTRUCTURA BÁSICA DE LA TESIS 
La Tesis se estructura en cinco módulos que se describen a continuación: 
 Módulo 1: MARCO TEÓRICO 
 Revisión de los modelos existentes de outsourcing en el área de TI, los 
sectores más activos en la adopción de estrategias de externalización del 
área de Sistemas, evolución del mercado en España, beneficios, riesgos y 
alcance de la estrategia de externalización. 
  Aparece en el capítulo 2 de la presente tesis 
 Módulo 2: MODELO E HIPÓTESIS 
 Construcción de un modelo teórico que explique el fenómeno de 
outsourcing del área de TI e hipótesis asociadas. Este modelo se ha de 
validar en el colectivo de empresas identificadas en España. 
 Se presentan en el capítulo 3 
 Módulo 3: METODOLOGÍA 
 Descripción de los procedimientos relacionados con la propia 
investigación, su diseño, objetivos pormenorizados, estructura  y 
metodología sobre la que se desarrolla.  
 La metodología se detalla en el capítulo 4 
 Módulo 4: ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 Revisión de los datos obtenidos en el estudio empírico, análisis y 
presentación de los resultados de las encuestas realizadas a los 
profesionales que han participado en proyectos de outsourcing en España. 
 Los resultados se analizan en el capítulo 5 
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 Módulo 5:  CONCLUSIONES 
 Presentación de conclusiones. Se revisan los factores claves para el éxito 
del outsourcing en el área de Tecnologías de la Información en España 
obtenidos tras la verificación del modelo y el estudio empírico. 
 Aparecen en el capítulo 6 de esta tesis 
Para la gestión del proyecto de investigación y evaluación del grado de avance se ha 
tenido siempre presente el plan director que se muestra a continuación en la figura 1. 
Se han ido obteniendo resultados parciales que facilitaron el camino para la 
consecución del resultado final. 
La tesis tiene como resultado final la consecución de un modelo validado que 
explique las variables que intervienen en el éxito de los proyectos de outsourcing de 
TI en España. 
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Figura 1. Plan director de la tesis doctoral (Elaboración propia, 2006) 
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2. MARCO TEÓRICO 
2.1 OUTSOURCING DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
2.1.1 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
El área de Tecnologías de la Información (TI), también conocida como área de 
Sistemas de Información, está cada vez más presente en toda las empresas con 
independencia del sector de actividad 
Los Sistemas de Información son el conjunto formal de procesos que, operando sobre 
una colección de datos estructurada de acuerdo con las necesidades de una empresa, 
recopila, elabora y distribuye parte de la información necesaria para la operación de 
dicha empresa y para las actividades de dirección y control correspondientes, 
apoyando al menos en parte, la toma de decisiones necesarias para desempeñar las 
funciones y procesos de negocio de la empresa de acuerdo a la estrategia (Andreu, 
Ricart y Valor, 1996). 
Pero se trata aún de una disciplina joven en la que es difícil definir sus límites 
(Edwards, Ward y Bytheway, 1998).  
Los Sistemas de Información pueden estar formados por varios subsistemas 
perfectamente diferenciados tanto por el tipo de información que manipulan como 
por el destino de dicha información, y un Sistema de Gestión de la Información que 
permite facilitar la información necesaria que cada usuario necesita (López, 2002). 
Tomando como base este último planteamiento entendemos los Sistemas de 
Información como combinación de (AECA, 1999): 
o Información como recurso estratégico 
o Estructura de flujos y datos 
o Plataforma tecnológica 
o Cobertura de necesidades del usuario 
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El área de Sistemas de Información se ha de regir por tanto por un conjunto de 
procesos estructurados que se alimentan de la información necesaria para el 
desarrollo de la actividad empresarial y que, apoyándose en una plataforma 
tecnológica, opera con los flujos de información necesarios para aportar al usuario 
las necesidades derivadas de las funciones estratégicas del negocio. 
Una vez presentada el área de TI como disciplina hay que ubicarla en el mercado 
empresarial, donde nos encontramos que las distintas empresas tienen desarrollado 
este departamento tecnológico en mayor o menor grado en función de su sector de 
actividad, tamaño, negocio y país entre otras variables. 
Y además tenemos empresas dedicadas a esta área y que constituyen el mercado de 
servicios profesiones en el área de las tecnologías de la información y que son 
proveedores de estos servicios para todo tipo de compañías. 
De esta forma una empresa, con independencia de su sector de actividad y negocio 
clave, puede tener un área de TI interna, constituida en su totalidad por personal de la 
compañía, puede tenerla subcontratada o externalizada a un proveedor que le preste 
estos servicios tecnológicos o bien, una combinación de ambos (personal propio y 
proveedores externos). 
A continuación se muestra de forma gráfica la organización de TI con proveedores 
de servicios externos. 
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Figura 2. Organización de TI (Elaboración propia, 2006) 
El mercado de servicios profesionales en el área de TI en España se puede clasificar 
en los siguientes grupos (SEDISI, 2002): 
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Otras clasificación distingue en mercados primarios y secundarios (Achaerandio, 
2006): 
 
Figura 3. Mercado de servicios profesionales del área de TI (Achaerandio, 
2006) 
 
La evolución del mercado de servicios profesionales en España sigue una tendencia 
creciente en los últimos años tal como se muestra a continuación. 
 
Figura 4. Evolución mercado servicios profesionales en España 
(Achaerandio. 2006) 
Tanto en una como en otra clasificación se consideran los servicios de outsourcing 
como área clave a considerar. 
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2.1.2 OUTSOURCING DE TI 
Cuando una empresa hace algo que otra puede realizar de forma más eficiente, está 
desaprovechando una ventaja competitiva. Lo importante es concentrarse en aquello 
que genera valor al negocio y hacer outsourcing del resto de funciones y servicios. 
El outsourcing  es un modelo de gestión empresarial que consiste en recurrir a un 
proveedor externo (outsourcer) para la realización de un servicio que anteriormente 
la empresa desarrollaba con personal y recursos propios (Cousido, 2006). 
En términos legales, el outsourcing es una relación contractual entre un vendedor 
externo y una empresa, en la que el vendedor asume la responsabilidad de una o más 
funciones que pertenecen a la empresa (White y James, 1999). 
El outsourcing o externalización de servicios, consiste por tanto en el mecanismo por 
el cual una empresa recurre a otro para realizar de forma parcial o total un 
componente, actividad, proceso o servicio que hasta el momento se realizaba 
internamente. 
El outsourcing va más allá de la subcontratación. Supone contratar a un proveedor un 
componente o servicio que hasta ahora se realizaba internamente en la empresa. 
Se puede decir que el outsourcing
 
consiste en encontrar nuevas formas de asegurar la 
entrega de materias primas, artículos, componentes y servicios. Significa utilizar el 
conocimiento, la experiencia y la creatividad de los proveedores especializados 
(Rothery y Robertson, 2000). 
Porque si una empresa sigue haciendo lo mismo de la misma forma, no podrá ser 
competitiva (Ibarzabal, 1998). Seguir igual supone renunciar a oportunidades de 
negocio o ventajas competitivas. 
Y justamente para conseguir ventajas competitivas se recurre a proveedores expertos 
donde las Tecnologías de la Información sea el negocio principal y por lo tanto 
proporcionen un mejor servicio. 
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Según esto podemos señalar que el outsourcing es un proceso complejo que consiste 
en (Bravard y Morgan, 2007): 
o El uso contratado de los recursos, bienes y capacidades de un tercero 
o Conseguir niveles garantizados de los criterios de calidad, 
rendimiento y valor frente al coste, así como un método de evaluación 
o Proporcionar servicios que antes se realizaban dentro de la empresa 
o Transferir posiblemente parte del personal y los activos existentes a la 
empresa proveedora de servicios 
o Transformar y renovar los procesos de apoyo empresariales/de 
negocio y la tecnología 
Esta investigación se centra en el outsourcing en el área de Sistemas de Información 
como herramienta para conseguir o superar los objetivos empresariales a largo plazo.   
Se trata de un proyecto estratégico que: 
- Implica una decisión ejecutiva para mejorar el área de Tecnologías de la 
Información 
- Compromete a proveedor y cliente en una gestión concertada para llevar a 
cabo dicha relación a todos los niveles 
Actualmente el reto de gestionar con éxito el área de TI en una empresa compleja y 
competitiva, requiere en alguna medida estrategias de outsourcing. 
Es cada vez más difícil ser competitivo e innovador y al mismo tiempo hacer 
internamente todas las actividades de TI que una empresa moderna, flexible y 
enfocada al negocio requiere.  
Las estrategias de outsourcing en el área de TI fueron el resultado de un incremento 
de los costes del área de Sistemas de Información en las empresas y también de la 
competencia del sector. 
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Los observadores del sector atribuyen el crecimiento del mercado de externalización 
de la TI a dos fenómenos principalmente (Lacity y Hirschheim, 1995): 
 El interés por la externalización de la TI es producto en buena medida de una 
transformación de la estrategia empresarial.  
Muchas empresas han abandonado sus estrategias de diversificación que 
seguían para reducir riesgos, para centrarse en las competencias esenciales. 
Los directivos suelen considerar que la función de TI es en su conjunto una 
actividad no esencial y argumentan que los proveedores de servicio de TI 
tienen las economías de escala y los conocimientos prácticos técnicos 
necesarios para prestar los servicios de forma más eficaz que los 
departamentos internos de TI. 
 La incertidumbre sobre el valor de la TI 
Los directivos tienen la impresión de que la TI no ha logrado cumplir la 
promesa de ventaja competitiva y consideran que la TI es un coste que hay 
que reducir al mínimo. 
Por estos dos fenómenos se firman grandes acuerdos de outsourcing para la 
prestación de servicios de TI.  Al realizarse estos acuerdos se anuncian las ventajas 
principales pero la siguiente pregunta a plantear es si pasados los años han alcanzado 
los objetivos. 
Existen estudios diversos sobre el outsourcing de TI, pero se desarrolla 
mayoritariamente en organizaciones de otros países y no existen muchos datos de 
investigaciones en España. 
Sobre los tópicos de investigación relativos al outsourcing de TI, se pueden agrupar 
en cinco grupos tras el análisis de 205 artículos sobre el tema (González, Gascó y 
Llopis, 2006a): 
- Visión del cliente 
- Visión del proveedor 
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- Perspectiva de la relación 
- Perspectiva de las teorías económicas 
- Otros: relativas a la nacionalidad, diferencias por sector, etc. 
A continuación se muestra el detalle de los temas tratados en el conjunto de 
artículos analizados: 
 
Tópicos sobre el Outsourcing de 
TI en 205 artículos de 
investigación (1995-2006)
Temas
Número 
de 
artículos
%
Factores de éxito 8 3,9 205
Razones 28 13,7 205
Riesgos 21 10,2 205
Proceso de decisión 19 9,3 205
Visión general 24 11,7 205
100 48,8 205
ASP (Application Service Provider) 12 5,9 205
Outsourcing global 13 6,3 205
Proveedores 8 3,9 205
33 16,1 205
Contrato 15 7,3 205
Precio 4 2,0 205
Relación cliente-proveedor 16 7,8 205
35 17,1 205
Perspectiva de las teorías 
económicas Total 19 9,3 205
Otros Total 18 8,8 205
205 100 205
Total
Perspectiva de la relación
Total general
Visión del cliente
Total
Total
Visión del proveedor
 
Figura 5. Tópicos sobre el Outsourcing de TI (González, Gascó y Llopis, 
2006a) 
 
La presente investigación aborda los factores de éxito que no han sido tratados 
con una perspectiva conjunta cliente-proveedor y en el caso concreto de 
proyectos en España. 
De los artículos revisados en la investigación de referencia, se observa que en 
España aún hay camino por recorrer y que las aportaciones en la materia son 
escasas tal como muestra la figura 6. 
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Países con investigaciones 
sobre el Outsourcing de TI
%
Estados Unidos 52,74%
Reino Unido 18,49%
Canada 6,16%
Australia 3,08%
Singapur 2,74%
Corea 2,40%
España 2,05%
Países Bajos 2,05%
China 1,71%
Finlandia 1,71%
Noruega 1,71%
Hong Kong 1,37%
Francia 1,03%
Taiwan 1,03%
India 0,68%
Japón 0,68%
Irlanda 0,34%
Total 100,00%  
Figura 6. Países con mayor contribución a la investigación del Outsourcing 
de TI (González, Gascó y Llopis, 2006a) 
 
2.1.3 TIPOS 
En relación al tipo de outsourcing de Sistemas se ha de seleccionar aquel que más se 
adapte a la empresa y a los objetivos identificados. 
El outsourcing puede ser únicamente de infraestructura (máquinas y equipos), de 
software (sistemas y aplicaciones), de procesos o global incluyendo los tres tipos.  
Actualmente existen clasificaciones más complejas y detalladas como la que se 
muestra en la tabla adjunta. 
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Application Service Providers 
Applications Outsourcing 
Business Proccess Outsourcing Transaction Management Services 
Call Center Services 
Finance and Accounting Services 
Human Resuources and Rayroll Services 
Operations Management Services 
Transaction Processing Services 
Infrastructure Outsourcing 
 
Asset Management Services 
Business Continuity Services 
Desktop Services 
Managed and Professional Network 
services 
Network Services 
Print Services 
Security Management Services 
Storage Services 
Internal Service Providers 
IT Utility Services 
Offshore services 
Figura 7. Tipos de  Outrsourcing (Achaerandio, 2006) 
 
Otra clasificación posible es considerar el área de TI en su conjunto y evaluar que 
porcentaje se realiza internamente o mediante outsourcing. Se podría entonces decir 
que hay dos tipos de outsourcing: 
- Parcial o selectivo: Cuando sólo se externaliza una parte del área de TI 
Se denomina outsourcing selectivo a la práctica de externalizar 
aplicaciones/servicios de TI seleccionadas a los proveedores externos y 
conservar otras aplicaciones/servicios de TI dentro de la empresa. Esta práctica 
huye del método “todo o nada” a favor de una externalización modular más 
flexible. 
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- Total: Cuando se externaliza la totalidad de la función de TI 
En pocas ocasiones se externaliza la totalidad del área de Tecnologías de la 
Información y por este motivo, se suele utilizar la siguiente clasificación (Lacity, 
Willcoks y Feeny, 1996):  
- Outsourcing selectivo: 
Se considera outsourcing selectivo si la compañía externaliza una serie de 
funciones y sigue encargándose internamente del 20 al 80% del presupuesto de 
TI.  
- Ousourcing total: 
Se entiende como Outsoucing completo cuando se transfieren los activos, el 
personal y la responsabilidad de gestión para la prestación de servicios de TI, y 
representa más del 80% del presupuesto de TI. 
La opción de outsourcing completo del área de TI es la más compleja y este tipo de 
proyectos experimentan dificultades a los pocos años de la firma si no hay una buena 
definición de niveles de servicio, unos contratos relacionales adecuados y el acuerdo 
no incluye la flexibilidad para adaptarse a los cambios empresariales y técnicos. 
Las empresas que utilizan exclusivamente sus departamentos internos de TI crean de 
forma inconsciente un ambiente de complacencia y levantan barreras organizativas 
frente a la mejora continua de los costes y servicios de TI.  
La mayor parte de las empresas que tienen experiencias satisfactorias de outsourcing 
de TI han utilizado un sistema lógico, progresivo y selectivo de externalización. 
Otra clasificación posible de outsourcing es la que atiende a la localización del 
servicio.  
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En función de la localización se puede distinguir los siguientes tipos de outsourcing: 
- On-site: El servicio es proporcionado en la misma sede del cliente. El 
proveedor asume el servicio externalizado pero en la misma ubicación en la 
que era realizado por el cliente. Se consiguen ahorros por cambios en el 
modelo de gestión pero no se consigue por parte del cliente liberar espacio 
físico de oficinas.  
- Off-site: Se denomina así cuando el servicio de outsourcing se proporciona 
en la sede del proveedor de servicio. El cliente externaliza una función y/o 
servicio que pasa a realizarse desde la sede del proveedor. De esta forma se 
consigue liberar espacio físico de oficina en la sed del cliente. 
- Nearshore: El servicio externalizado pasa a realizarse en una localidad 
diferente a la inicial donde los costes sean menores, tanto de espacio físico 
como de tarifas en perfiles técnicos. En estos casos el factor importante es 
que se disponga de centros educativos y/o universidades cercanas que 
mediante la firma de acuerdos de colaboración puedan facilitar personal 
técnico para la provisión del servicio. 
- Offshore: El servicio externalizado pasa a proporcionarse en ciudades o 
países lejanos con costes menores. El idioma  y las diferencias horarias son 
consideradas en la decisión de seleccionar la sede destino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Tipos de Outsourcing (Moore, 2003) 
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De las cuatro modalidades de outsourcing en función de la ubicación, el Offshore es 
la que consigue un mayor ahorro de costes tal como se muestra en el gráfico. Pero 
también supone más dificultades de implantación y control.  
Como ejemplo para aclarar los conceptos imaginemos una empresa del sector 
bancario que disponga de un departamento de Sistemas de Información con personal 
propio.  
 Subcontratación:  
El Director de Sistemas de dicha empresa subcontrata a un proveedor cuando 
necesita técnicos para la implantación de una determinada tecnología o sistema. 
Un ejemplo sería un proyecto de implantación de un nuevo Sistema de Atención 
al Cliente. En este caso, los técnicos subcontratados se incorporan de forma 
temporal a la organización para la realización de dicho proyecto o para dar 
asesoramiento experto sobre dicho sistema. 
 Outsourcing:  
El Director de Sistemas de dicha empresa junto con la Dirección de la compañía, 
decide emprender una estrategia de outsourcing cuando transfiere a un proveedor 
un servicio de TI que hasta el momento realizaba internamente con personal y 
activos propios. En nuestro caso imaginemos que el Director de Sistemas dispone 
de un departamento de Operaciones que gestiona la infraestructura técnica 
(máquinas y equipos) y da soporte en producción a los sistemas y aplicaciones 
utilizados por los usuarios del Banco. Un proyecto de outsourcing consistiría en 
transferir a un proveedor todo el departamento iniciando un proceso de transición 
y transformación del servicio para mejorar los procesos, los resultados y 
garantizando la continuidad de dicho servicio. Los activos y el personal pasarían 
al proveedor y se gestionarían en las instalaciones del proveedor. 
 Offshore: 
Es una variante del outsourcing. Consiste en realizar una estrategia de 
outsourcing (externalización) pero en un proveedor con una sede en el extranjero. 
Para ello se seleccionan países con buenos perfiles técnicos pero con tarifas más 
reducidas para maximizar el beneficio de ahorro de costes derivados de la 
estrategia de externalización. En nuestro caso, un ejemplo sería externalizar parte 
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del departamento de desarrollo de software del Banco que pasaría a gestionarse 
por un proveedor en Argentina. 
 Nearshore: 
Es similar al caso anterior pero externalizando el servicio en zonas de costes más 
reducidos pero más próximas. En el ejemplo podría ser la externalización del 
departamento de desarrollo de software a un proveedor en Extremadura. 
2.1.4 BENEFICIOS Y RIESGOS  
Son muchos los autores que han investigado sobre cuáles son las razones que han 
impulsado a las firmas al outsourcing de TI (Harland, Knight, Lamming y Walker, 
2005; Paisittanand y Olson, 2006; Yang, Kim, Nam y Min, 2007) y sobre los 
múltiples riesgos que esta decisión supone (Osei-Bryson y Ngwenyama, 2006; 
Taylor, 2006; Lin, Pervan y McDermid, 2007).  
2.1.4.1 Beneficios 
Los motivos más frecuentes que intervienen en la decisión de externalizar son: 
 Reducción de costes: alcanzando ahorros del 20 al 50% en el área técnica 
 Centrarse en el negocio clave de la empresa: permite focalizar todos los 
recursos y esfuerzos a las áreas core del negocio que afecten de forma 
directa a los resultados de la compañía 
 Mejora de la calidad de servicio: tanto en indicadores objetivos del área 
de Sistemas (plazos de implantación de sistemas y aplicaciones, tiempo de 
resolución de incidencias, mayor disponibilidad y rendimiento de 
máquinas, renovación tecnológica) como en mejoras del servicio 
percibido por los usuarios internos (mayor información sobre el uso de los 
sistemas, planes de comunicación, favorecer el acceso y la auto-gestión de 
las herramientas ofimáticas, etc). 
 Mantener la ventaja competitiva: siendo más ágiles en los cambios de 
mercado al estar focalizados en el negocio y los clientes 
 Generar valor a los accionistas 
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 Mejora continua de procesos: mediante la industrialización del área 
tecnológica 
 Implantar estándares: garantizando el éxito de fórmulas ya probadas con 
éxito  
Además la externalización de servicios de TI permite trabajar con personal altamente 
cualificado y en función de las tendencias y tecnologías. Se puede tener 
disponibilidad de diferentes perfiles en función de los sistemas y aplicaciones 
necesarias para la renovación tecnológica y la innovación. 
Y también permite compartir el riesgo con la empresa proveedora mediante nuevas 
fórmulas económicas en proyectos grandes que permitan hacer frente a las 
inversiones necesarias en el área técnica 
Se convierte el outsourcing en una herramienta que permite transformar de forma 
rápida la compañía para adaptase a las necesidades del mercado. 
Cabe destacar la clasificación de razones para el outsourcing de TI siguiente 
(González, 2009): 
- Centrarse en temas estratégicos. En cierta forma, las fuerzas del mercado están 
obligando a las empresas a externalizar todo lo que no sea la base del negocio (Gupta 
y Gupta, 1992) y el outsourcing facilita a las firmas enfocarse en sus competencias 
básicas (Grover, Cheon y Teng, 1996; Hayes, Hunton y Reck, 2000; Lacity, 
Hirschheim y Willcocks, 1994; Smith, Mitra y Narasimhan, 1998; Willcocks, Feeny 
y Olson, 2006). De esta forma, en el área informática libera a los directivos de línea, 
al no tener que coordinarse con un gran departamento de SI, simplificando la 
organización. Así mismo, los informáticos pueden dedicarse a actividades clave de 
SI, al externalizarse las más rutinarias (Grover, Cheon y Teng, 1994). El cliente 
puede enfocarse en su negocio, y la empresa de outsourcing se hará cargo de la 
puesta al día del hardware y software, y de cubrir las necesidades del negocio, 
contenidas en el contrato de outsourcing (Alner, 2001). 
- Aumentar la Flexibilidad. Dado el gran cambio de la tecnología en los últimos años 
muchas empresas pueden ganar una ventaja considerable de la externalización, ya 
Incidencia de las funciones estratégica y operativa en el éxito de los proyectos de 
outsourcing de Tecnologías de la Información en España (2005-2009) 
____________________________________________________________________ 
              
 37 
que no se convertirán tecnológicamente en obsoletas, al no hacer grandes inversiones 
en tecnologías. Las empresas pueden aumentar su flexibilidad al rediseñar 
continuamente los contratos para cubrir sus necesidades de información (Clark, 
Zmud y McCray, 1995).  
Además el outsourcing da una gran flexibilidad al manejar los recursos de TI, se 
puede tratar más fácilmente la volatilidad en los niveles de negocio y dejar que el 
proveedor cargue con las fluctuaciones en las cargas de trabajo de TI. (Jurison, 
1995). Las empresas pueden usar el outsourcing como una estrategia para lograr 
flexibilidad durante una reestructuración o reorganización (Yang, Kim, Nam y Min, 
2007). Las organizaciones también externalizan como una forma de responder a las 
necesidades cambiantes de sus clientes y de los usuarios de SI. 
- Mejorar la Calidad ofrecida por los servicios de SI, ello se debe a diversos 
motivos, por ejemplo, el proveedor puede tener acceso a tecnologías más avanzadas, 
un personal más motivado, un sistema de dirección mejor para poder coordinar o 
controlar los servicios, o, simplemente, está más comprometido que el personal 
interno en hacer que la alianza con el cliente funcione bien (Clark, Zmud y MaCray, 
1995). Al menos en teoría, las empresas externalizan para poder tener acceso a 
servicios y conocimientos de TI de alta calidad (Baldwing, Irani y Love 2001). Esta 
razón sería apoyada por aquéllos que opinan que, contrariamente a la visión 
convencional basada en el ahorro y control de coste, el outsourcing ocurre en 
empresas que consideran a los SI como una función básica, y que puede mejorar las 
capacidades del SI más allá de las que posee internamente la empresa. 
- Desprenderse de tareas Rutinarias, que consumen mucho tiempo, en la gestión de 
las TI (Grover, Cheong y Teng, 1994, 1996; Hayes, Hunton y Reck, 2000; Lacity y 
Hirschheim, 1993a). Algunos autores opinan incluso que al externalizar no sólo se 
desprende la empresa de tareas rutinarias, sino que además, si la función de SI se ve 
como algo complejo de gestionar,           que muchas veces es considerada por la alta 
dirección como “un dolor de cabeza” (Lacity, Hirschheim y Willcocks, 1994), se 
puede eliminar o minimizar una función considerada problemática (Jurison, 1995, 
McFarlan y Nolan, 1995). 
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- Facilitar el acceso a la Tecnología. El outsourcing supone a las empresas clientes 
ventajas relacionadas con la tecnología (Jurison, 1995), ya que pueden acceder a 
tecnología punta y especializada, que supuestamente es la que les aporta el 
proveedor. Por otra parte, el uso eficiente del outsourcing puede permitir tener menos 
inversiones en tecnología madura y más recursos disponibles para nuevas tecnologías 
por parte del cliente (Clark, Zmud y McCray, 1995). Además, las organizaciones 
más “tímidas”, que prefieren esperar y ver lo que ocurre con la tecnología punta, 
pueden recurrir al outsourcing como una forma de minimizar los riesgos en que se 
incurren si una tecnología no es la adecuada (Gupta y Gupta, 1992); en este sentido, 
el outsourcing puede verse como una forma de experimentación con nuevas 
tecnologías (Baldwing, Irani y Love, 2001). 
- Reducir el Riesgo de Obsolescencia es otra importante razón del outsourcing. 
Precisamente el rápido ritmo de cambio de la tecnología pone a las empresas en la 
tesitura de hacer inversiones en nuevas tecnologías con mucha frecuencia o trabajar 
con tecnología muy madura, o incluso obsoleta. Este problema también puede 
minimizarse con el outsourcing tecnológico, ya que la tecnología a la que accede el 
cliente es propiedad del proveedor, por lo que este riesgo lo sufre dicho proveedor y 
no el cliente (Clark, Zmud y McCray, 1995; Grover, Cheon y Teng, 1994, 1996). Las 
empresas pueden aumentar su flexibilidad al rediseñar continuamente los contratos 
para cubrir sus necesidades de información (Hayes, Hunton y Reck, 2000). 
-  Ahorrar Costes de Personal. El outsourcing facilita el acceso a una gestión más 
especializada de las TI, ya que la empresa proveedora está en mejor posición para 
seleccionar, formar y dirigir al personal tecnológico, de esta forma el cliente puede 
acceder a especialistas de alto nivel sin que pertenezcan a su plantilla (Alner, 2001; 
Ang y Straub, 1998). El cliente tiene en mente la reducción de personal que le 
supondrá un importante ahorro de costes. El trabajo informático, además, se 
caracteriza por el deterioro de conocimientos y la escasez de conocimientos 
específicos; la habilidad de una empresa para encontrar y adquirir los conocimientos 
necesarios de SI es muy importante.  
En estas circunstancias confiar en retener una fuerza de trabajo permanente con una 
formación de alto nivel y actualizada puede resultar prohibitivo para muchas 
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empresas (Slaughter y Ang, 1996; Olson, 2007). Esta es una de las razones que más 
fuertemente ha abocado a muchas firmas al outsourcing global u offshore (González, 
Gasco y Llopis, 2006b). 
- Tener alternativas al SI interno. Esta razón está íntimamente relacionada con el 
aumento de la flexibilidad en la gestión de los SI, que antes se ha citado. Lo que es 
indudable, es que el outsourcing hace que la firma no dependa únicamente de sus 
recursos internos de SI (Claver, González, Gascó y Llopis, 2002; González, Gascó y 
Llopis, 2005a) 
- Ahorrar costes de Tecnología. Esta es también una de las razones argumentadas por 
más autores. Los proveedores de servicios están expuestos a una mayor variedad de 
problemas y experiencias relacionadas con los SI, por lo que pueden conseguir 
mayores conocimientos y habilidades para solucionar estos problemas. Además, los 
proveedores de servicios dedican toda su capacidad a la provisión de servicios de SI, 
por lo que pueden obtener mayores economías de escala y alcance (Smith, Mitra y 
Narashimhan, 1998). Se presume que parte de estas economías son traspasadas al 
cliente a través de menores precios en obtener los mismos servicios mediante 
outsourcing que mediante el departamento de SI interno (Hayes, Hunton y Reck, 
2000). 
 El outsourcing permite también convertir unos costes fijos (de mantener un 
departamento de SI) en variables (dependientes de las necesidades del cliente), y si el 
contrato está bien diseñado, en costes predecibles (Grover, Cheon y Teng, 1994, 
1996; McFarlan y Nolan, 1995). Es más, los contratos de outsourcing pueden 
suponer una inyección de liquidez para la empresa cliente cuando transfiere las 
licencias de software y personal al proveedor (Alner, 2001). 
- Unirse a la Moda. Este último argumento no es baladí (Lacity y Hirschheim, 
1993a; Loh y Venkatraman, 1992) las empresas mediante el outsourcing tratan de 
copiar el éxito de otras firmas que ya han externalizado (Lacity, Hirschheim y 
Willcoks, 1994), además de este comportamiento imitativo, cabría considerar la 
presión de los proveedores de estos servicios, la reacción positiva de la bolsa hacia el 
fenómeno del outsourcing y la gran cobertura en la prensa popular y económica 
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(Smith, Mitra y Narachiman, 1998) que hacen que outsourcing sea una forma de 
gestión realmente “a la moda” (Yang, Kim, Nam y Min, 2007). 
Se muestra a continuación en un gráfico las razones proporcionadas (González, 
2009) y las referencias bibliográficas para cada una de ella 
Razones para el Outsourcing de TI (Gónzalez, 
Gascó y Llopis, 2009)
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Figura 9. Beneficios del Outsourcing de TI y referencias. (Elaboración propia,, 
2010) 
A continuación se muestra los resultados de una investigación realizada en 2006 en 
España mediante 329 cuestionarios sobre las razones del outsourcing de TI en 
empresas del país (González, Gascó y Llopis, 2009). 
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Figura 10. Razones Outsourcing de TI en España (González, Gascó y Llopis, 
2009) 
2.1.4.2  Riesgos 
Pero aunque la lista de motivos para la decisión de externalizar es numerosa, también 
lo son los miedos que tienen las empresas para optar por esta solución. De igual 
forma que en el sector bancario la experiencia de outsourcing ha sido exitosa, 
también hay ejemplos en el sentido contrario. 
La pérdida de conocimiento y capital intelectual es uno de los temores más 
frecuentes junto con la pérdida de control.  
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La dependencia con el proveedor seleccionado también es otro de los miedos 
identificados. Por estos motivos, la relación entre el outsourcer y la empresa sea muy 
estrecha. Debe ser una relación de socios más que de cliente-proveedor.  
Y aunque el ahorro de costes es uno de los puntos que ayudan a decidirse por 
externalizar, también existe temor en los directivos de que el outsourcing encarezca 
finalmente sus costes, ya sea por un proyecto mal gestionado o por la existencia de 
costes ocultos no previstos. 
Como es de suponer el outsourcing global requiere disponer de mecanismos de 
control más elaborados para evitar pérdidas de conocimiento y relaciones más firmes 
y vinculantes entre la empresa y el outsourcer. 
Además, las mismas razones por las que una empresa quiere externalizar ciertas 
tareas (porque se trata de tareas complejas, caras, poco eficientes o difíciles) hacen 
que para el proveedor también sea difícil llevarlas a cabo (Jiang y Qureshi, 2006). 
Destaca la clasificación de riesgos para el outsourcing de TI siguiente (González, 
Gascó y Llopis, 2009): 
- Cualificación del personal del proveedor; aunque teóricamente mediante el 
outsoucing se tiene acceso al conocimiento técnico y a la experiencia de especialistas 
en SI, en muchas ocasiones la práctica es que la empresa que externaliza es soportada 
por el mismo personal que antes (Fowler y Jeffs, 1998; Glass, 1996; Tafti, 2005), al 
haber sido éste transferido de la empresa cliente a la proveedora de los servicios. De 
hecho, algunas empresas que externalizan tienen la sensación de haber perdido en 
conocimientos y experiencia empresarial, puesto que los proveedores, una vez que 
han conseguido un contrato, mandan a sus trabajadores más cualificados a conseguir 
nuevos clientes en otras empresas del sector (Lacity y Hirschheim, 1993b). Además, 
los proveedores no toman casi nunca la iniciativa en cuanto a estrategias del negocio, 
sino que prefieren seguir instrucciones concretas. Ante todo ello no es extraño que 
diversos autores prevengan de la falta de experiencia del proveedor (Ngwenyama y 
Sullivan, 2007). 
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- Falta de Cumplimiento del proveedor con el contrato es otro posible riesgo. Este 
problema es inherente a cualquier contrato: cuando un proveedor realiza una tarea 
para un cliente, el cliente siempre corre el riesgo de que el proveedor no lleve a cabo 
la tarea como esperaba o que sea menos vigilante y atento de lo que lo hubiera sido el 
cliente (Clark, Zmud y McCray, 1995). Además, en el caso del outsourcing de SI, las 
necesidades del cliente pueden no cubrirse adecuadamente, o bien que se establezcan 
las prioridades de manera errónea, porque el proveedor no entienda completamente 
en qué consite el negocio (Martinsons, 1993). 
- Dependencia del proveedor  que genera este servicio. Esta dependencia deriva de 
que las empresas tienen dificultades a la hora de cuantificar y definir los servicios de 
información que necesitan, además éstos suelen evolucionar temporalmente. Por 
tanto, si en el contrato original no se hubieran pactado todos los servicios, irán 
cargados con una tarifa extra, que aumentará los costes totales (Fowler y Jeffs, 
1998), o bien, las mejoras internas en el SI de la empresa cliente podrían descuidarse 
(Glass, 1996). Por ello, los proveedores externos no serían  socios estratégicos 
(Lacity y Hirschheim, 1993b), ya que el interés por los beneficios no es un interés 
compartido. Es decir, cuando los costes del cliente aumentan, ocurre lo mismo con 
los beneficios de proveedor. En este mismo sentido los proveedores tienen interés en 
que los clientes tengan más gastos adicionales, no menos (Guterl, 1996). 
- Pérdida de conocimiento técnico es otro problema importante. Cuando un servicio 
se externaliza, el cliente pierde su comprensión del servicio a lo largo del tiempo. 
Aunque el proveedor realice servicios innovadores para el cliente, gran parte de los 
nuevos conocimientos necesarios permanecerán en poder del proveedor y no pueden 
ser transferidos al cliente. Lo que es más grave, la empresa puede perder su 
capacidad para estar al día en los avances tecnológicos (Clark, Zmud y McCray, 
1995). Además, la habilidad de innovación de la propia empresa cliente puede verse 
mermada, ya que toda innovación requiere contar con recursos técnicos y 
económicos holgados, cosa que el outsourcing no propicia (Earl, 1996). Por ello, es 
necesario que el cliente retenga determinados conocimientos y capacidades internas, 
tanto técnicos como directivos (dirección del proveedor, contratación), para poder 
manejar correctamente la relación de outsourcing (Willcocks y Lacity; 1999). 
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Retener estas capacidades es el medio fundamental para poder identificar y valorar 
los posibles riesgos del outsourcing, así como realizar prácticas que mitiguen estos 
riesgos (Willcocks, Lacity y Kern, 1999). 
- Incapacidad del Proveedor de adaptarse a nuevas tecnologías. Apuntábamos como 
ventaja del outsourcing el tener alcance a tecnología punta, pero esto no es siempre 
cierto, si el proveedor no encuentra beneficio en la incorporación de nuevas 
tecnologías podría ser reacio a éstas, ya que le interesará rentabilizar al máximo el 
servicio que ofrece. Es más, si el contrato no incluye una claúsula relativa a la 
evolución tecnológica, dicha evolución lo más probable es que no se lleve a cabo 
(Glass, 1996). 
- Costes ocultos. A pesar de que uno de los principales argumentos del outsourcing 
es controlar costes informáticos o flexibilizar costes fijos, al convertirlos en 
variables, también puede tener costes ocultos, entre los que se pueden considerar los 
siguientes (Willcocks, Lacity y Fitzgerald, 1995; Barthélemy, 2001; Whitten y 
Wakefield, 2006):  
- Búsqueda del vendedor y contratación. Muchas empresas subestiman los 
costes de identificar y evaluar a vendedores de TI adecuados. 
- Costes de transición. El tiempo que los empleados internos gastan en ayudar 
al vendedor de outsourcing son costes de transición. Igualmente los costes 
resultantes de las interrupciones y de la falta de habilidad del vendedor de 
reaccionar de forma rápida y apropiada como lo hacía el departamento interno 
de SI, al principio del contrato, son tambien costes de transición. También se 
incluirían los costes de aprendizaje por parte del proveedor del estilo, las 
normas y la cultura organizativa de sus clientes (Hurst y Hanessian, 1995). 
- Costes de coordinación y control de los proveedores. Éstos son tal vez los 
mayores costes ocultos porque suponen comprobar si los proveedores 
completan sus obligaciones contractuales y negociar con ellos cualquier 
cambio necesario. 
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- Costes de transición después del outsourcing. Cuando finaliza el contrato de 
outsourcing y la empresa cliente decide reintegrar sus actividades de TI 
internamente, o decide cambiar de proveedor. 
- Relación poco clara entre costes y beneficios. Tener en cuenta todos los factores 
relevantes del outsourcing y tratar de traducirlos a términos monetarios no es una 
tarea fácil. Por ejemplo, cómo valorar el servicio potencialmente mejor del 
proveedor, o cómo medir las consecuencias de que el proveedor no dé un servicio de 
calidad (Gupta y Gupta, 1992). Ante estas dificultades muchas empresas admiten que 
basan su decision de outsourcing únicamente teniendo en cuenta los costes explícitos 
que genera, pero no los costes tácitos ni los beneficios (Clark, Zmud y McCray, 
1995). 
- Seguridad. Sobre todo los riesgos de seguridad son importantes en el supuesto de 
que un proveedor atienda a varios competidores directos, por lo que debe guardarse 
la confidencialidad de la información referente a todos ellos (Grover, Cheon y Teng, 
1994; Lacity y Hirschheim, 1993a; Alner, 2001). La seguridad de los servicios de SI 
externalizados dependerá de la empresa proveedora, por lo que deben negociarse en 
el contrato de outsourcing políticas y procedimientos para asegurar que los objetivos 
de seguridad del SI (efectividad, eficiencia, adecuación, integridad, validez, 
autorización y privacidad), se siguen cumpliendo (Fink, 1994). 
- Irreversibilidad de la decisión de externalizar los SI, sobre todo si el usuario se ha 
deshecho de la infraestructura técnica y humana necesaria para reconstruir su 
departamento de Sistemas de Información (Barthélemy, 2001; Fowler y Jeffs, 1998). 
Las razones de esta irreversibilidad son tres, fundamentalmente: los altos costes 
involucrados en reconstruir el departamento, la dificultad de atraer al personal 
necesario, y el tiempo requerido. 
-  Problemas de personal, ya que éste se enfrenta a una situación incierta, que genera 
ansiedad, baja moral y sentimiento de inseguridad; esto puede suponer una bajada de 
la productividad de los empleados en el periodo previo a la firma del contrato e 
incluso una vez que éste haya sido firmado (Palvia, 1995; Yang, Kim, Nam y Min, 
2007; Walden y Hoffman, 2007).  
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Cuando sólo se transfiere parte del personal, se ha constatado la existencia de 
desmotivación en aquéllos que permanecen en la empresa cliente. Estos 
profesionales incluso llegan a sentirse ofendidos, porque creen que no son 
considerados suficientemente buenos para formar parte de una empresa 
especializada, como es la proveedora de servicios informáticos (Willcocks y 
Fitzgerald, 1996). Los que permanezcan en la empresa pueden cambiar sus 
responsabilidades e incluso su status, realizando en muchas ocasiones trabajos 
distintos a los que estaban habituados. Esto es lógico, pues debe reorganizarse el 
departamento de TI.  
Los que son transferidos de una empresa a otra pueden sufrir cambios diversos que 
van desde su antigüedad o cualquier condición beneficiosa que tuviera en su anterior 
empresa, hasta la necesidad de acoplarse a una nueva cultura corporativa. Todo 
cambio supondrá stress e inseguridad en los trabajadores que, sin embargo, se 
compensa si en la nueva empresa existen más oportunidades de realizar una carrera 
especializada, elevada posibilidad de manejar recursos técnicos más sofisticados y un 
mayor rango de trabajos (Martinsons, 1993); lo cual es lógico al tratarse de empresas 
de servicios informáticos. Los directivos de TI que permanecen en la empresa cliente 
normalmente ven elevado su status y han de reorientar sus conocimientos (Corbett; 
1994). 
-  Posible oposición de su personal ante la decisión de outsourcing, que representa 
una amenaza a su puesto de trabajo (Grover, Cheon y Teng, 1994; Claver, González, 
Gascó y Llopis, 2002; González, Gascó y Llopis, 2005b; Brooks, 2006), riesgo que 
aún es mayor en el caso del outsourcing global. 
Se muestra a continuación, en la figura 11,  los riesgos proporcionados (González, 
Gascó y Llopis, 2009) y las referencias bibliográficas para cada una de ellas. 
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Riesgos para el Outsourcing de TI 
(Gónzalez, Gascó y Llopis, 2009)
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Figura 11. Riesgos de Outsourcing con referencias (Elaboración propia , 
2010) 
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En la figura 12 se muestran los resultados de una investigación realizada en 2006 en 
España mediante 329 cuestionarios sobre los riesgos del outsourcing de TI en 
empresas del país (González, Gascó y Llopis, 2009). 
 
 
Figura 12. Riesgos Outsourcing de TI en España (González, Gascó y Llopis, 
2009) 
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2.1.5 ALCANCE DE LA DECISION  
Una vez que una compañía apuesta por la estrategia de outsourcing de la función de 
TI, se enfrenta al reto de seleccionar correctamente qué actividades d TI debe 
externalizar. Surgen las siguientes preguntas: 
 ¿Qué actividades de TI puedo externalizar con el menor riesgo? 
 ¿Qué aspectos he de tener en cuenta?  
 ¿Aspectos económicos, técnicos o de negocio? 
A continuación se van a describir los resultados publicados entre 1996 y 1998 que 
han servido de referencia a un gran número de compañías a la hora de tomar la 
decisión de qué es lo que se debe  externalizar. Se ha de asumir un riesgo pero éste 
ha de ser el menor posible.  
Para ello nos centramos en las distintas líneas de investigación sobre la decisión de 
outsourcing, los modelos presentados y los resultados de investigaciones empíricas 
anteriores que detallan las experiencias de empresas que se han enfrentado a esta 
decisión. 
2.1.5.1 Capacidades clave del área de TI 
Se considera que hay nueve capacidades clave del área de TI que no deben ser 
externalizadas (Feeny y Willcocks, 1998). 
Las nueve capacidades clave del área de TI a realizar internamente serían las 
siguientes: 
1. Liderazgo de TI (IT Leadership): definir la estrategia, las estructuras, los 
procesos y los recursos para asegurar que las actividades de TI ser realizan 
2. Gestión estratégica sistemas de negocio (Business System Thinking): 
asegurar que las capacidades de las TI se centran en los procesos de negocio 
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3. Gestión de las Relaciones (Relationship Building): establecer confianza, 
entendimiento y cooperación entre los usuarios de las áreas de negocio y el 
área de TI. 
4. Planificación de la Arquitectura de Sistemas (Architecture Planning): 
crear la arquitectura técnica necesaria para alcanzar los objetivos de negocio 
actuales y futuros. 
5. Gestión Tecnológica (Technology Fixer): analizar con rapidez los problemas 
y definir soluciones de TI razonables para las necesidades de negocio. 
6. Gestión Compras (Informed Buyer): desarrollar la estrategia de contratación, 
evaluar y negociar los contratos con los proveedores. 
7. Gestión de Proveedores (Contract Facilitation): asegurar el éxito de los 
contratos existentes a través de la gestión de proveedores y la coordinación 
entre ellos 
8. Gestión del Contrato (Contract Monitoring): gestión de los servicios 
proporcionados, estandarización y benchmarking. 
9. Mejoras de Contratación (Supplier Development): identificar y buscar valor 
añadido de las relaciones con proveedores y contratos para beneficios mutuos 
en relaciones de larga duración. 
En la práctica ha habido empresas que han llegado a externalizar una o varias de 
estas funciones pero el resultado no ha sido positivo o en el medio plazo han optado 
por recuperarlas para hacerlas internamente (insourcing).
 
A continuación se muestra de forma gráfica las nueve capacidades clave de la 
función de TI. 
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Figura 13. Capacidades clave (Feeny y Willcocks, 1998) 
 
2.1.5.2  Análisis actividades de TI a externalizar 
Un momento clave en los proyectos de outsourcing es decidir qué actividades de TI 
debe la empresa externalizar asumiendo el mínimo riesgo. 
El primer paso es considerar el área de TI en su conjunto y enumerar las actividades 
de TI que realizan en la compañía. 
Posteriormente se han de evaluar estas actividades de TI con un triple enfoque 
considerando los siguientes factores (Lacity, Willcoks y Feeny, 1996): 
 De Negocio 
 Económicos 
 Técnicos 
A continuación se muestra el detalle de cada enfoque: 
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- Factores de Negocio: 
Establecer qué actividades de TI externalizar y cuáles se han de seguir realizando 
dentro de la empresa, requiere haber hecho primero un análisis detallado del área de 
TI en su conjunto para obtener el mapa completo de actividades de la función de TI. 
Para evaluar la actividad de TI desde el punto de vista de los factores de negocio, el 
modelo plantea analizar dos variables. 
Se ha de considerar la contribución de dicha actividad de TI a las Operaciones de 
Negocio y por otro lado, la contribución de la misma al posicionamiento (1) de la 
compañía. 
Atendiendo a estas dos variables, una actividad de TI podría situarse en uno de los 
cuadrantes de la matriz siguiente que distingue dos aspectos: 
- La contribución de la actividad de TI a las Operaciones de 
Negocio 
- La contribución de la actividad de TI al Posicionamiento del 
Negocio 
 
Figura 14. Matriz factores de negocio (Lacity, Willcocks y Feeny, 1996) 
 
Las actividades de TI analizando los factores de negocio se englobarían en las cuatro 
categorías descritas a continuación: 
Matriz Factores de Negocio :
Contribución de la actividad 
de TI a las Operaciones de 
Negocio
Best source Insource
Eliminate or
migrate
Outsource
Crítico
Útil
Común Diferenciador
Contribución de la actividad de TI 
al Posicionamiento de Negocio
Mejor pr veedor ternamente
Eliminaring
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- Crítica-Diferenciadora (Critical-Differentiators):  
o Contribución de la actividad de TI a las Operaciones de Negocio: 
Crítica 
o Contribución de la actividad de TI al Posicionamiento de Negocio: 
Diferenciadora 
Actividades que son críticas para el negocio y que además contribuyen al 
posicionamiento del negocio ya que les diferencia de sus competidores.  
Estas actividades interesa realizarlas internamente. Esto permite retener el 
conocimiento de esta actividad crítica, permite controlarla, innovar y 
aumentar la ventaja competitiva frente a los principales competidores. 
- Crítica-Común (Critical-Commodities):  
o Contribución de la actividad de TI a las Operaciones de Negocio: 
Crítica 
o Contribución de la actividad de TI al Posicionamiento de Negocio: 
Común 
Actividades que son críticas para las operaciones de negocio pero que no las 
distingue de sus competidores.  
Al no representar ventaja competitiva, esta actividad puede ser candidata al 
outsourcing. Hay que valorar los riesgos al ser una función crítica para las 
operaciones y definir con precisión la actividad y los requisitos que ha de 
cumplir el proveedor para realizarla con calidad y responsabilidad 
cumpliendo las expectativas de las Operaciones y a un menor precio. 
La recomendación es externalizar o contratar al mejor proveedor (best 
source), no al más barato. 
- Útil-Común (Useful-Commodities):  
o Contribución de la actividad de TI a las Operaciones de Negocio: Útil 
o Contribución de la actividad de TI al Posicionamiento de Negocio: 
Común 
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Actividades útiles que aportan valor a las Operaciones de negocio pero que 
no son diferentes a las que realizan sus competidores. 
Estas actividades son las primeras candidatas al outsourcing. Los proveedores 
externos especializados en actividades de TI y con una masa crítica 
suficiente, tienen más fácil reducir costes y da un buen precio con una buena 
calidad de servicio gracias a la estandarización de actividades y servicios. 
La externalización de estas actividades puede favorecer al negocio ya que la 
dirección puede hacer foco y encargarse de otras actividades más críticas o 
que aporten más ventajas competitivas. 
- Útil-Diferenciadora (Useful-Differentiators):  
o Contribución de la actividad de TI a las Operaciones de Negocio: Útil 
o Contribución de la actividad de TI al Posicionamiento de Negocio: 
Diferenciadora 
Actividades que son diferentes a los competidores pero en aspectos en los que no se 
aporta valor a las Operaciones esenciales del negocio. Son actividades que no 
deberían existir. No son candidatas al outsourcing. Estas actividades han de 
eliminarse para poder realizar otras de más valor para el negocio. 
- Factores Económicos: 
Considerando los factores financieros o económicos, se ha de valorar la actividad de 
TI desde dos puntos de vista: 
- Cómo se está gestionando la actividad, esto es, si se están siguiendo buenas 
prácticas de gestión 
- Si hay masa crítica para conseguir Economías de Escala 
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Atendiendo a estos dos conceptos, una actividad de TI podría situarse en uno 
de los cuadrantes de la matriz siguiente: 
 
 
 
Figura 15. Matriz factores económicos (Lacity, Willcocks y Feeny, 1996) 
 
 
Las actividades de TI analizando los factores económicos se englobarían en las 
cuatro categorías descritas a continuación: 
- Eficiente-Masa crítica(Leading-Critical Mass):  
o Prácticas de Gestión: Eficientes 
o Población interna: Masa crítica 
Actividades que son gestionadas de forma eficiente y además hay una masa 
crítica suficiente para conseguir economías de escala. 
Matriz Factores Económicos :
Prácticas 
de Gestión
Best source Insource
Eliminate or
migrate
Outsource
Eficientes
No eficientes
Sin masa crítica Masa crítica
Población interna
Mejor pr veedor ternamente
Competiring
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Es poco probable conseguir ahorros de costes si se externalizan estas 
actividades. El proveedor tendrá economías de escala y eficiencia en la 
gestión pero además ha de conseguir un margen de beneficio que incorpora al 
precio. Si estas actividades se realizan internamente, el departamento de TI 
sólo tendrá que cubrir gastos y por tanto, se recomienda seguir realizando esta 
actividad (insource). 
- No Eficiente- Masa crítica (Lagging-Critical Mass):  
o Prácticas de Gestión: No eficientes 
o Población interna: Masa crítica 
Actividades con masa crítica y con gestión no eficiente. Se recomienda seguir 
realizando esta actividad internamente pero compitiendo con los proveedores.  
Los gestores de TI de la empresa han de mejorar su gestión ya que no están a 
la altura de las prácticas de gestión del sector. Han de vencer sus resistencias, 
apostar por la mejora continua, buscar eficiencias y reducir costes. 
- Eficiente-Sin Masa crítica (Leading-Sub-Critical Mass):  
o Prácticas de Gestión: Eficientes 
o Población interna: Sin Masa crítica 
Actividades de TI con prácticas de gestión eficientes pero sin masa crítica. En 
este caso la subcontratación o el outsourcing son opciones a valorar.  
El tamaño de un proveedor y sus economías de escalan van a proporcionarnos 
una mejor solución desde el punto de vista económico. Habría que valorar los 
riesgos. En este caso se apuesta por el mejor proveedor (Best Source). 
- No Eficiente-Sin Masa crítica (Lagging-Sub-Critical Mass):  
o Prácticas de Gestión: No eficientes 
o Población interna: Sin Masa crítica 
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Actividades que tienen unas prácticas de gestión no competitivas y además no 
tienen masa crítica para alcanzar economías de escala. Hay una razón 
económica importante para adoptar estrategias de outsourcing. 
- Factores Técnicos: 
En este análisis hay que considerar la tecnología para evaluar si es recomendable o 
no realizar estrategias de outsourcing. Se analizan dos conceptos: 
- Grado de madurez técnica 
- Integración de la tecnología con otros procesos de la compañía 
El grado de madurez técnica influirá cuando una empresa describe los requerimientos 
de una actividad o servicio de TI a los proveedores. 
Atendiendo a los factores técnicos, una actividad de TI podría situarse en uno de los 
cuadrantes de la matriz siguiente: 
  
Figura 16. Matriz factores técnicos (Lacity, Willcocks y Feeny, 1996) 
 
 
 
Matriz Factores Técnicos:
Grado de 
Integración
Best source Insource
Eliminate or
migrate
Outsource
Alto
Bajo
Bajo Alto
Grado de Madurez Tecnológica
Proveedor Preferente Alianzas estratégicas
OutsourcingContratar
Outsourcing
Más riesgo
Partners
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Las actividades de TI se englobarían en las cuatro categorías siguientes desde el 
punto de vista técnico: 
- Bajo grado de integración-Alta madurez tecnológica:  
Actividades de TI que pueden ser aisladas del resto de las actividades de 
negocio y además la tecnología asociada está madura. Son las actividades con 
menor riesgo de outsourcing.  
Se pueden establecer con claridad los requerimientos al proveedor porque la 
tecnología se conoce y además, la externalización no va a afectar a otros 
procesos de la compañía. 
- Bajo grado de integración-Poca madurez tecnológica:  
Actividades de TI que pueden ser aisladas del resto de las actividades de 
negocio pero que no está madura la tecnología asociada.  
Interesa adquirir el conocimiento de un proveedor pero integrando a su 
personal en la compañía. De esta forma, los recursos propios podrán ir 
adquiriendo poco a poco conocimiento de la misma. Así se mantiene el 
control del proyecto, se tiene visibilidad y se puede llegar a valorar tanto la 
tecnología como su aplicación. 
- Alto grado de integración-Poca madurez tecnológica:  
Si la actividad de TI tiene poca madurez tecnológica pero además el grado de 
integración con otros procesos y actividades del negocio es alto, aumentan los 
riesgos del outsourcing.  
Por un lado la poca madurez de la tecnología no va a facilitar a la empresa 
definir sus requerimientos y por otro lado, al estar integrada con otros 
procesos, el proyecto de outosourcing va a afectar a más personal de la 
empresa y la gestión del cambio será más dificultosa. 
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La selección de un proveedor que ya conozca la empresa será un factor clave 
del éxito. Se recomiendan proveedores preferentes que conozcan la 
integración y las vinculaciones de la actividad de TI con el resto de la 
compañía. 
- Alto grado de integración-Alta madurez tecnológica:  
Al estar madura la tecnología el outsourcing es una opción pero hay que 
valorar los riesgos que supone que la actividad de TI no esté aislada si no que 
está vinculada e integrada a otros procesos de negocio de la compañía. 
Interesa tener un outsourcing con un partner. Se recomiendan alianzas 
estratégicas donde se trabaje de forma conjunta, se unan fortalezas y se aporte 
valor al negocio. Se comparten los beneficios pero también los riesgos de la 
adopción de dicha estrategia. 
Con este análisis del área de TI se pretende ayudar a las empresas a evaluar sus 
actividades con el triple enfoque de factores de negocio, económicos y técnicos. 
Pretende ser un marco de decisión para establecer qué actividades de TI pueden ser 
externalizadas con un menor riesgo (Lacity, Willcoks y Feeny, 1996). 
2.1.6 OUTSOURCING TI EN ESPAÑA (2005-2009) 
 
Se selecciona el periodo 2005-2009 para el análisis empírico con el fin de delimitar 
el número de proyectos de outsourcing objeto de estudio en la presente tesis.  
Durante dicho periodo el sector TI en España tuvo una tasa de crecimiento anual 
acumulado del 9,1% según se muestra en la tabla adjunta. La facturación total pasó 
de 6894 millones de euros en 2005 a 9572 millones de euros en 2009 (AEC, 2009). 
Se puede decir que el sector experimentó en esos años un crecimiento destacable.  
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Figura 17. Evolución de la  facturación (millones de €) del  sector de la 
consultoría en España (AEC, 2009) 
 
 
Figura 18. Evolución de la  facturación  del  sector de la consultoría y del 
PIB en tasas de crecimiento anual (AEC, 2009) 
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Además se observa que la facturación del sector respecto al PIB presenta  valores 
mayores que demuestra que el sector es relevante y que  merece ser estudiado. 
Por otra parte, los servicios de outsourcing representan en 2009 el 39% de la 
facturación del sector, lo que demuestra la relevancia del área de estudio en la 
presente investigación. 
Es importante además subrayar este dato, ya que se trata de un campo en el que se 
compite en mercados globales, lo que obliga a optimizar procesos, así como a 
deslocalizar parte de la producción al extranjero. 
 
 
Figura 19. Distribución de los ingresos del sector por tipo de servicio en 
2009 (AEC, 2009) 
 
Por otra parte, el outsourcing en el periodo de estudio presenta una tasa media de 
crecimiento anual del 14% y su contribución en el sector es del 54% tal como 
muestra la figura adjunta. 
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Figura 20. .Tasa media de crecimiento anual  de los servicios en el periodo 
2005-2009 (AEC, 2009) 
 
Se puede, por tanto, considerar que el sector TI y en concreto el área de outsourcing 
son servicios relevantes que han de ser estudiados en profundidad y que en el periodo 
de tiempo seleccionado han generado mucha actividad en España. 
A continuación se detallan las principales cifras de outsourcing año a año durante el 
periodo de estudio. 
El mercado español de las Tecnologías de la Información alcanzó en 2005 una 
facturación total de 15.500 millones de euros, lo que supone un incremento del 8 por 
ciento en relación con el ejercicio anterior, según se desprende del informe “Las 
Tecnologías de la Información en España, 2005”, elaborado por la Asociación de 
Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de 
España (AETIC), en colaboración con el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio.  
El máximo responsable del crecimiento global es el sector de servicios informáticos, 
que representa más del 40% del mercado interior neto (4.502 millones) y que en el 
ejercicio analizado creció un 9% y en el que está englobado el outsourcing. 
El principal cliente de las TIC sigue siendo el sector financiero seguido por la 
Administración Pública (estatal, autonómica y local). Las mayores tasas de 
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crecimiento en los volúmenes de compra de tecnologías, corresponden a los sectores 
de la Comunicación y la Sanidad.  
Los resultados anuales de los servicios de outsourcing en España son analizados por 
el Instituto Nacional de Estadística (INE) en relación a la actividad que clasifica en: 
o Consultoría en equipos y programas 
o Proceso, tratamiento y bases de datos 
o Mantenimiento de equipos y otros servicios informáticos 
Según los análisis del año 2005, se observa un mayor grado de madurez en 
determinadas líneas de servicio, sobre todo las englobadas dentro del outsourcing de 
gestión de infraestructuras, cuyos crecimientos son sensiblemente inferiores a la 
media. Pese a ello, este segmento sigue siendo la principal línea de servicio, 
representando algo más de la mitad de los ingresos totales obtenidos en el mercado 
libre. Esta área de negocio experimentó en 2005 un incremento del 7,4%. 
En cuanto al outsourcing de aplicaciones sigue manteniendo tasas de crecimiento 
muy notables, por encima del 15% anual. Sin embargo, la línea de servicio que 
mayor incremento viene registrando es la de outsourcing de procesos de negocio 
(BPO), con un incremento cercano al 40% anual en el período 2003-2005, hecho 
favorecido por su todavía escaso grado de desarrollo. 
El mercado continúa presentan un alto grado de concentración, ya que los cinco 
principales operadores por volumen de ingresos derivados de la prestación de 
servicios de outsourcing en el mercado libre -IBM, Indra, Accenture, EDS y 
Soluziona- reunieron una cuota conjunta del 53,5% en 2005, cifra que se elevó hasta 
el 76,7% al considerar a las diez primeras empresas. 
Durante los ejercicios 2006 y 2007 se continuaron registrando tasas de crecimiento 
de dos dígitos en el volumen de negocio derivado de la prestación de servicios de 
outsourcing de tecnologías de la información. La fortaleza de la demanda, en 
especial de algunos segmentos, como el de Administraciones Públicas, y el 
crecimiento de determinados servicios, como el BPO, permitieron mantener altos 
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porcentajes de crecimiento, si bien se espera que éstos sean ligeramente inferiores a 
los registrados en el bienio anterior. 
El outsourcing de procesos de negocio continuó liderando el crecimiento, con tasas 
de variación entorno del 25% anual. La gestión de aplicaciones mantuvo también un 
gran dinamismo y continuó creciendo por encima de la media del mercado. 
Según la Asociación Española de Consultoría (AEC), el sector de la consultoría 
tecnológica se cerró en 2008 con una facturación de 9.528 millones de euros, un 9% 
más que en 2007, pero dos puntos menos sobre el 11,3% previsto inicialmente.  
Por subsectores, destacó que el outsourcing es el principal motor. Se estima que 
creció un 16% en 2008. 
En 2009 , el mercado de servicios TI se vio afectado por la crisis económica. Durante 
el primer semestre registró un descenso del -1,3%,  anticipando la difícil situación de 
la segunda parte del año, que registró un crecimiento del -6,2%. Esto supuso que al 
cierre del 2009 la caída fuera del -4,5%. 
El decrecimiento de 2009 se debió principalmente a un declive en la contratación de 
nuevos proyectos. Esta fuerte caída en la demanda, sumada al alargamiento en los 
ciclos de venta de los proyectos existentes, ha conllevado a un reajuste de precios y 
márgenes en la oferta.  
A pesar de los malos resultados generalizados, los proyectos de outsourcing 
presentaron, en su conjunto, un crecimiento del 1,1% destacando sobre el resto de 
sectores de servicios tecnológicos.  
Muchas empresas han optado por este tipo de servicios para flexibilizar sus costes 
ante la problemática presupuestaria e incluso muchos contratos se han “abierto” y 
renegociado. 
El outsourcing de TI desde el 2009 hasta la actualidad ha representado una 
interesante opción estratégica para los directores de TI que en plena crisis económica 
han visto una oportunidad de ahorro de costes con la implantación de esta estrategia. 
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Aunque no es el principal beneficio, sí que es uno de los beneficios más esperados en 
la actual coyuntura económica. 
2.2 CLAVES DEL ÉXITO DEL OUTSOURCING DE TI 
2.2.1 EL PROCESO DE OUTSOURCING 
Hace más de 30 años que las empresas están utilizando la estrategia de outsourcing 
de TI y muchos de los profesionales que la han utilizado se han dado cuenta que el 
éxito del outsourcing está basado en un conocimiento profundo de los diferentes 
procesos que caracterizan al fenómeno (Perunoviæ, 2008). 
Además, el abordar en proyecto en distintas fases puede favorecer el éxito del 
mismo. Hay distintas propuestas en este sentido.  
Se puede destacar la división en 7 etapas siguiente  (Greaver, 1999): 
- Planificación de las iniciativas de outsourcing 
- Estudio de las implicaciones estratégicas 
- Análisis de costes de la implantación del proyecto 
- Selección de proveedores 
- Negociación de contrato, términos y condiciones 
- Transición de recursos 
- Gestión de la relación cliente/proveedor 
Una de las claves de este modelo es el estudio previo para justificar la decisión de 
outsourcing y hacer frente al proyecto con argumentos fuertes y con el alcance 
adecuado que garantice el éxito. 
Otra visión de las fases del proceso es la planteada tres años más tarde y que propone 
6 fases incluyendo la de terminación del contrato de outsourcing, identifica 
actividades clave en cada fase, facilita indicadores del grado de avance para cada 
fase  y enumera los resultados esperados para cada una de ellas (Momme, 2002): 
- Análisis de la estrategia de outsourcing 
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o Actividades:  Análisis estratégico e identificación de los procesos y 
actividades clave para la empresa 
o Indicadores: Grado de acuerdo en la organización sobre la decisión de 
externalizar 
o Resultados: Conocimiento de la estrategia y de su posibilidad de 
implantación 
- Definición de alcance y aprobación 
o Actividades: Inventario de actividades y procesos, definir alcance y 
obtener las aprobaciones requeridas 
o Indicadores: Localización del servicio y aprobación de proveedores 
o Resultados: Reducción del riesgo y control de los procesos clave para 
el negocio 
- Negociación de contrato 
o Actividades: Definición del contrato legal con términos y condiciones 
y negociación del alcance, periodo de tiempo y compromisos de 
ambas partes 
o Indicadores: Grado de acuerdo en las condiciones contracturales 
o Resultados: Modelo de relación cliente/proveedor basado en la 
confianza mutua y con compromisos a largo plazo 
- Ejecución del proyecto y transferencia 
o Actividades: Establecer las bases para la integración del proveedor y 
definir el modelo de trabajo 
o Indicadores: Capacidades para implementar el proceso de gestión del 
cambio, flexibilidad y medida de los costes de transferencia 
o Resultados: Cambio de modelo de trabajo, reingeniería de procesos y 
foco en el negocio 
- Gestión de la relación 
o Actividades: Monitorizar los procesos y sistemas, informar y revisar 
los indicadores del servicio 
o Indicadores: Ciclo de vida, costes del servicio y calidad del servicio 
ofrecido 
o Resultados: Mejora de la calidad del servicio, reducción de costes y 
más tiempo para dedicar al negocio de la empresa 
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- Terminación de contrato 
o Actividades: Valoración de alternativas para continuar con el 
proveedor, sustituirlo o realizar el servicio internamente 
o Indicadores: Grado de confianza con el proveedor y medidores de la 
calidad de servicio 
o Resultados: Renegociación del contrato para ampliarlo, sustitución o 
retorno del servicio al cliente 
A continuación se muestra gráficamente las fases de forma gráfica en la figura 21. 
 
Figura 21. Fases del proceso de Outsourcing (Momme, 2002) 
A estos modelos de fases, le siguió la definición de un proceso cíclico que indicaba 
que el proceso de outsourcing no acaba con la finalización del contrato (Cullen y 
Willcocks, 2003). Definen 8 etapas del proceso de outsourcing y una serie de 
herramientas para cada una de ellas. Las etapas están englobadas en 3 fases 
principales: 
- Arquitectura 
 Descartar los mitos 
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 Preparar las estrategias 
 Definir los servicios objetivo de externalizar 
 Diseñar el servicio futuro requerido 
- Acuerdo 
 Selección de proveedores 
 Realizar la transición 
- Gobierno 
 Gestionar el servicio 
 Reconsiderar las opciones 
A continuación se muestra de forma gráfica: 
 
 
 
 
Figura 22. El ciclo de Outsourcing con 8 etapas (Cullen y Willcocks, 2003) 
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Otros autores proponen un proceso de outsourcing de acuerdo a los principios de la 
gestión de la calidad total. Esta aproximación está soportada por distintas 
herramientas de análisis y de soporte a la decisión (Franceschini, Galetto, Pignatelli y 
Varetto, 2003).  
Otros autores proponen cinco etapas (Corbett, 2005; Click y Duening, 2005) o seis 
(McIvor, 2005) pero en general describen ya las etapas anteriormente descritas. 
Resumiendo la bibliografía sobre el tema podemos decir que el proceso de 
outsourcing de TI tiene dos fases principales: 
- Decisión de Outsourcing: engloba todas las etapas previas de análisis 
de la viabilidad de la decisión y su adecuación al caso concreto de la 
empresa que se plantea ese ejercicio. 
 Esta fase responde a las preguntas: 
 ¿Conviene externalizar o no? 
 ¿Qué procesos y actividades externalizar? 
- Implantación de Outsourcing: contiene todas las etapas que 
intervienen en la ejecución del proyecto. 
 Esta fase contesta a las preguntas: 
 ¿Cómo ejecutar el proyecto? 
Estas dos fases se consideran clave para entender el modelo propuesto en la presente 
investigación y que se muestra en el capítulo 3. 
2.2.2 EL CONCEPTO DE ÉXITO 
La palabra “éxito”, del latín exitus, de exire, significa el fin o terminación de un 
negocio o dependencia. Esta palabra es entendida también como el resultado feliz de 
un negocio o actuación. Pero el concepto de éxito en el contexto de nuestra 
investigación haría referencia al caso específico de un proyecto de outsourcing de TI 
y la pregunta concreta que cabría hacernos sería:  
 ¿Qué se entiende por éxito de un proyecto de outsourcing de TIC?  
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En el outsourcing de TI hay dos agentes: la empresa que externaliza la actividad, 
denominada también “cliente”, y la empresa que por contrato es la encargada de 
ofrecer los servicios de TI (contratista) o también empresa “proveedora” de los 
servicios de tecnología a la empresa cliente.  
Surgen las siguientes preguntas: 
 ¿El éxito del proyecto de outsourcing de TI es entendido como el resultado 
feliz del negocio para el proveedor?  
 ¿O bien es entendido como el resultado feliz del negocio para la empresa 
cliente?  
 ¿O para ambas partes al mismo tiempo, dado que en el contrato entre estas se 
obligan mutuamente sobre cosas determinadas, y a cuyo cumplimento pueden 
ser llamadas?  
En el caso de un proyecto de outsourcing de TI, entendido, como se ha mencionado 
ya, como la práctica de ceder todas o una parte de las funciones de TI de una 
organización a una empresa independiente (Gottschalk y Solli-Saether, 2005), en la 
que la mayoría de los acuerdos posibles persiguen obtener alguno de los servicios de 
infraestructura y operaciones del centro de datos, servicios de desarrollo de 
aplicaciones y de mantenimiento, y servicios de procesos de negocio (Ros y 
Westerman, 2004).  
Aquí, de forma preliminar, la palabra éxito podría ser entendida como el resultado 
feliz de la realización del proyecto de outsourcing de los servicios relacionados con 
estas tecnologías, considerando el grado en que se alcanzan los objetivos fijados de 
antemano. Ello incluiría tanto a la empresa cliente, como también a la suministradora 
de los servicios.  
Diferentes autores han analizado el concepto de éxito del outsourcing de las TI 
destacando en cada caso algunos aspectos del mismo. Por un lado, el éxito del 
outsourcing de TI fue definido como el nivel de adecuación entre los requerimientos 
de la empresa cliente y el resultado del outsourcing (Lee, 2001).  
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Considera que puede existir una ventaja por esta práctica, obtenida mediante los 
beneficios tecnológicos, económicos, y estratégicos, así que el éxito puede ser 
valorado en términos del grado de consecución de estos.  
Por otra lado, también hacen referencia a las tres perspectivas o dimensiones 
señaladas, la tecnológica, la económica, y la estratégica, y consideran que el éxito del 
outsourcing está relacionado con los objetivos o expectativas creadas en cada una de 
las dimensiones (Han, Lee y Seo, 2008). 
Mientras que para otros, el éxito estaría vinculado al grado de satisfacción de los 
objetivos de las anteriores perspectivas, pero además a la propia percepción (o 
satisfacción) del usuario sobre el resultado del outsourcing, entendido este como la 
fiabilidad, relevancia, oportunidad, la falta de errores, la aceptación, y lo completo de 
la información (Lee y Kim, 2005).  
Esta última perspectiva o dimensión estaría relacionada con la calidad de los 
servicios ofrecidos. Así, la calidad de los servicios y el grado en que las necesidades 
de información satisfechas estarían relacionadas con la satisfacción del usuario (Lee 
y Kim, 2005). 
También se relaciona el éxito con el resultado de las decisiones de outsourcing, y si 
éste alcanza las expectativas o beneficios perseguidos. En esta valoración se 
considera el impacto en los procesos de negocio y los indicadores económicos y 
financieros (Wang, Gwebu, Wang y Zhu, 2008). 
Así mismo se observa, en línea con las propuestas anteriores y como resultado del 
estudio de la literatura relacionada, que el éxito del outsourcing de TI puede 
considerarse como el nivel de consecución de las expectativas, el resultado alcanzado 
y la satisfacción de los clientes (Lacity, Khan y Willcocks, 2009). 
Con posterioridad, se relaciona el éxito de los proyectos de outsourcing offshore con 
la satisfacción percibida por la organización con los resultados obtenidos en cada una 
de las dimensiones del proyecto que se elijan (Westner y Strahringer, 2010) 
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En resumen, se puede decir que la determinación del éxito que el outsourcing de TI 
aporta a la empresa es aún un tema que se está investigando (Gwebu, Wang y Wang, 
2010), a pesar de que existen numerosas propuestas teóricas sobre el tema. 
A continuación se muestra un resumen del concepto éxito del outsourcing de TI 
según los distintos autores. 
 
Autores 
 
Concepto de éxito del outsourcing de SI 
 
Lacity y Willcoks 
1998  
 
 
Consecución de las expectativas creadas en disminución costes con el proyecto de 
outsourcing.  
 
Lee 2001  
 
 
Nivel de adecuación y de satisfacción entre los requerimientos del cliente y el resultado 
del outsourcing.  
 
 
Lee y Kim 2005  
 
 
Grado de adecuación y de satisfacción de los requerimientos del cliente y la satisfacción 
del usuario con los resultados del outsourcing.  
 
 
Wang et al. 2008, 
Gwebu et al. 2010 
  
 
Consecución de las expectativas económicas y financieras a nivel de proceso y a nivel 
global de la empresa con el outsourcing.  
 
Lacity et al. 2009  
 
 
Consecución de las expectativas, del resultado alcanzado, y de la satisfacción del 
usuario, con el outsourcing.  
 
 
Westner y 
Strahringer 2010  
 
 
Percepción de la satisfacción con el resultado del proyecto específico de outsourcing y en 
su desarrollo y gestión.  
 
Figura 23. Concepto de éxito del outsourcing de TI (Valero y Salvador, 2011) 
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De las propuestas teóricas derivan enfoques para la valoración que se van 
concretando en diferentes trabajos empíricos a lo largo del tiempo.  
Por ejemplo, si bien se ha observado que algunos autores utilizaron el nivel de 
consecución de la reducción esperada del coste como un factor para valorar el éxito 
del outsourcing de TI (Lacity y Willcocks (1998), otros autores han tratado de 
valorar los resultados relacionados con la propia gestión de un proyecto específico de 
outsourcing, como por ejemplo el esfuerzo requerido o la duración del propio 
proyecto (Gopal, Mukhopadhyay y Krishnan, 2002).  
Posteriormente, también la consecución de un resultado económico y financiero ha 
sido utilizado como forma de percepción del éxito de un proyecto de outsourcing de 
TI (Mojsilovic, Ray,  Lawrence y Takriti, 2007; Wang, Gwebu, Wang y Zhu, 2008; 
Gwebu, Wang y Wang, 2010). 
Otra aproximación al análisis del éxito está basada en valorar el nivel de satisfacción 
tanto de la empresa (sus directivos), como de los usuarios, con el conjunto de 
beneficios obtenidos de la práctica del outsourcing (Lee 2001, Lee y Kim 2005). 
También existen propuestas consistentes en determinar el éxito a través la variación 
del valor de mercado de la empresa, considerando la variación del precio de las 
acciones en la bolsa de comercio u otros medios, especialmente para las empresas no 
cotizadas en la bolsa de comercio (Wang, Gwebu, Wang y Zhu, 2008; Gwebu, Wang 
y Wang, 2010).  
No obstante, existen críticas a este último método, por cuanto se considera más la 
percepción del mercado que la realidad del impacto del outsourcing en los resultados 
de la empresa.  
En cualquier caso para la valoración del nivel de éxito de un proyecto de outsourcing 
de TI, hay que tener siempre en cuenta, que los análisis basados en indicadores 
generales de los resultados pueden incorporar la influencia de factores no 
relacionados con el  outsourcing (Gwebu, Wang y Wang, 2010). 
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Por ello, se puede señalar que en algunos casos los efectos de la subcontratación se 
podrían medir mejor a través de su impacto en los procesos específicos de la empresa 
(Wang, Gwebu, Wang y Zhu, 2008). 
Como conclusión, se observa que existe una evolución del tipo de propuestas 
utilizadas en la valoración del éxito del outsourcing de los SI a lo largo del tiempo, y 
una adecuación de estas a las necesidades de las empresas. Esta evolución se muestra 
a continuación a modo de tabla resumen. 
 
Propuestas 
 
 
Dimensiones o perspectivas del resultado 
 
Referencias 
Expectativas  
alcanzadas 
- Costes (coste y mejora del control del coste). Lacity et al. 1998 
Satisfacción con los 
resultados  
del outsourcing  
- Beneficios tecnológicos (acceder a elegir TIC 
y  
evitar la obsolescencia tecnológica). 
Lee 2001, Lee y Kim 2005, Han et al. 
2008 
-Beneficios estratégicos (mejora el enfoque en 
las competencias 
 clave, mejora las capacidades en SI, y el 
acceso a 
 personal cualificado). 
Lee 2001, Lee y Kim 2005, Han et al. 
2008 
- Beneficios económicos (mejora del control 
de costes y 
 de las economías de escala en los recursos 
humanos 
 y tecnológicos.) 
Lee 2001, Lee y Kim 2005, Han et al. 
2008 
- Satisfacción global de la empresa en el 
resultado. 
Lee 2001, Lee y Kim 2005,  
Westner y Strahringer 2010 
- Satisfacción del usuario en el resultado. Lee y Kim 2005 
- Dimensiones relacionadas con el proyecto. Westner y Strahringer 2010 
Valor de mercado 
- Variación del valor de la empresa cliente 
 (precio de las acciones, etc.). 
Citado por varios autores 
Resultados económicos 
 y financieros 
Crecimiento ventas, disminución gastos 
generales, 
 aumento beneficios, rendimiento de los 
activos. 
Mojsilovic et al. 2007, Wang et al. 
2008, Gwebu  
et al. 2010 
Otros  - Dimensiones relacionadas al proyecto.  Gopal et al. 2002, Wang et al. 2008  
 
Figura 24. Valoración del resultado del outsourcing de TI (Valero y Salvador, 
2011) 
 
Esta evolución no podía ser de otra forma. Así, hasta los años 90, la relación coste - 
eficiencia fue el principal indicador, mientras que en la actualidad la atención se 
centraría más en aspectos estratégicos y de la calidad de los servicios.  
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Destacar como resultado de lo analizado, que el éxito del outsourcing de TI estaría 
relacionado con la percepción y satisfacción que los directivos de la empresa cliente 
tienen sobre si el resultado de la decisión de subcontratación cumplió las 
expectativas u objetivos en las dimensiones estratégicas, económicas y tecnológicas.  
Además de satisfacer las expectativas anteriores de la empresa, se puede considerar 
si se satisfacen las necesidades de los usuarios.  
Si bien es obvio, que el nivel de satisfacción está relacionado con el nivel establecido 
de determinadas expectativas.  
Finalmente, se puede considerar también que el éxito se puede observar cuando 
añade valor a la empresa.  
Ahora bien, en cualquier caso, el método utilizado para identificar el éxito tiende 
cada vez más a considerar valoraciones externas y al uso de mediciones objetivas 
sobre los resultados alcanzados, el nivel de consecución de las expectativas y el 
grado de satisfacción del usuario, complementando las percepciones de los propios 
directivos de las empresas.  
2.2.3  LA MEDICIÓN  EL ÉXITO  
 
Cómo medir el éxito de un proyecto de outsourcing de TI es una pregunta clave que 
se formula en la presente investigación. Para medir, primero es necesario identificar 
y conocer las variables o componentes que hay que medir.  
No obstante, se ha observado entre los análisis empíricos realizados por diferentes 
autores para la evaluación del nivel de éxito de un proyecto, que se han utilizado a lo 
largo del tiempo diferentes indicadores, y que han ido cambiando en función de las 
necesidades de las empresas.   
Uno de los primeros indicadores que se citan para medir el nivel de éxito del 
outsourcing es el cumplimento, o grado de cumplimento de las expectativas en la 
disminución de los costes (Lacity y Willcocks, 1998).  
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Posteriormente se propone un grupo de nuevo indicadores orientados a valorar la 
satisfacción de los directivos de la empresa cliente, para medir el éxito de un 
proyecto (Lee, 2001). Estos son: 1) centrarse en las capacidades esenciales, 2) 
aumentar las competencias en TI, 3) mejorar el acceso a personal cualificado, 4) 
aumentar las economías de escala en RRHH, 5) aumentar las economías de escala en 
recursos técnicos, 6) incrementar el control de los gastos en SI, 7) reducir el riesgo de 
obsolescencia, 8) aumentar el acceso a TI clave, y 9) satisfacción global con el 
conjunto de beneficios del outsourcing.  
También se indica que la valoración del nivel del éxito del outsourcing se mide por la 
consecución de los objetivos establecidos en el contrato, incluyendo la eficiencia de 
los SI externalizados, la satisfacción de la empresa y la del usuario con los sistemas 
subcontratados, incorporando este último apartado indicadores relacionados con la 
calidad del servicio (Lee y Kim, 2005).  
Para medir el éxito del outsourcing de TI desde la óptica de la satisfacción de la 
empresa, se utilizan indicadores relacionados con beneficios estratégicos, 
económicos y tecnológicos (Lee, 2001). 
Pero además para medir el éxito se calcula la satisfacción del usuario, utilizando los 
indicadores siguientes (Lee y Kim, 2005):  
1) la fiabilidad de la información (nivel de  consistencia y fiabilidad de la 
información obtenida), 2) la relevancia de la información (grado de congruencia 
entre lo que el usuario quiere o requiere y lo que proveen los servicios y productos de 
información), 3) la exactitud de la información (lo adecuado de la información 
proveída), 4) la difusión / aceptación (edad de la información proveída), 5) lo 
completo de la información (exhaustividad del contenido de la información provista), 
y 6) la oportunidad de la información (disponibilidad de la información proveída en 
el momento que se precisa para su uso).  
El éxito del outsourcing también ha sido medido en términos de aumentos en los 
indicadores de beneficios estratégicos, técnicos y económicos (Han, Lee y Seo, 
2008). 
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El instrumento de medida utilizado por ellos incluye los indicadores anteriores (Lee, 
2001), aunque no utilizan los indicadores sobre la satisfacción global de la empresa 
con los resultados del outsourcing, ni tampoco aquellos indicadores sobre el nivel de 
satisfacción de los usuarios con estos resultados. En este estudio no utilizaron 
indicadores sobre el valor del negocio porque consideraron que el valor derivado del 
outsourcing de TI requiere un largo período de uso del sistema y no disponían de 
estos datos.  
La variación del resultado financiero o rentabilidad por efecto del proyecto de 
outsourcing ha sido también utilizado como medida del éxito (Mojsilovic, Ray,  
Lawrence y Takriti, 2007; Wang, Gwebu, Wang y Zhu, 2008; Gwebu, Wang y 
Wang, 2010). Se han utilizado en este caso indicadores sobre las mejoras financieras 
a largo plazo sobre el crecimiento de las ventas, la disminución de los gastos 
generales y administrativos, los beneficios y el rendimiento sobre los activos.  
También, se han utilizado otros indicadores como la variación del precio de las 
acciones en la bolsa de comercio por el anuncio de un proyecto de subcontratación 
de TI en una gran empresa (Wang, Gwebu, Wang y Zhu, 2008; Gwebu, Wang y 
Wang, 2010).  
Para otros autores el éxito puede ser medido de diferentes formas como: la 
satisfacción de la organización con los resultados obtenidos, el grado en que se han 
alcanzado las expectativas, el coste/beneficio obtenido, la creencia psicológica de las 
obligaciones satisfechas y la opinión que se ajusta a la estrategia (Westner y 
Strahringer, 2010). 
Se mide el éxito con los siguientes indicadores, valorando el nivel de satisfacción de 
la organización con el proyecto mediante los resultados en la:  1) la planificación, 2) 
el presupuesto, 3) la funcionalidad, 4) la calidad, y 5) el resultado global del acuerdo.  
Otros autores, midiendo los resultados en proyectos offshore, han utilizado 
indicadores de resultados como esfuerzo realizado en personas-día, duración del 
proyecto, o necesidad de reelaboración de código (Gopal, Mukhopadhyay y 
Krishnan, 2002).  
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Otra contribución para la medida del resultado del outsourcing se ha realizado 
mediante una extensión del Cuadro de Mando Integral, o Balanced Scorecard 
(Kaplan y Norton, 1992), adaptado al outsourcing de las TI. 
Esta propuesta se denomina Outsourcing Balanced Scorecard (OBSC), y que se 
podría traducir por Cuadro de Mando Integral del Outsourcing de TI (Meng, He, 
Yang y Ji, 2006). 
Estos autores consideran que su cuadro de mando es aplicable tanto desde el lado del 
cliente como del proveedor. En el establecen cuatro perspectivas: 1) la contribución a 
la empresa que mide el valor del negocio creado por las decisiones de outsourcing, 2) 
, la orientación del usuario (evaluación del usuario de los servicios externalizados), 
que mide la satisfacción del usuario basándose en informes y los niveles alcanzados 
de todos los servicios para las aplicaciones y operaciones, 3) la excelencia operativa, 
que mide los procesos de outsourcing empleados para adquirir o entregar los 
servicios solicitados, y 4) la orientación futura, que mide los recursos humanos y 
tecnológicos requeridos por el proceso de outsourcing para recibir y entregar 
servicios durante el período futuro.  
A partir de un amplio análisis de la literatura, se ha llegado a identificar un marco 
general para la medición del éxito del outsourcing de TI utilizando tres ámbitos, que 
permite un análisis detallado en cada unos de ellos (Lacity, Khan y Willcocks, 2009): 
1) la organización, 2) la función de las TIC, y 3) el proyecto.  
A nivel organizativo se considera el impacto estratégico de las decisiones de 
outsourcing en el resultado a nivel de la empresa utilizando métricas como resultado 
del precio de las acciones y resultado financiero. A nivel de la función de las TI se 
han analizan los efectos de las decisiones de  externalización de TI en las mejoras del 
SI como la reducción de costes o el incremento de los niveles de servicio. A nivel de 
un proyecto se examinan los efectos de las decisiones de outsourcing de TI en el 
coste, la calidad, y el tiempo para completar los proyectos de outsourcing. Este tipo 
de marco tendría características similares a las de un OBSC como el propuesto 
(Meng, He, Yang y Ji, 2006). 
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A continuación se muestra una tabla resumen con los indicadores considerados por 
los distintos autores para medir el éxito de los proyectos de outsourcing de TI. 
Medición del 
éxito del 
outsourcing 
de TI 
Indicadores 
Autores que se consideran: 
1. Lee, 2001; 2. Gopal, Mukhopadhyay y Krishnan, 2002; 3. Lee y 
Kim, 2005; 4. Meng, He, Yang y Ji, 2006; 5. Mojsilovic, Ray,  
Lawrence y Takriti, 2007; 6. Han, Lee y Seo, 2008; 7. Wang, Gwebu, 
Wang y Zhu, 2008; 8. Gwebu, Wang y Wang, 2010; 9. Westner y 
Strahringer, 2010. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Eficiencia 
servicios 
externalizados 
Disminución del coste, aumento 
de calidad 
  X X      
Satisfacción 
de la empresa 
con los 
servicios 
externalizados 
 
Han podido centrarse en las 
capacidades esenciales 
X  X X  X    
Ha aumentado la competencia 
en TIC 
X  X X  X    
Ha incrementado el acceso a 
personal cualificado 
X  X X  X    
Han aumentado las economías 
de escala en RRHH 
X  X X  X    
Ídem en recursos tecnológicos X  X X  X    
Se ha incrementado el control 
de los gastos en TIC 
X  X X  X   
 
Se ha reducido el riesgo de 
obsolescencia tecnológica 
X  X X  X    
Se ha incrementado el acceso a 
TIC clave 
X  X X  X    
Satisfacción con el conjunto de 
beneficios del outsourcing 
X  X X     X 
Planificación, presupuesto, 
funcionalidad y calidad. 
        X 
Satisfacción 
del usuario 
con los 
servicios 
externalizados 
Fiabilidad de la información   X X      
Relevancia de la información   X X      
Exactitud de la información   X X      
Difusión / Aceptación   X X      
Lo completo de la información   X X      
La oportunidad de la 
información 
  X X      
Resultados 
Económico-
Financieros 
Crecimiento ventas, disminución 
gastos generales, aumento 
beneficios, rendimiento activos. 
   X X  X X  
Otros 
Esfuerzo, duración del proyecto, 
y reelaboración de código 
 X        
 
Figura 25. Medición del resultado del outsourcing de TI (Valero y Salvador, 
2011) 
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Si bien es ampliamente reconocida la necesidad de valorar el éxito o resultado del 
outsourcing de TI, dado que cada vez más ello tiene un mayor impacto en las 
empresas, se ha observado en el análisis del estado del arte realizado que no existe 
una solución única, aceptada de forma clara y mayoritaria entre los investigadores 
que trabajan en este campo.  
Muchos coinciden en señalar que los resultados de los proyectos de outsourcing de 
TI son difíciles de justificar utilizando únicamente los métodos estándar de 
valoración económica – financiera. Por ello, es necesario complementar estos 
indicadores con otros de diferentes ámbitos, utilizando otras perspectivas o 
dimensiones, que permitan valorar de la forma más exacta posible el éxito del 
proyecto. En cualquier caso será necesario primero identificar y definir, utilizando el 
marco más adecuado a cada caso, para después poder valorar.  
En el trabajo de análisis, se han identificado diferentes dimensiones o perspectivas 
para medir el impacto o el éxito de un proyecto de outsourcing de las TI, como son: 
el impacto sobre los costes u objetivos, la satisfacción de la empresa sobre el 
conjunto de beneficios aportados por el proyecto de subcontratación, la satisfacción 
del usuario, el impacto sobre el valor de mercado de la empresa, y el impacto sobre 
los resultados económico-financieros.  
El cumplimiento de las expectativas sobre la reducción de costes fue uno de los 
primeros indicadores de los beneficios percibidos en los proyectos de outsourcing de 
TI. Los costes en el área de TI pueden ser de tipo muy diverso, así como los ahorros 
en este ámbito. No solo los costes en tecnología pueden ser disminuidos, sino que la 
reducción de los costes de operación puede ser el principal beneficio.  
Pero también, el outsourcing de TI permite ahorrar en coste de personal, 
especialmente si hay transferencia de personas.  
Actualmente, parece que la mejora de la satisfacción de la empresa cliente como 
usuaria de un servicio TI externalizado es percibida como un buen indicador en la 
medida del éxito del outsourcing de TIC, porque supone de una manera indirecta 
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valorar los costes y beneficios derivados de la aplicación de la estrategia elegida por 
la empresa, en la decisión sobre la externalización de las tecnologías.  
También la satisfacción del usuario, la consecución de un resultado financiero o 
rentabilidad, y la variación en el valor de mercado de la empresa han sido utilizados 
para analizar el nivel de los resultados de un proyecto de outsourcing de TI. 
Juntamente con las propuestas que derivan del cuadro de mando integral (OBSC). Se 
observa, que últimamente se tiende a combinar la autoevaluación de los directores 
sobre si se consiguen los objetivos y el nivel de satisfacción sobre estos, con una 
evaluación contable, y también externa a la empresa.  
A continuación se revisarán los factores que tienen impacto en el éxito del 
outsourcing de TI y se propondrá un modelo propio para la valoración del éxito de 
los proyectos de TI que se tratará de validar de forma empírica en la presente 
investigación. 
2.2.4 FACTORES CLAVE 
Se analizan en este apartado investigaciones previas que han evaluado los factores 
clave para el éxito de outsourcing de TI y que servirán de referencia en la presente 
investigación para la construcción del modelo y la definición de las variables a tener 
en cuenta. 
2.2.4.1 Perspectivas teóricas de referencia 
Se presentan a continuación once teorías que pueden ayudar a entender el 
outsourcing de TI (Gottschalk, Solli-Sæther, 2005). 
 Teoría de las competencias esenciales (core competencies) 
Esta teoría señala que hay actividades que deben realizarse internamente y que se 
denominan actividades esenciales (core) y que hay otras que pueden y deben 
realizarse por proveedores externos para que la empresa pueda centrarse en su 
negocio.  Las actividades que no son esenciales deberían ser externalizadas 
(Gottschalk, y Solli-Sæther, 2005). Sólo algunas de las actividades no esenciales 
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podría ser realizada internamente si contribuye de forma decisiva a una ventaja 
competitiva. 
 Teoría basada en los recursos 
La teoría basada en los recursos indica que el outsourcing es una decisión estratégica 
que puede ser utilizada para cubrir las deficiencias de recursos y capacidades que una 
empresa tenga (Grover, Teng y Cheon, 1998). 
Las empresas renuevan sus recursos para responder a los cambios del mercado y han 
de ser dinámicas para enfrentarse a esos cambios (Pettus, 2001).  
 Teoría de Costes 
Los costes para unas determinadas actividades pueden ir creciendo como 
resultado del proceso de contratación, bien porque no se puede contratar todo y 
aparecen costes imprevistos o bien porque los contratos se renegocian en el 
tiempo y pueden subir los costes si el proveedor puede tener fuerza negociadora 
(Williamson, 1979). 
Hay cinco aspectos a tener en cuenta al contratar una actividad: 
- la necesidad de inversiones en activos 
- la frecuencia de la transacción 
- la complejidad y la incertidumbre 
- la dificultad de medir  
- la interdependencia con otras actividades 
Considerando estos aspectos muchas firmas consideran que las actividades de TI 
pueden ser externalizadas para conseguir ahorro de costes (Ang y Straub, 1998). 
 Teoría Contractual 
Un contrato de outsourcing proporciona un marco legal en el cual cada una de las 
partes tiene sus derechos, obligaciones y responsabilidades y están identificados 
los objetivos, las políticas y las estrategias que rigen el acuerdo. Cada contrato de 
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outsourcing tiene el propósito de facilitar el intercambio pero evitando las malas 
prácticas. Protege a las empresas en términos de confidencialidad y de propiedad 
intelectual. Cliente y proveedor son socios a largo plazo (Luo, 2002). 
 Teoría Económica Neoclásica 
El outsourcing de TI proporciona ventajas en relación a los costes porque se asume 
que los proveedores de outsourcing puede adoptar economías de escala debido a su 
alcance y volumen de negocio (Ang y Straub, 1998). 
Esta teoría asocia a cada unidad de negocio una función de producción donde la 
motivación para el outsourcing es maximizar el margen de beneficio (Williamson, 
1981). 
 Teoría de la alianza (partnership) 
La alianza con un proveedor de tecnología experto puede convertirse en una garantía 
para proporcionar servicios de TI complejos y que tienen impacto en el negocio.  
Una alianza en un modelo de outsourcing supone colaborar para lograr objetivos de 
mejora de servicios de TI compatibles en ambas entidades y que no podrían 
alcanzarse en solitario (Lambe, Spekman y Hunt, 2002). 
 Teoría de la relación 
De acuerdo con esta teoría, un aspecto a tener en cuenta en el outsourcing de TI 
serían los condicionantes de la relación cliente-proveedor (Artz y Brush, 2000).  
Se han de establecer un modelo de relación que asegure el trato a largo plazo, basado 
en la confianza mutua, la flexibilidad y el intercambio de información (Kern y Blois, 
2002). 
 Teoría social 
Esta teoría se centra en las motivaciones y comportamiento social en las 
negociaciones cliente-proveedor en un contrato de outsourcing. En concreto en la 
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sensibilidad e imparcialidad de los socios durante el contrato, en la evolución del 
modelo de relación y en el comportamiento social de todas las personas que 
intervienen en el proyecto (Druckman, 1998). 
 Teoría del agente 
Esta teoría se preocupa de dos aspectos que pueden producirse en la relación 
cliente-provedor. El primero es cuando los objetivos del proveedor y del cliente 
entran en conflicto y es difícil o caro para el cliente verificar qué es lo que el 
proveedor está realmente haciendo. El segundo cuando al compartir el riesgo hay 
diferente valoración de los mismos (Eisenhardt, 1985). 
En un entorno complejo como el de TI el principal problema para el cliente es la 
selección del proveedor y el cómo monitorizar su trabajo para valorar los 
resultados del servicio de TI. 
 Teoría de las fronteras entre firmas 
La teoría de las fronteras entre firmas refleja la división de tareas en las personas 
(Garicano y Hubbard, 2003). En el outsourcing de TI las fronteras han de estar 
identificadas así como la interrelación del servicio externalizado con el resto de 
la organización para garantizar la operativa y el éxito de la estrategia ( Lonsdale 
and Cox, 2000). 
 Teoría de los apoyos (stakeholders) 
Hay que tener en cuenta la valoración del outsourcing por parte de los distintos 
grupos de influencia (Lacity y Willcocks, 2000). Los grupos identificados son los 
directivos del cliente, los directivos de TI del cliente, el personal de TI del 
cliente, los usuarios de TI del cliente, los directivos del proveedor, los directivos 
de TI de la cuenta del proveedor, y el personal de TI del proveedor. Estos grupos 
tienen diferentes expectativas y objetivos que habría que cubrir para considerar 
que el outsourcing de TI ha sido un éxito para ambas partes. 
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En base a estas 11 teorías (Gottschalk y Solli-Sæther, 2005), se pueden 
identificar los siguientes 11 aspectos a tener en cuenta, desde el punto de vista del 
cliente, para el éxito de un proyecto de outsourcing de TI: 
1. Competencias esenciales: La organización ha de definir claramente sus 
necesidades de TI y gestionar eficazmente los servicios que proporciona el 
proveedor. 
2. Recursos: La empresa tiene que integrar y aprovechar los recursos de TI del 
proveedor junto a sus propios recursos para producir bienes y servicios 
competitivos. 
3. Costes: Se han de minimizar los costes reduciendo a lo estrictamente 
necesario los recursos materiales y humanos, la frecuencia de las 
transacciones , la complejidad y la incertidumbre en las actividades de TI. 
También se ha de mejorar la operativa y la eficiencia y reducir la dependencia 
con otras actividades. 
4. Contrato: El contrato de outsourcing de TI ha de ser completo. Debe 
proteger a las organizaciones y favorecer el clima de colaboración con un 
balance de poder entre cliente y proveedor. 
5. Costes de Producción: El proveedor ha de reducir costes aprovechando la 
posibilidad de utilizar economías de escala por el alcance y volumen de su 
negocio de TI. 
6. Alianzas: La organización ha de desarrollar alianzas con los proveedores y 
ser capaz de identificar posibles alianzas que generen valor al negocio de la 
compañía. 
7. Modelo de relación: Se ha de identificar el modelo de relación cliente-
proveedor que establezca las normas a seguir durante el proyecto de 
outsourcing. 
8. Relación social: La organización ha de favorecer un clima social de 
colaboración e intercambio para favorecer los intereses mutuos y conseguir 
los objetivos del proyecto. 
9. Mecanismos de control: El cliente debe poder monitorizar con facilidad la 
actividad del proveedor para hacer un seguimiento de la actividad en todo 
momento. 
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10. Actividades delimitadas: La organización ha de implementar un división 
clara de actividades y responsabilidades en el área de TI, identificando 
claramente qué actividades hace el proveedor y cuáles se hacen internamente. 
11. Grupos de apoyo: Se debe establecer una comunicación eficaz y eficiente 
entre los distintos grupos de apoyo que asegure el éxito del proyecto. Se han 
de balancear los intereses de todas las partes para alcanzar los objetivos. 
La siguiente tabla relaciona los aspectos clave derivados de cada una de las teorías 
explicadas anteriormente. 
Teorías relativas al Outsourcing de TI
Aspectos clave para el 
éxito
A tener en cuenta
• Teoría de las competencias 
esenciales (core competencies )
Competencias 
esenciales 
La organización ha de definir claramente sus necesidades 
de TI y gestionar eficazmente los servicios que 
proporciona el proveedor
• Teoría basada en los recursos Recursos
 La empresa tiene que integrar y aprovechar los recursos 
de TI del proveedor junto a sus propios recursos para 
producir bienes y servicios competitivos.
• Teoría de Costes Costes
Se han de minimizar los costes reduciendo a lo 
estrictamente necesario los recursos materiales y 
humanos, la frecuencia de las transacciones , la 
complejidad y la incertidumbre en las actividades de TI. 
También se ha de mejorar la operativa y la eficiencia y 
reducir la dependencia con otras actividades.
• Teoría Contractual Contrato
El contrato de Outsourcing de TI ha de ser completo. 
Debe proteger a las organizaciones y favorecer el clima 
de colaboración con un balance de poder entre cliente y 
proveedor.
• Teoría Económica Neoclásica Costes de Producción
El proveedor ha de reducir costes aprovechando la 
posibilidad de utilizar economías de escala por el alcance 
y volumen de su negocio de TI.
• Teoría de la alianza (partnership ) Alianzas
La organización ha de desarrollar alianzas con los 
proveedores y ser capaz de identificar posibles alianzas 
que generen valor al negocio de la compañía.
• Teoría de la relación Modelo de relación
Se ha de identificar el modelo de relación cliente-
proveedor que establezca las normas a seguir durante el 
proyecto de Outsourcing.
• Teoría social Relación social
La organización ha de favorecer un clima social de 
colaboración e intercambio para favorecer los intereses 
mutuos y conseguir los objetivos del proyecto.
• Teoría del agente
Mecanismos de 
control
 El cliente debe poder monitorizar con facilidad la 
actividad del proveedor para hacer un seguimiento de la 
actividad en todo momento.
• Teoría de las fronteras entre firmas
Actividades 
delimitadas
La organización ha de implementar un división clara de 
actividades y responsabilidades en el área de TI, 
identificando claramente qué actividades hace el proveedor 
y cuáles se hacen internamente.
• Teoría de los apoyos (stakeholders ) Grupos de apoyo
Se debe establecer una comunicación eficaz y eficiente 
entre los distintos grupos de apoyo que asegure el éxito del 
proyecto. Se han de balancear los intereses de todas las 
partes para alcanzar los objetivos.  
Figura 26. Teorías Outsourcing TI y aspectos clave (Gottschalk y Solli-
Sæther, 2005) 
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2.2.4.2 Análisis empíricos de referencia 
Se analizan en este apartado investigaciones empíricas previas que han evaluado los 
factores clave para el éxito de outsourcing de TI y que servirán de referencia en la 
presente investigación para la construcción del modelo y la definición de las 
variables a tener en cuenta. 
Las principales conclusiones de una investigación previa que se realizó en 1998, 
analizando 61 decisiones de contratación, fueron las siguientes (Lacity, Willcocks y 
Feeny 1998): 
1. Las experiencias de outsourcing parcial o selectivo tuvieron con frecuencia 
más éxito (85%) que las decisiones de outsourcing total (29%). 
2.  Cuando la decisión de outsourcing fue consensuada por la Dirección de la 
compañía y por la Dirección de TI de forma conjunta, se produjeron con más 
frecuencia casos de éxito (87%). Si la decisión de externalización fue 
esponsorizada sólo por una de las partes, el porcentaje de éxito disminuyó: 
50% si lo apoyó sólo la dirección de la empresa y 74% si lo esponsorizó sólo 
la dirección de TI. 
3. Las empresas que solicitaron propuestas de mejora del área de TI tanto 
internamente como a proveedores externos alcanzaron más éxito cuando 
decidieron externalizar: 89% de éxito respecto al 50% de éxito de empresas 
que utilizaron otros métodos de evaluación de propuestas. 
4. Los contratos de menor duración alcanzaron más éxito que los contratos de 
larga duración. Los contratos de menos de 4 años alcanzaron un 83% de éxito 
respecto al 40% de éxito de los contratos de 7 años o más. 
5. Los contratos muy detallados alcanzaron tasas de éxito del 90%. Redactar un 
contrato detallado se convierte por tanto en un factor clave para alcanzar los 
beneficios esperados de la decisión de outsourcing. 
Como resumen, los resultados de dicha investigación, llevarían a las siguientes 
recomendaciones para la decisión de outsourcing para aumentar las probabilidades 
de éxito: 
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 Outsourcing de TI selectivo 
 Decisión consensuada y esponsorizada tanto por la Dirección de TI 
como por la Dirección general de la empresa 
 Considerar el outsourcing después de valorar propuestas de mejora 
presentadas internamente por el departamento de TI y propuestas de 
proveedores externos 
 Contratos de menor duración (4 años) 
 Contratos detallados 
Dos años más tarde se publicaron los resultados de una nueva encuesta en la que 
analizaron las respuestas de un total de 101 empresas: 63 del Reino Unido y 38 de 
Estados Unidos (Lacity y Willcocks, 2000). 
Los principales resultados se describen a continuación: 
1. El 73% de las empresas analizadas se decidieron por el outsourcing selectivo 
y un 6% por el outsourcing total. El resto gestionaron el área de TI de forma 
interna. 
2. Las funciones y actividades de TI que se prefirieron externalizar fueron las 
asociadas a outsourcing de Infraestructuras (máquinas y equipos).  
a. Las actividades que se externalizaron en más del 40% de las empresas 
analizadas fueron la infraestructura, servidores y operaciones, soporte 
a usuarios y equipos, soporte  a la infraestructura de red y servicios de 
recuperación ante desastres. 
b. Las actividades de TI menos externalizadas serían las de Compras 
(10%) y Estrategia de TI (5%) 
3. El 82% de la empresas analizadas contaron con varios proveedores en la 
implantación de su estrategia de outsourcing. El 18% restante seleccionaron 
un proveedor único en el que confiar los servicios y actividades 
externalizadas. 
4. La iniciativa y el soporte a la decisión de outsourcing (sponsor/stakeholder) 
fue tomada en el 58% de los casos por una única persona y ésta era 
generalmente el director de TI en un 47% de los casos. Sólo en un 6% de los 
casos se involucraron tres o más personas. 
Incidencia de las funciones estratégica y operativa en el éxito de los proyectos de 
outsourcing de Tecnologías de la Información en España (2005-2009) 
____________________________________________________________________ 
              
 89 
5. En un 82% de las empresas analizadas la negociación del contrato fue 
realizada por el director de TI. En la definición del contrato participaron en 
un 32% de empresas un único equipo de trabajo. 
6. En relación a los contratos se obtienen los siguientes resultados: 
a. Se definen entre 9 y 10 cláusulas contractuales en un 34% de los 
casos. Las cláusulas incluidas con más frecuencia son: 
- Acuerdos de niveles de servicio 
- Cláusulas de penalización 
- Cláusulas de confidencialidad 
- Acuerdos de los gestores del contrato y de roles clave 
- Cláusulas de defensa de la propiedad intelectual 
- Garantías 
- Indemnizaciones 
- Causas de fuerza mayor 
- Acuerdos específicos para adaptar el contrato en el 
futuro 
- Disposiciones en caso de pronta terminación del contrato 
b. Las cláusulas que aparecen en más de un 80% de los contratos de los 
casos analizados son: 
- Cláusulas de confidencialidad: 95% 
- Acuerdos de niveles de servicio: 88% 
- Cláusulas de pronta terminación: 84% 
- Indemnizaciones:82% 
c. El  71% de los contratos de outsourcing firmados por las empresas 
analizadas eran de 5 años o menos. 
7. Los beneficios esperados del outsourcing y los beneficios obtenidos por el 
cliente presentan ligeras diferencias. A continuación se muestran los cinco 
primeros del ranking para cada clasificación: 
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a. Beneficios esperados de la estrategia de outsourcing:  
- Reducción de costes: 67% 
- Mejora en la calidad de servicio: 61% 
- Acceso a perfiles (skills) técnicos escasos: 56% 
- Mejora de la flexibilidad del área de TI: 51% 
- Foco en el personal de TI de la empresa:51% 
b. Beneficios actuales del proyecto de outsourcing: 
- Reducción de costes: 53% 
- Foco en el personal de TI de la empresa: 44% 
- Mejora de la flexibilidad del área de TI: 41% 
- Mejora en la calidad de servicio: 39% 
8. Acceso a perfiles (skills) técnicos escasos: 39%. Los clientes encuestados 
evaluaron, en una escala del 0 al 10, los resultados del proveedor en relación 
al proyecto de outsourcing . La nota media resultante fue de 6,47. Un 62% de 
los encuestados pusieron una nota de 7 o superior al evaluar al proveedor y 
sus resultados. 
9. Respecto a los problemas encontrados durante el outsourcing, en el 75% de 
los casos no se identificaron problemas o tuvieron dificultades menores. Los 
resultados por áreas fueron los siguientes: 
a. En relación a temas estratégicos, el 79% de los casos manifestaron 
haber encontrado dificultades menores o ninguna dificultad. 
b. Respecto a los costes, el 75% tuvieron pocas o ninguna dificultad. El 
11% manifestaron problemas serios que se siguen produciendo. En 
estos casos destacaron los costes de servicios adicionales no incluidos 
en el contrato,  
En 2004 se realizó un análisis empírico a través del estudio de varios tres casos de 
outsourcing de TI en Europa que eran contratos internacionales con más de 1000 
empleados transferidos (Gottschalk y Solli-Sæther, 2005).  
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Se realizaron 16 entrevistas con preguntas relacionadas con la estrategia, las fases y 
actividades, el contrato, recursos, modelo de relación y de gobierno y gestión del 
conocimiento. Se hizo especial énfasis en los aspectos que tuvieron más influencia en 
el éxito de la relación de outsourcing.  
Esta investigación tuvo como resultado un lista ordenada (ranking) de los factores 
críticos para el éxito del outsourcing y que está basada en las 11 teorías explicadas en 
el apartado anterior de esta tesis.  
A continuación se muestra el ranking con los aspectos críticos por orden de 
importancia y con su valoración en una escala del 0 al 5. 
Rank
Aspectos clave para el 
éxito
Score 
(0-5)
Teorías relativas al Outsourcing de TI A tener en cuenta
1
Competencias 
esenciales 
4,67
• Teoría de las competencias 
esenciales (core competencies )
La organización ha de definir claramente sus necesidades 
de TI y gestionar eficazmente los servicios que 
proporciona el proveedor
2 Grupos de apoyo 4,58 • Teoría de los apoyos (stakeholders )
Se debe establecer una comunicación eficaz y eficiente 
entre los distintos grupos de apoyo que asegure el éxito del 
proyecto. Se han de balancear los intereses de todas las 
partes para alcanzar los objetivos.
3 Costes de Producción 3,92 • Teoría Económica Neoclásica
El proveedor ha de reducir costes aprovechando la 
posibilidad de utilizar economías de escala por el alcance 
y volumen de su negocio de TI.
4 Relación social 3,82 • Teoría social
La organización ha de favorecer un clima social de 
colaboración e intercambio para favorecer los intereses 
mutuos y conseguir los objetivos del proyecto.
5 Costes 3,8 • Teoría de Costes
Se han de minimizar los costes reduciendo a lo 
estrictamente necesario los recursos materiales y 
humanos, la frecuencia de las transacciones , la 
complejidad y la incertidumbre en las actividades de TI. 
También se ha de mejorar la operativa y la eficiencia y 
reducir la dependencia con otras actividades.
6 Recursos 3,75 • Teoría basada en los recursos
 La empresa tiene que integrar y aprovechar los recursos 
de TI del proveedor junto a sus propios recursos para 
producir bienes y servicios competitivos.
7 Contrato 3,75 • Teoría Contractual
El contrato de Outsourcing de TI ha de ser completo. 
Debe proteger a las organizaciones y favorecer el clima 
de colaboración con un balance de poder entre cliente y 
proveedor.
8 Modelo de relación 3,5 • Teoría de la relación
Se ha de identificar el modelo de relación cliente-
proveedor que establezca las normas a seguir durante el 
proyecto de Outsourcing.
9
Mecanismos de 
control
3,33 • Teoría del agente
 El cliente debe poder monitorizar con facilidad la 
actividad del proveedor para hacer un seguimiento de la 
actividad en todo momento.
10
Actividades 
delimitadas
3,17 • Teoría de las fronteras entre firmas
La organización ha de implementar un división clara de 
actividades y responsabilidades en el área de TI, 
identificando claramente qué actividades hace el proveedor 
y cuáles se hacen internamente.
11 Alianzas 2,83 • Teoría de la alianza (partnership )
La organización ha de desarrollar alianzas con los 
proveedores y ser capaz de identificar posibles alianzas 
que generen valor al negocio de la compañía.
Figura  27. Ranking de los aspectos clave y las Teorías Outsourcing TI 
(Gottschalk y Solli-Sæther, 2005) 
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En España, hay una investigación previa sobre el éxito de los proyectos de 
outsourcing que analiza los factores clave mediante cuestionario realizado en 2001 y 
2006. Se destacan los siguientes factores como determinantes del éxito del 
outsourcing de TI (González, 2009): 
1. Comprensión del proveedor de los objetivos del cliente 
2. Elección del proveedor correcto para llevar a cabo el proyecto de 
outsourcing 
3. Visión clara de lo que se pretende 
4. Atención del proveedor a los problema específicos 
5. Contacto frecuente entre cliente y proveedor 
6. Buen ajuste calidad-precio 
7. Apoyo de los máximos responsables empresariales 
8. Contrato adecuadamente estructurado 
Las figuras 28 y 29 muestran los principales factores a tener en cuenta de las 
investigaciones anteriormente citadas. 
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Factores clave para el éxito del Outsourcing de TI Referencias
Lacity, Willcocks y Feeny , 1998
Lacity y Willcocks, 2000
Lacity, Willcocks y Feeny , 1998
Lacity y Willcocks, 2000
González, 2009
Rockart, Earl y Ross, 1996
Ross, Beath y Goodhue, 1996
Fjermestad y Saitta, 2005
Burdon y Bhalla, 2005
González, 2009
McIvor, 2008
Gottschalk y Solli-Saether, 2005
Tipo de Outsourcing:   Menor riesgo el Outsourcing de Infraestructuras (máquinas y 
equipos) respecto al global (que incluye procesos y transferencia de personal)
Lacity y Willcocks, 2000
Selección del proveedor: menor dependencia cuando se contrata a varios 
proveedores en vez de un proveedor único
Lacity y Willcocks, 2000
Lacity, Willcocks y Feeny , 1998
Lacity y Willcocks, 2000
González, 2009
Lacity y Hirschheim, 1993
Lacity, Hirschheim y Willcocks, 1994
Smith, Mitra y Narshiman, 1998
Tipo de contrato: Claúsulas que interesa incluir 
           Acuerdos de niveles de servicio
           Cláusulas de penalización
           Cláusulas de confidencialidad
           Acuerdos de los gestores del contrato y de roles clave
           Cláusulas de defensa de la propiedad intelectual
           Garantías
           Indemnizaciones
           Causas de fuerza mayor
           Acuerdos específicos para adaptar el contrato en el futuro
           Disposiciones en caso de pronta terminación del contrato
González, 2009
McIvor, 2008
Willcocks, Lacity y Fitzgerald, 1995
Gottschalk y Solli-Saether, 2005
Kern y Willcocks, 2002
Kim y Chung, 2003
Lacity y Willcocks, 2000
Decisión de Outsourcing: Visión clara de lo que se pretende
Tipo de Contrato: Buen ajuste calidad-precio
Tipo de contrato:   Contrato adecuadamente estructurado
Tipo de Outsourcing: Menor riesgo del Oursourcing de TI selectivo respecto al 
Outsourcing total
Decisión de Outsourcing:  Decisión consensuada y esponsorizada tanto por la 
Dirección de TI como por la Dirección general de la empresa.  Considerar el 
outsourcing después de valorar propuestas de mejora presentadas internamente por 
el departamento de TI y propuestas de proveedores externos
Tipo de Contrato: menor riesgo contratos de menor duración y detallados con un 
número alto de claúsulas
Decisión de Outsourcing:  Apoyo de los máximos responsables empresariales
 
Figura 28. Factores clave del éxito del Outsourcing de TI 1 (Elaboración 
propia, 2010) 
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Factores clave para el éxito del Outsourcing de TI Referencias
Beneficios esperados del proyecto de Outsourcing
           Reducción de costes
           Mejora en la calidad de servicio
           Acceso a perfiles (skills) técnicos escasos
           Mejora de la flexibilidad del área de TI
           Foco en el personal de TI de la empresa
González, 2009
Kern y Willcocks, 2002
Behara, Gundersen y Capozzoli, 1995
González, 2009
Barthélemy, 2001
Diromualdo y Gurbaxani, 1998
González, 2009
Lacity y Hirschheim, 1993
Saunders, Gebelt y Hu, 1997
González, 2009
Koh, Ang y Straub, 2004
Willcocks, Lacity y Kern, 1999
Han, Lee y Seo, 2008
Zhang, Zeng y Huang, 2007
Gestión de la relación: Contacto frecuente entre cliente y proveedor
Lacity y Willcocks, 2000
Proveedor:  Comprensión del proveedor de los objetivos del cliente
Proveedor: Atención del proveedor a los problemas específicos del cliente
Proveedor:  Elección del proveedor correcto para llevar a cabo el proyecto de 
Outsourcing
 
Figura 29. Factores clave del éxito del Outsourcing de TI 2 (Elaboración 
propia, 2010) 
La limitación de estas investigaciones es que están hechas desde la perspectiva del 
cliente. 
Pero para tener éxito en el proyecto de outsourcing de TI hay que controlar los 
riesgos que afrontan tanto el cliente como el proveedor para poder resolverlos 
adecuadamente (Balaji, y Brown, 2005). 
Investigaciones que han tenido en cuenta ambas perspectivas (cliente y proveedor) 
hacen foco en los siguientes factores: 
Factores clave para el éxito del Outsourcing de TI Referencias
Yang y Huang, 2000
Watjatrakul, 2005
Beulen y Ribbers, 2002
Gallivan, 1999
Kishore et al., 2003
Elaboración del contrato Thornton, 1997
Balaji y Brown, 2005
Shi et al., 2005
ITSqc, 2005
La decisión de Outsourcing y su alcance 
Gestión de la relación cliente-proveedor
Capacidad de Gestión del proyecto
 
Figura 30. Factores clave del éxito del Outsourcing de TI 3 (Elaboración 
propia, 2010) 
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Para lograr el éxito del proyecto tanto desde el punto de vista del cliente como del 
proveedor, interesa disponer de una solución de gestión global del outsourcing que 
considere ambas posiciones y que tenga en cuenta la solución final considerando 
factores estratégicos, tácticos y de operación.  
Hay 3 áreas en las que hacer foco (Jing, Yang, Xiang y Ji, 2006): 
- Gestión/Gobierno del outsourcing 
- Estructura del equipo de gestión /gobierno 
- Indicadores de control  
A continuación se desarrollan estas 3 áreas que han sido estudiadas en distintas 
investigaciones. 
1. Gestión/Gobierno del outsourcing 
Para asegurar el éxito del outsourcing, el cliente y el proveedor tienen que afrontar 
grandes retos (Jing, Yang, Xiang y Ji, 2006) tal como se ve en el gráfico adjunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 31. Impacto del Outsourcing en el negocio (Jing, Yang, Xiang y Ji, 
2006) 
Cuando un cliente transfiere un servicio que realiza internamente a un proveedor, el 
cliente pierde control directo sobre el servicio (Henderson, 1990).  
OUTSOURCING
Seguridad
Pérdida de control
Transición
Conflicto de 
culturas
Proceso de 
cambio
Operativa
Riesgo
Cambio de 
organización
Específicos del cliente
Común a ambos
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Además de esta pérdida de control, los temores más frecuentes del cliente hacen 
referencia a la seguridad de los datos y a la perdida de conocimiento del equipo del 
cliente.  
Por estos motivos, se han de implantar mecanismos de control apropiados que 
ayuden a gestionar y mitigar los riesgos (ITSqc, 2005). 
El inicio del proyecto de outsourcing va a tener impacto sobre la organización de las 
personas y la forma de gestionar las actividades.  El cliente hará más foco en la 
gestión del contrato y menos en la gestión del personal. El cliente gestionará más el 
“Qué hacer” y menos el “Cómo hacerlo” (Jing, Yang, Xiang y Ji, 2006). 
El proyecto va a necesitar un equipo dedicado como una “oficina de outsourcing”, 
responsable de establecer la estrategia, los procesos y la estandarización de las 
operaciones (Dreyfuss, 2002). 
El outsourcing genera retos técnicos y organizativos que hacen que el cliente y el 
proveedor tengan que establecer o rediseñar mecanismos de gestión y de control para 
afrontar los cambios. Esto afecta tanto a procesos como a la propia organización de 
los equipos de trabajo. 
La gestión o gobierno del proyecto de outsourcing, va a afrontar dos retos principales 
(Jing, Yang, Xiang y Ji, 2006): 
o Asegurar que el outsourcing crea valor a la empresa 
o Controlar y minimizar los riesgos 
Para el gobierno del proyecto propone un modelo de gestión que tiene en cuenta las 3 
dimensiones ya comentadas: gestión del outsourcing, estructura del equipo de gestión 
(de gobierno) e indicadores de control. Y las 3 dimensiones con un triple enfoque: 
estratégico, táctico y de operación.  
Para concluir, estos aspectos han de ser valorados con distintos puntos de vista: el del 
cliente, el del proveedor y desde la perspectiva conjunta cliente-proveedor. El 
modelo se muestra de forma gráfica a continuación. 
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Figura 32. Modelo de gobierno de Outsourcing (Jing, Yang, Xiang y Ji, 
2006) 
2. Estructura del equipo de gestión /gobierno 
Desde el punto de vista del cliente, la oficina de outsourcing controla el servicio y 
vela para que se alcancen los objetivos con foco en el negocio. Es responsable de 
establecer la estrategia de outsourcing, los procesos y los estándares que la empresa 
necesita y que deben ser proporcionados por los recursos, servicios y procesos de TI 
(Ambrose, 2002). 
Destaca el rol del arquitecto (Jing, Yang, Xiang y Ji, 2006) como responsable de 
definir la arquitectura de TI de la empresa y quien clarifique los procesos, 
aplicaciones e infraestructura clave para garantizar la continuidad del negocio 
durante la transferencia del servicio del cliente al proveedor. 
La estandarización y la arquitectura por componentes ayuda en el proceso de 
externalización (Hamaker y Hutton, 2003). 
Otro rol importante en el cliente es el director de proyecto (Project Manager) que 
gestiona los contratos, revisa  los requerimientos (coste y calidad) y evalua la 
satisfacción con el proyecto y los indicadores del servicio ofrecido. 
Este rol también existe en el proveedor, como interlocutor con el cliente que 
implementa el contrato, revisa la solución para que esté en consonancia con los 
objetivos del cliente. 
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El responsable de la transición trata de que la transferencia de recursos (Transition 
Manager) entre cliente y proveedor se haga de forma ordenada y sin incidencias. La 
transferencia de recursos puede incluir personas, procesos, tecnología y los 
conocimientos necesarios para que se puedan realizar correctamente toda las 
operaciones y proporcionar el servicio de TI acordado (Jing, Yang, Xiang y Ji, 2006). 
Una vez concluida la fase de transición, el responsable del servicio (Service 
Manager) es el que vela para el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio. 
Esta investigación revisará las opiniones de directores de proyectos y gestores de 
servicio tanto de clientes como de proveedores, así como de personal transferido. 
Este último aspecto es un punto diferencial respecto otras investigaciones anteriores 
realizadas en España que sólo tenían en cuenta la opinión de los directores por parte 
del cliente. 
3. Indicadores de Control 
El control y gobierno del proyecto de outsourcing se ha de realizar a través de 
medidas coherentes del funcionamiento del servicio y eso requiere disponer de 
indicadores. De hecho previamente cliente y proveedor han acordado unos valores 
del servicio que son los que se han de conseguir. 
De las investigaciones anteriores destaca la que presenta un cuadro de mandos para 
el outsourcing: OBSC, Outsourcing Balanced Scorecard (Jing, Yang, Xiang y Ji, 
2006). Es una evolución del BSC, Balance Scorecard ( Kaplan y Norton, 1992). 
A continuación se muestran cada uno de las perspectivas contempladas en el cuadro 
de mandos. 
 Orientación al cliente: representa la evaluación de los usuarios del 
servicio de outsourcing y mide la satisfacción de los usuarios 
basadas en encuestas sobre el nivel de servicio 
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Perspectiva Misión/Objetivo/Medida
Misión: Alcanzar los requerimientos de negocio solicitados por los 
usuarios del servicio y mejorar la satisfacción del usuario
Objetivos: Mejorar la calidad de los servicios (Espino y Gil, 2005), 
Mejorar la disponibilidad de los servicios (Kakabadse y Kakabadse, 
2003), Mejorar la satisfacción del usuario (Kakabadse y Kakabase, 
2005; Senhpta y Zviran, 1997)
Indicadores: Calidad Nivel de Servicio, Satisfacción del cliente
Orientación al cliente
 
Figura 33. Outsourcing Balanced Scorecard (OBSC), Orientación al cliente 
(Jing, Yang, Xiang y Ji, 2006) 
 Contribución de la empresa: evalúa el valor creado al negocio por 
las decisiones de outsourcing 
Perspectiva Misión/Objetivo/Medida
Misión: Aportar valor al negocio a través de las decisiones de 
Outsourcing
Objetivos: Reducir costes de operación (Shi et al., 2005; Goth, 
1999), Mejora de la rentabilidad (Kakabadse y Kakabadse, 2003; 
Loh y Venkatraman, 1992), Incremento de la concentración en 
competencias clave (Kakabadse y Kakabadse, 2005; Espino y Gil, 
2005; Goth, 1999), Acceso a tecnología punta (Shi et al., 2005; 
Espino y Gil, 2005; Goth, 1999), Acceso a perfiles y conocimiento 
especializado (Beulen y Ribbers, 2002; Slaughter y Ang, 1996)
Indicadores: Financiero/Presupuesto, Valor del negocio, 
Conocimiento y perfiles
Contribución de la empresa
 
Figura 34. Outsourcing Balanced Scorecard (OBSC), Contribución de la 
empresa (Jing, Yang, Xiang y Ji, 2006) 
 Excelencia de las operaciones: representa el proceso de 
outsourcing en sí mismo y los procesos/actividades que se 
implementan para conseguir o entregar los servicios demandados 
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Perspectiva Misión/Objetivo/Medida
Misión: Asegurar la eficacia y eficiencia en las operaciones del 
Outsourcing
Objetivos: Estandarizar el entorno TI (Namasivayam, 2004), 
Funcionamiento correcto del entorno TI (Dahlberg y Nyrhinen, 
2006), Proceso de Outsourcing definido, Mitigar el riesgo, 
Cumplimiento de las leyes y regulaciones externas y procesos 
efectivos
Indicadores: Entorno y procesos eficaces
Excelencia de las operaciones
 
Figura 35. Outsourcing Balanced Scorecard (OBSC), Excelencia de las 
operaciones  (Jing, Yang, Xiang y Ji, 2006) 
 Orientación futura: esta perspectiva representa los recursos 
humanos y tecnológicos necesarios para que el proceso de 
outsourcing se consiga o entregue en los plazos previstos 
Perspectiva Misión/Objetivo/Medida
Misión: Desarrollar oportunidades para dar respuesta a retos 
futuros
Objetivos: Mejora de la relación, Flexibilidad para adaptarse a 
cambios del entorno (Espino y Gil, 2005), Disponer de los 
conocimientos y perfiles necesarios
Indicadores: Valor del negocio, Mejora de la relación, Recursos 
Humanos, Conocimientos y perfiles
Orientación futura
 
Figura 36. Outsourcing Balanced Scorecard (OBSC), Orientación futura  
(Jing, Yang, Xiang y Ji, 2006) 
Las tablas muestran el detalle y las referencias en cada caso. 
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2.3 CONCLUSIÓN 
Se ha revisado la bibliografía para evaluar en qué punto se encuentran las 
investigaciones previas sobre el outsourcing de TI. En primer lugar se ha analizado la 
importancia del sector y la estrategia de outsourcing de TI revisando los tipos de 
externalización, los beneficios y riesgos, el alcance de la decisión y el impacto del 
outsourcing en España en el periodo de estudio. 
En segundo lugar se ha revisado el tema concreto del éxito en la implantación de esta 
estrategia. Se ha analizado el proceso de outsourcing, el concepto de éxito y su 
medición y los factores clave que intervienen tanto desde una perspectiva tercia 
como los análisis empíricos previos. 
Se puede concluir que es una estrategia de enorme interés para los directores de TI 
por los beneficios que plantea y sobre todo en estos tiempos de dificultades 
económicas donde la reducción de costes se considera primordial. El outsourcing de 
TI ofrece estos ahorros junto con más beneficios como la industrialización del 
servicio de TI y la mejora de la calidad. 
Conocer los factores clave que intervienen en el éxito de la implantación de esta 
estrategia resulta fundamental para acometer estos proyectos. 
Se parte de la teoría y análisis empíricos previos para plantear un modelo que 
explique el éxito de estos proyectos pero con la aportación adicional de considerar la 
estrategia en su conjunto incluyendo la triple perspectiva (cliente, proveedor y 
personal transferido). 
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3. MODELO E HIPÓTESIS 
3.1 JUSTIFICACIÓN 
El modelo propuesto es el resultado del análisis de las investigaciones previas sobre 
el éxito de un proyecto de outsourcing, y el conocimiento del sector por parte de 
profesionales consultados  que han vivido esta experiencia en España. También la 
experiencia propia en distintos proyectos de outsourcing, en los que ha participado el 
autor de la presente tesis desde las dos perspectivas cliente-proveedor. 
El modelo validado se obtiene a través del análisis empírico mediante cuestionario. 
3.1.1 MEDICIÓN DEL ÉXITO DEL OUTSOURCING 
La medición del nivel de éxito de un proyecto de outsourcing de TI es una cuestión 
básica en el proyecto de investigación. Se ha observado en el análisis del estado del 
arte, así como en las entrevistas preliminares que se han realizado a directores de 
proyectos de outsourcing de TI, que no existe una solución única, aceptada de forma 
clara y mayoritaria entre los investigadores que trabajan en este campo. 
Para la evaluación del nivel de éxito de un proyecto se han utilizado las variables 
propuestas por distintos autores que tratan la satisfacción general alcanzada con el 
outsourcing y los beneficios percibidos con el mismo. Destacan Grover, Cheon y 
Teng (1996);  Khan (2007); Kim y Chung (2003); Saunders, Gebelt y Hu (1997); 
Rustagi (2004); Han, Lee y Seo (2008) y  Seddon, Cullen y Willcocks (2007). 
En la presente investigación, el éxito del proyecto de outsourcing de TI es valorado 
en el estudio empírico en un ítem  de un  cuestionario realizado a tal efecto, que será 
presentado a profesionales con experiencia en proyectos de outsourcing en España. 
Como el éxito según la literatura revisada es una combinación de la satisfacción del 
usuario en relación a los beneficios esperados, la investigación empírica tratará de 
dar valores a los beneficios más frecuentes mediante ítems en el cuestionario.  
De esta forma se tratará de evaluar la correlación entre estos aspectos y la medida 
global del éxito del proyecto. 
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3.1.1.1  Satisfacción del Usuario 
Como resumen de las distintas medidas del éxito del outsourcing de TI y por la 
experiencia propia, consideraremos en esta investigación que el éxito de un proyecto 
de outsourcing de TI se puede evaluar en función de la satisfacción del usuario del 
servicio de TI externalizado. 
La mejora de la satisfacción del usuario es una buena medida del éxito del 
outsourcing de TI, porque supone valorar los costes y beneficios derivados de la 
aplicación de la estrategia (Seddon, Cullen y Willcocks, 2007). 
Así en las medidas propuestas por Jing, Yang, Xiang y Ji (2006) en el cuadro de 
mando (OBSC, Outsourcing Balanced Scorecard), desde la perspectiva del cliente, 
la misión del proyecto de outsourcing es alcanzar los requerimientos de los usuarios 
y mejorar la satisfacción del usuario.  
De esta forma, la satisfacción del usuario se convierte en una medida del éxito del 
proyecto (Kakabadse y Kakabadse, 2005; Sengupta y Zviran, 1997). 
3.1.1.2  Reducción de costes  
La reducción de costes es uno de los beneficios esperados de los proyectos de 
outsourcing de TI (Lacity y Willcocks, 2000).  
Los costes en el área de TI pueden ser muy diversos y por tanto, los ahorros en los 
mismos pueden tener distinta procedencia. 
Así, hay autores que destacan la reducción de los costes de operación como principal 
beneficio de la aplicación de la estrategia (Shi, Kunnathur y Ragu-Nathan, 2005; 
Goth, 1999). 
Pero también, el outsourcing de TI permite ahorrar en coste de personal y en mayor 
medida si hay transferencia de personas (Alner, 2001; Ang y Straub, 1998; Slaughter 
y Ang, 1996; Olson, 2007; González, Gascó y Llopis, 2006a). 
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La reducción en costes de Tecnología también es una de las áreas de ahorro (Smith, 
Mitra y Narashimhan, 1998; Hayes, Hunton y Reck, 2000; Grover, Cheon y Teng, 
1994, 1996; McFarlan y Nolan, 1995; Alner, 2001). 
3.1.1.3  Centrarse en el negocio 
El incremento de la concentración en competencias clave es, junto con el ahorro de 
costes, uno de los beneficios más destacados (Kakabadse y Kakabadse, 2005; 
Espino-Rodríguez y Gil-Padilla, 2005; Goth, 1999). 
El externalizar parcial o totalmente el área de TI, permite al cliente centrarse en el 
negocio y en los temas más estratégicos (Gupta y Gupta, 1992; Grover, Cheon y 
Teng, 1996; Hayes, Hunton y Reck, 2000; Lacity, Hirschheim y Willcocks, 1994; 
Smith, Mitra y Narasimhan, 1998; Willcocks, Feeny y Olson, 2006; Grover, Cheon y 
Teng, 1994; Alner, 2001). 
3.1.1.4  Estandarización 
La estandarización del entorno de TI es otro de los beneficios más frecuentes 
esperados de la estrategia (Namasivayam, 2004). La estandarización facilita el 
funcionamiento correcto del entorno de TI (Dahlberg y Nyrhinen, 2006). 
Estandarizar se compara con industrializar el servicio de TI. Eso supone tenerlo todo 
bajo procedimientos y estándares aplicando a todas las actividades y procesos. Esto 
supone perseguir la excelencia de las operaciones (Jing, Yang, Xiang y Ji, 2006). 
La estandarización también supone desprenderse de tareas rutinarias (Grover, 
Cheong y Teng, 1994, 1996; Hayes, Hunton y Reck, 2000; Lacity y Hirschheim, 
1993a; Lacity, Hirschheim y Willcocks, 1994; Jurison, 1995; McFarlan y Nolan, 
1995). 
3.1.1.5  Mejora de la calidad 
La mejora de la calidad de los servicios de TI es uno de los beneficios esperados por 
los clientes y usuarios tras un proyecto de outsourcing de TI (Lacity y Willcocks, 
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2000; Espino-Rodriguez y Gil-Padilla, 2005; Clark, Zmud y MaCray, 1995; 
Baldwing, Irani y Love 2001). 
La mejora de la calidad también puede implicar mejoras en la disponibilidad de los 
servicios (Kakabadse y Kakabadse, 2003) y mejoras en la flexibilidad (Clark, Zmud 
y McCray, 1995; Jurison, 1995; Yang, Kim, Nam y Min, 2007). 
3.1.2  FUNCIÓN ESTRATÉGICA 
El modelo propuesto añade una función estratégica que identifica y subraya el 
comportamiento predominante de la empresa, y facilita un alineamiento entre los 
objetivos estratégicos establecidos y los factores claves en cada una de estas 
perspectivas estratégicas. Esto está basado en las aportaciones de Saunders, Gebelt y 
Hu (1997), de Fjermestad y Saitta (2005) y de Seddon, Cullen y Willcocks (2007). 
La función estratégica hace referencia a las variables que intervienen en la decisión 
de outsourcing de TI. Está relacionada con la decisión en sí misma y los factores 
considerados. Intervienen los factores de negocio, técnicos, económicos y humanos. 
El responsable de TI en una empresa valora la opción de externalizar desde distintas 
perspectivas y desde un punto de vista estratégico del área de TI y de la empresa 
como tal. La función estratégico trata de valorar la decisión, la estrategia de 
externalizar para cada proyecto concreto.  
A continuación se muestra la representación gráfica de la función y sus distintos 
factores. 
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Figura 37. Función estratégica (Elaboración propia, 2010) 
 
La presente investigación analiza la influencia sobre el éxito del proyecto de la 
decisión de externalizar y los factores que intervienen. 
Las investigaciones previas señalan que la decisión en sí misma tiene influencia en el 
resultado del proyecto. La decisión de externalizar el área de TI puede ser buena 
estrategia en general pero mala decisión en un proyecto concreto. Intervienen 
aspectos como las capacidades de la empresa y el área de TI en particular, sus 
fortalezas y debilidades, sus oportunidades y amenazas, el sector de actividad de la 
empresa, el contexto económico, el equipo humano implicado, la situación de 
negocio de la compañía, entre otros. 
Todos estos aspectos son importantes y deben ser considerados de manera detallada. 
Uno de los puntos clave es que el cliente tenga una visión clara de lo que pretende 
conseguir con la decisión de outsourcing de TI (González, 2009; McIvor, 2008, 
Gottschalk y Solli-Saether, 2005). 
Además, la decisión de externalizar se debe contemplar una vez que se hayan 
valorado otras opciones, y siempre con el consenso y esponsorización de la dirección 
FACTOR NEGOCIO
FACTOR TÉCNICO
FACTOR ECONÓMICO
FACTOR HUMANO
Función estratégica
(Acierto en la Decisión de 
Outsourcing de TI)
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de TI y de la dirección general de la empresa (Lacity, Willcocks y Feeny, 1998; 
Lacity y Willcocks, 2000). En otras palabras, la decisión de outsourcing de TI debe 
contar con el apoyo de los máximos responsables empresariales (González, 2009; 
Rockart, Earl y Ross, 1996; Ross, Beath y Goodhue, 1996; Fjermestad y Saitta, 
2005; Burdon y Bhalla, 2005). 
En definitiva, la decisión de outsourcing y su alcance se considera un factor clave 
para el éxito de la iniciativa (Yang y Huang, 2000; Watjatrakul, 2005). En la decisión 
de outsourcing de TI intervienen distintos factores que se detallan a continuación. 
3.1.2.1  Factor negocio 
El factor negocio tiene dos aspectos que pueden influir en la decisión. Por un lado se 
ha de valorar la contribución de la actividad de TI a las Operaciones de Negocio y 
por otro lado, la contribución de la misma al posicionamiento de la compañía 
(Lacity, Willcoks y Feeny, 1996). 
Una contribución al negocio del outsourcing de TI podría materializarse, por 
ejemplo, en una mejora de la rentabilidad (Kakabadse y Kakabadse, 2003; Loh y 
Venkatraman, 1992). 
3.1.2.2 Factor técnico  
La decisión de outsourcing de TI también puede valorarse considerando el  factor 
técnico (Lacity, Willcoks y Feeny, 1996), evaluando los siguientes aspectos:  
- Grado de madurez técnica 
- Integración de la tecnología con otros procesos de la compañía 
El grado de madurez técnica de una organización de TI es importante a la hora de 
decidir externalizar. Está relacionado con los sistemas e infraestructura de los que se 
dispone, de la robustez de la soluciones de TI implantadas, del conocimiento y know-
how de los profesionales que se hacen cargo de dicha intraestructura y sistemas y de 
la madurez de los procesos y procedimientos por los que se rige el área de TI. 
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El grado de madurez puede favorecer la decisión y hacerla más fácil. Tecnologías 
poco maduras dificultan la posibilidad de un plan de extenalización a largo plazo por 
el poco conocimiento adquirido de la empresa que quiere cometer el outsourcing y el 
proveedor que debe asumir el servicio. 
Sin embargo, el outsourcing puede facilitar el acceso a tecnología punta (Shi, 
Kunnathur y Ragu-Nathan, 2005; Espino-Rodríguez y Gil-Padilla, 2005; Goth, 
1999). También nos permite hacer renovación tecnológica y disponer de los 
profesionales con el conocimiento deseado en el momento preciso. 
La integración de los procesos de TI con otros procesos es importante a la hora de 
decidir emprender una estrategia de outsourcing. Se podrá externalizar con menos 
impacto si la implicación de los procesos de TI con otros procesos de la empresa está 
claramente establecida. En la medida que los procesos de TI estén más segregados se 
podrá tomar la decisión de externalizar parcial o totalmente el área de TI con mayor 
o menor riesgo. 
3.1.2.3  Factor económico 
Considerando los factores financieros o económicos en la decisión de outsourcing de 
TI, se ha de valorar la actividad de TI desde dos puntos de vista (Lacity, Willcoks y 
Feeny, 1996): 
- Cómo se está gestionando la actividad, esto es, si se están siguiendo buenas 
prácticas de gestión 
- Si hay masa crítica para conseguir economías de escala 
3.1.2.4  Factor humano 
Si tenemos en cuenta el factor humano en la decisión, se puede considerar que el 
outsourcing de TI facilita el acceso a perfiles y conocimiento especializado (Beulen y 
Ribbers, 2002; Slaughter y Ang, 1996). 
Y además puede aumentar la flexibilidad del equipo para adaptarse a cambios del 
entorno (Espino-Rodriguez y Gil-Padilla, 2005). 
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3.1.3 FUNCIÓN OPERATIVA 
Al mismo tiempo este modelo incluye una función operativa, que pretende identificar 
los factores potenciales que intervienen en el éxito, en la implantación del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 38. Función operativa (Elaboración propia, 2010) 
3.1.3.1  Tamaño del outsourcing 
El tamaño hace referencia a las actividades/procesos de TI externalizados respecto al 
total del área de TI. Investigaciones previas indican que las experiencias de 
outsourcing parcial o selectivo tuvieron, con frecuencia, más éxito que las 
implantaciones de outsourcing total (Lacity, Willcocks y Feeny 1998, Lacity y 
Willcocks, 2000). 
3.1.3.2  Tipo de outsourcing 
El tipo de outsourcing es una variable a considerar en la implantación del 
outsourcing de TI, y ejerce su influencia sobre el resultado del proyecto. Así 
investigaciones anteriores indican que la implantación de menor riesgo es la del  
outsourcing de infraestructuras, máquinas y equipos, respecto al global, que incluye 
procesos y transferencia de personal (Lacity y Willcocks, 2000). 
TAMAÑO 
OUTSOURCING 
TIPO OUTSOURCING 
GESTIÓN DEL 
PROYECTO
CONTRATO
PROVEEDOR
MODELO DE RELACIÓN
Función Operativa
(Éxito en la Implantación del 
proyecto de Outsourcing de TI)
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3.1.3.3  Contrato 
La elaboración del contrato es un punto clave para el éxito de la implantación del 
proyecto de outsourcing de TI, tanto para el cliente como para el proveedor 
(Thornton, 1997). Así los contratos de menor duración y detallados tienen menor 
riesgo (Lacity, Willcocks y Feeny , 1998; Lacity y Willcocks, 2000).  
Además interesa que el contrato esté convenientemente estructurado (González, 
2009; McIvor, 2008; Willcocks, Lacity y Fitzgerald, 1995; Gottschalk y Solli-
Saether, 2005; Kern y Willcocks, 2002; Kim y Chung, 2003). 
Y sobre todo en esta época de crisis económica, interesa que el contrato tenga un 
buen ajuste calidad-precio (González, 2009; Lacity y Hirschheim, 1993a; Lacity, 
Hirschheim y Willcocks, 1994; Smith, Mitra y Narshiman, 1998). 
3.1.3.4  Proveedor 
El proveedor que implanta el proyecto de outsourcing de TI va a influir en el 
resultado del mismo. Así es importante que el proveedor comprenda adecuadamente 
los objetivos del cliente (González, 2009; Kern y Willcocks, 2002; Behara, 
Gundersen y Capozzoli, 1995). 
La elección del proveedor correcto para llevar a cabo el proyecto se convierte en un 
punto clave (González, 2009; Barthélemy, 2001; Diromualdo y Gurbaxani, 1998). 
Además cada cliente es diferente, y eso implica que el proveedor ha de poner 
especial atención a los problemas específicos de cada cliente (González, 2009; Lacity 
y Hirschheim, 1993a; Saunders, Gebelt y Hu, 1997). 
Y para evitar el riesgo de dependencia del proveedor (Fowler y Jeffs, 1998; Glass, 
1996; Lacity y Hirschheim, 1993b; Guterl, 1996), se recomienda contratar a varios 
proveedores, en vez de a un proveedor único (Lacity y Willcocks, 2000). 
3.1.3.5  Gestión del proyecto 
Los proyectos de outsourcing de TI son muy complejos, ya que intervienen procesos, 
máquinas, actividades y personas, y además se realizan en un largo periodo de 
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tiempo. La gestión de estos proyectos es un factor que interviene en la implantación 
del outsourcing de TI (Balaji y Brown, 2005; Shi, Kunnathur y Ragu-Nathan, 2005; 
ITSqc, 2005). 
3.1.3.6  Modelo de relación 
El modelo de relación cliente-proveedor es otro de los factores que intervienen en la 
implantación de los proyectos de outsourcing de TI (Beulen y Ribbers, 2002; 
Gallivan, 1999; Kishore, Rao, Nam, Rajagopalan y Chaudhury, 2003). 
Y es que la relación entre proveedor y cliente ha de ser muy frecuente (González, 
2009; Koh, Ang y Straub, 2004; Willcocks, Lacity y Kern, 1999; Han, Lee y Seo, 
2008; Zhang, Zeng y Huang, 2007). 
3.2 MODELO PROPUESTO 
Basándonos en las investigaciones previas expuestas en el apartado anterior (3.1 
Justificación), el modelo teórico establece que hay dos funciones, la estratégica y la 
operativa, que intervienen en el éxito de un proyecto de outsourcing: 
 Función estratégica: Acierto en la decisión de outsourcing de TI 
o Determina si la decisión de outsourcing del área de TI ha sido 
acertada 
o Integrada por las variables que configuran los factores de negocio, 
técnicos, económicos y humanos que intervienen en la decisión de 
externalizar 
 Función operativa: Proyecto de outsourcing implantado con éxito 
o Determina si la implantación del proyecto de outsourcing ha sido 
exitosa 
o Formada por las variables que intervienen en la operativa del proyecto 
de outsourcing 
 Éxito del outsourcing: 
o Es la variable de salida que explica la satisfacción del cliente en 
relación a la decisión y al proyecto de outsourcing en sí mismo. 
Incidencia de las funciones estratégica y operativa en el éxito de los proyectos de 
outsourcing de Tecnologías de la Información en España (2005-2009) 
____________________________________________________________________ 
              
 112 
o Intervienen los resultados que el cliente espera conseguir del 
outsourcing 
 Reducción de costes 
 Centrarse en el negocio  
 Estandarización 
 Mejora de la calidad 
El modelo propone que la decisión de externalización tiene influencia en cómo se va 
a desarrollar el proyecto. Se plantea que la función estratégica influirá en la función 
operativa y esta a su vez estará relacionada con el éxito o no del proyecto. 
Tal como se detalla en el apartado anterior (3.1 Justificación), las investigaciones 
previas destacan una serie de factores clave que tienen influencia en el éxito del 
outsourcing. 
La presente investigación trata de agrupar estos factores clave según su incidencia en 
la decisión o en la implantación, para más tarde validar el modelo con un trabajo 
empírico. 
Así las variables se agrupan de la siguiente manera: 
 Función estratégica: Acierto en la decisión de outsourcing de TI 
 Factor negocio 
 Factor técnico 
 Factor económico  
 Factor humano 
 Función operativa: Proyecto de outsourcing implantado con éxito 
 Tamaño del outsourcing 
 Tipo de outsourcing 
 Contrato 
 Proveedor 
 Gestión del Proyecto 
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 Modelo de Relación 
Como resultado de la decisión de outsourcing y de la implantación del proyecto, se 
espera conseguir el éxito del proyecto de outsourcing. 
En el estudio empírico, esta variable será evaluada por el profesional que conteste el 
cuestionario. Pero además, la presente investigación tratará de evaluar el éxito con 
las variables que investigaciones anteriores han determinado que son indicadores de 
los beneficios esperados. Esto es, un proyecto se considera de éxito cuando se 
alcanzan los beneficios esperados del mismo. 
Así, se considerarán las siguientes variables: 
 Éxito del outsourcing 
 Reducción de costes 
 Centrarse en el negocio 
 Estandarización 
 Mejora de la calidad 
En el apartado anterior (3.1 Justificación) también se trata la Satisfacción del Usuario 
como uno de los beneficios esperados. En la presente investigación esta variable no 
se considera en el modelo dado que su medición no puede realizarse con un item del 
cuestionario. El cuestionario se realiza a una persona que no es usuario final del 
servicio de TI. 
El modelo propuesto se muestra a continuación. Relaciona la función estratégica 
definida con la función operativa y esta a su vez con el éxito en el proyecto de 
outsourcing. 
Incidencia de las funciones estratégica y operativa en el éxito de los proyectos de 
outsourcing de Tecnologías de la Información en España (2005-2009) 
____________________________________________________________________ 
              
 114 
 
Figura 39. Modelo teórico propuesto (Elaboración propia, 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 40. Modelo teórico propuesto en inglés (Elaboración propia, 2006) 
 
3.3 HIPÓTESIS 
Se establecen a continuación las hipótesis que describen el modelo propuesto, y que 
se han definido, tras la revisión de las investigaciones previas detalladas 
anteriormente (apartado 3.1 Justificación). 
3.3.1 INCIDENCIA DE LA FUNCIÓN OPERATIVA EN EL ÉXITO DEL 
OUTSOURCING DE TI 
 Hipótesis 1 (H1): Función operativa / Éxito del outsourcing 
A mayor acierto en la implantación del proyecto, mayor éxito del Outsourcing de 
TI. 
TAMAÑO 
OUTSOURCING  
TIPO OUTSOURCING  
GESTIÓN DEL 
PROYECTO 
CONTRATO 
PROVEEDOR 
MODELO DE RELACIÓN 
Función Operativa 
(Éxito en la Implantación del 
proyecto de Outsourcing de TI) 
 
ÉXITO DEL 
OUTSOURCING 
-Reducción de 
costes 
- Centrarse en el 
negocio 
- Estandarización 
- Mejora calidad 
FACTOR NEGOCIO 
FACTOR TÉCNICO 
FACTOR ECONÓMICO 
FACTOR HUMANO 
Función estratégica 
(Acierto en la Decisión de 
Outsourcing de TI) 
H1  +       H2    +    
H2 .1 -    
H2 .2 +    
H2 .3 -    
H2 .4 -    
H1 .1 -    
H1 .2 -    
H1 .3 +    
H1 .4 +    
H1 .5 +    
H1 .6 +    
 
OUTSOURCING SIZE
OUTSOURCING TYPE 
PROJECT 
MANAGEMENT
CONTRACT
SUPPLIER
RELATIONSHIP MODEL
Operational Fuction
(Succeed in the IT Outsourcing
project implementation)
OUTSOURCING 
SUCCEED
- Cost reduction
- Attention to Core
Business
- Standardization
- Quality increase
BUSINESS FACTOR
TECHNICAL FACTOR
ECONOMIC FACTOR
HUMAN FACTOR
Strategic Function
(Succeed in IT Outsourcing
decision)
H1  +      H2    +   
H2 .1 -
H2 .2 +   
H2 .3 -
H2 .4 -
H1 .1 -
H1 .2 -
H1 .3 +   
H1 .4 +   
H1 .5 +   
H1 .6 +   
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Esta hipótesis hace referencia al impacto que el desarrollo del proyecto puede tener 
en el resultado del mismo, con independencia de que la decisión de externalizar fuera 
o no adecuada. 
La implantación ha de ser adecuada para poder alcanzar los objetivos propuestos, y 
se han de conseguir la excelencia en las operaciones (Namasivayam, 2004; Dahlberg 
y Nyrhinen, 2006). 
Diversos autores proponen fases para la implantación del proyecto (Greaver, 1999; 
Momme, 2002; Cullen y Willcocks, 2003; Franceschini, Galetto, Pignatelli y 
Varetto, 2003; Corbett, 2004; Click y Duening, 2005; McIvor, 2005) y otros tratan 
los factores de éxito.  
En esta hipótesis se pretende validar la relación entre la función operativa de 
implantación, y el éxito del outsourcing. La novedad en esta investigación es que se 
trata la función operativa como el conjunto de variables que intervienen en la 
implantación.  
No se trata de identificar fases, si no de averiguar las variables con más incidencia en 
que la implantación sea un acierto, y ello derive en el éxito de la estrategia de 
outsourcing de TI. 
Por tal motivo, la hipótesis principal da lugar a una serie de hipótesis derivadas de las 
variables que se definen en la función operativa, para averiguar su incidencia en el 
éxito del proyecto de outsourcing de TI. 
A continuación se muestra en una tabla el conjunto de hipótesis consideradas a partir 
de la hipótesis principal. 
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Hipótesis 1 (H1): Función operativa / Éxito 
del Outsourcing
A mayor acierto en la implantación del proyecto, 
mayor éxito del Outsourcing de TI.
Hipótesis 1.1 (H1.1): Tamaño Outsourcing 
/ Éxito del Outsourcing
A menor porcentaje de área de TI externalizada, 
mayor éxito del Outsourcing de TI. 
Hipótesis 1.2 (H1.2): Tipo Outsourcing / 
Éxito del Outsourcing
El Outsourcing de Infraestructura sin transferencia de 
personal facilita el éxito del Outsourcing de TI
Hipótesis 1.3 (H1.3): Contrato / Éxito del 
Outsourcing
Los contratos detallados y de menor duración 
favorecen el éxito del Outsourcing de TI.
Hipótesis 1.4 (H1.4): Proveedor / Éxito del 
Outsourcing
A más experiencia y capacidad de innovación del 
proveedor de servicios de Outsourcing, mayor éxito 
del Outsourcing de TI..
Hipótesis 1.5 (H1.5): Gestión del Proyecto / 
Éxito del Outsourcing
A mayor apoyo de los sponsors (dirección de TI y 
dirección general) a la gestión del proyecto, mayor 
éxito del Outsourcing de TI.
Hipótesis 1.6 (H1.6): Modelo de Relación/ 
Éxito del Outsourcing
A mayor grado de confianza y compromiso mutuo 
entre cliente y proveedor, mayor éxito del Outsourcing 
de TI.
 INCIDENCIA DE LA FUNCIÓN OPERATIVA EN EL ÉXITO DEL OUTSOURCING DE 
TI
Grupo 1: Función Operativa
 
Figura 41. Hipótesis asociadas a la Función Operativa (Elaboración propia, 
2009) 
Este conjunto de hipótesis se desarrolla a continuación. Se detallan las razones por 
las que se seleccionan (investigaciones anteriores) y la novedad que aportan en esta 
investigación. 
- Grupo 1: Función Operativa 
 Hipótesis 1.1 (H1.1): Tamaño outsourcing / Éxito del outsourcing 
A menor porcentaje de área de TI externalizada, mayor éxito del 
Outsourcing de TI.  
Esta hipótesis relaciona la variable tamaño del outsourcing con el éxito del 
outsourcing.  
Investigaciones anteriores habían destacado que el outsourcing parcial tiene 
menor riesgo que el outsourcing total (Lacity, Willcocks y Feeny, 1998; 
Lacity y Willcocks, 2000). 
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Esta hipótesis pretende validar esto, pero de manera cuantitativa, destacando 
que el porcentaje de área externalizada tendrá influencia en el éxito del 
proyecto. Además de este hecho, aporta novedad en cuanto a que la variable 
tamaño de outsourcing se engloba en la función operativa anteriormente 
descrita. 
 Hipótesis 1.2 (H1.2): Tipo outsourcing / Éxito del outsourcing 
El Outsourcing de Infraestructura sin transferencia de personal facilita el 
éxito del Outsourcing de TI 
De la revisión de la literatura se deduce que el outsourcing de Infraestructuras 
(máquinas y equipos) es el de menor riesgo respecto al global que incluye 
procesos y transferencia de personal (Lacity y Willcocks, 2000). 
En esta hipótesis se relaciona el tipo de outsourcing con el resultado del 
proyecto indicando que el éxito del proyecto dependerá de esta variable. 
Además el tipo de outsourcing se engloba en la función operativa relativa a la 
implantación del proyecto. 
 Hipótesis 1.3 (H1.3): Contrato / Éxito del outsourcing 
Los contratos detallados y de menor duración favorecen el éxito del 
Outsourcing de TI. 
La importancia del contrato ha sido destacada por distintos autores que 
indican la necesidad de que sean detallados y adecuadamente estructurados 
(Lacity, Willcocks y Feeny , 1998; Lacity y Willcocks, 2000; González, 
2009; McIvor, 2008; Willcocks, Lacity y Fitzgerald, 1995; Gottschalk y 
Solli-Saether, 2005, Kern y Willcocks, 2002; Kim y Chung, 2003). 
Esta hipótesis relaciona el contrato y su duración con el éxito del proyecto de 
outsourcing de TI. Además incluye la variable contrato como parte de la 
función operativa que interviene en la implantación del proyecto. 
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 Hipótesis 1.4 (H1.4): Proveedor / Éxito del outsourcing 
A más experiencia y capacidad de innovación del proveedor de servicios de 
Outsourcing, mayor éxito del Outsourcing de TI.. 
Investigaciones previas destacan la importancia de la selección del proveedor 
para llevar a cabo correctamente la iniciativa de outsourcing (González, 2009; 
Barthélemy, 2001; Diromualdo y Gurbaxani, 1998).  
Y además, el proveedor ha de ser capaz de comprender totalmente los 
objetivos del cliente (González, 2009; Kern y Willcocks, 2002; Behara, 
Gundersen y Capozzoli, 1995) y dar respuesta a los problemas específicos a 
los que se enfrente (González, 2009; Lacity y Hirschheim, 1993a; Saunders, 
Gebelt y Hu,1997). 
Esta hipótesis relaciona la experiencia y capacidad de innovación con el éxito 
del outsourcing de TI. Además incluye el factor proveedor en la función 
operativa que interviene en la implantación del proyecto de outsourcing de 
TI. 
 Hipótesis 1.5 (H1.5): Gestión del Proyecto / Éxito del outsourcing 
A mayor apoyo de los sponsors (dirección de TI y dirección general) a la 
gestión del proyecto, mayor éxito del Outsourcing de TI. 
Se ha considerado el apoyo de la dirección y de los máximos responsables 
empresariales, como un punto clave para la decisión de outsourcing (Lacity, 
Willcocks y Feeny , 1998; Lacity y Willcocks, 2000; González, 2009; 
Rockart, Earl y Ross, 1996; Ross, Beath y Goodhue, 1996; Fjermestad y 
Saitta, 2005; Burdon y Bhalla, 2005). 
La hipótesis considera este aspecto pero en su implicación en la gestión del 
proyecto, así como su influencia en el éxito del outsourcing de TI. Además, lo 
considera un factor de la función operativa relativa a la implantación del 
proyecto. 
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 Hipótesis 1.6 (H1.6): Modelo de Relación/ Éxito del outsourcing 
A mayor grado de confianza y compromiso mutuo entre cliente y proveedor, 
mayor éxito del Outsourcing de TI. 
El modelo de relación entre cliente-proveedor se destaca en investigaciones 
previas como un factor clave para el éxito del proyecto (Beulen y Ribbers, 
2002; Gallivan, 1999; Kishore, Rao, Nam, Rajagopalan y Chaudhury, 2003). 
Se considera el grado de confianza y el compromiso mutuo cliente-proveedor 
como la medida del modelo de relación (Lee y Kim, 1999) y se relaciona con 
el éxito del proyecto de outsourcing. La presente investigación también aporta 
la inclusión de esta variable en la función operativa descrita que hace 
referencia a la implantación del proyecto de outsourcing de TI. 
3.3.2 INCIDENCIA DE LA FUNCIÓN ESTRATÉGICA EN LA 
FUNCIÓN OPERATIVA 
Se considera la función estratégica y su relación con la función operativa. Se trata de 
evaluar si el acierto o no de la decisión de outsourcing de TI tendrá implicaciones en 
la implantación del proyecto. Esto es, si una decisión acertada facilita una correcta 
implantación y si por el contrario, una decisión fallida no permite implantar 
correctamente la estrategia. 
 Hipótesis 2 (H2): Función Estratégica / Función operativa 
A mayor acierto en la decisión de externalizar el área de TI, mayor éxito en la 
implantación del proyecto de Outsourcing. 
Investigaciones previas han indicado que la decisión de outsourcing y su alcance 
tiene incidencia en el éxito del proyecto (Yang y Huang, 2000; Watjatrakul, 2005). 
Esta hipótesis quiere evaluar la influencia de la decisión en la implantación del 
proyecto y no en los resultados finales. 
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Ls hipótesis principal da lugar a una serie de hipótesis derivadas de las variables que 
se definen en la función estratégica para averiguar su incidencia en la función 
operativa. 
A continuación se muestra en una tabla el conjunto de hipótesis consideradas a partir 
de la hipótesis principal. 
Hipótesis 2 (H2): Función Estratégica / 
Función operativa
A mayor acierto en la decisión de externalizar el área 
de TI, mayor éxito en la implantación del proyecto de 
Outsourcing.
Hipótesis 2.1 (H2.1): Factor negocio / 
Función operativa
A menor contribución del área de TI al negocio de la 
empresa, mayor éxito en la implantación del proyecto 
de Outsourcing de TI.
Hipótesis 2.2 (H2.2): Factor técnico / 
Función operativa
Cuanto más madura sea la organización de TI, mayor 
éxito en la implantación del proyecto de Outsourcing 
de TI.
Hipótesis 2.3 (H2.3): Factor económico / 
Función operativa
Cuanto menor sea el factor económico del área de TI 
(prácticas de gestión y masa crítica), mayor éxito en la 
implantación del proyecto de Outsourcing de TI.
Hipótesis 2.4 (H2.4): Factor humano / 
Función operativa
A menor número de personal transferido, mayor éxito 
en la implantación del proyecto de Outsourcing de TI.
 INCIDENCIA DE LA FUNCIÓN ESTRATÉGICA EN LA FUNCIÓN OPERATIVA
Grupo 2: Función Estratégica
 
Figura 42. Hipótesis asociadas a la Función Estratégica (Elaboración propia, 
2009) 
Este conjunto de hipótesis se desarrolla a continuación. Se detallan las razones por 
las que se seleccionan (investigaciones anteriores) y la novedad que aportan en esta 
investigación. 
- Grupo 2: Función Estratégica 
 Hipótesis 2.1 (H2.1): Factor negocio / Función operativa 
A menor contribución del área de TI al negocio de la empresa, mayor éxito 
en la implantación del proyecto de Outsourcing de TI. 
Incidencia de las funciones estratégica y operativa en el éxito de los proyectos de 
outsourcing de Tecnologías de la Información en España (2005-2009) 
____________________________________________________________________ 
              
 121 
El factor negocio se ha considerado clave en la decisión de outsourcing de TI 
(Lacity, Willcoks y Feeny, 1996; Kakabadse y Kakabadse, 2003; Loh y 
Venkatraman, 1992). 
En esta investigación se evalúa su incidencia en la implantación del proyecto 
de outsourcing de TI. Además se considera un componente de la función 
estratégica relativa a la decisión de externalizar el área de TI. 
 Hipótesis 2.2 (H2.2): Factor técnico / Función operativa 
Cuanto más madura sea la organización de TI, mayor éxito en la 
implantación del proyecto de Outsourcing de TI. 
El factor técnico es fundamental en la decisión de outsourcing de TI (Lacity, 
Willcoks y Feeny, 1996; Shi, Kunnathur y Ragu-Nathan, 2005; Espino-
Rodriguez y Gil-Padilla, 2005; Goth, 1999). 
Para su valoración se considera el grado de madurez de la organización de TI 
(Lacity, Willcoks y Feeny, 1996). 
Esta hipótesis relaciona el factor técnico con la implantación del proyecto de 
outsourcing de TI y por otro lado, la incluye como variable de la función 
estratégica asociada a la decisión de outsourcing. 
 Hipótesis 2.3 (H2.3): Factor económico / Función operativa 
Cuanto menor sea el factor económico del área de TI (prácticas de gestión 
y masa crítica), mayor éxito en la implantación del proyecto de Outsourcing 
de TI. 
El factor económico valora la actividad de TI desde el punto de vista de las 
prácticas de gestión y de la masa crítica de la actividad, esto es, si el tamaño 
permite conseguir economías de escala (Lacity, Willcoks y Feeny, 1996). 
Investigaciones anteriores consideran este factor por su influencia en la 
decisión de externalizar. En la presente investigación se evalúa su relación 
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con la implantación del proyecto de outsourcing de TI y además, se considera 
variable de la función estratégica relativa al acierto de la decisión. 
 Hipótesis 2.4 (H2.4): Factor humano / Función operativa 
A menor número de personal transferido, mayor éxito en la implantación 
del proyecto de Outsourcing de TI. 
El factor humano se ha identificado en otras investigaciones. Así es 
identificado como un riesgo ya sea por problemas del personal del proveedor 
(Palvia, 1995; Yang, Kim, Nam y Min, 2007; Walden y Hoffman,  2007; 
Willcocks y Fitzgerald, 1996; Martinsons, 1993; Corbett, 1994), como por la 
oposición del personal del cliente (Grover, Cheon y Teng, 1994; Claver, 
González, Gascó y Llopis, 2002; González, Gascó y Llopis, 2005b; Brooks, 
2006). 
Esta hipótesis hace referencia a los contratos de outsourcing de TI donde hay 
personal transferido del cliente al proveedor y su influencia en la 
implantación del proyecto. Adicionalmente se considera esta variable en la 
función estratégica relacionada con la decisión de outsourcing. 
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3.3.3 CUADRO GENERAL DE HIPÓTESIS 
 
En este apartado se presentan de forma resumida el conjunto de hipótesis detalladas 
anteriormente. 
Hipótesis 1 (H1): Función operativa / Éxito 
del Outsourcing
A mayor acierto en la implantación del proyecto, 
mayor éxito del Outsourcing de TI.
Hipótesis 1.1 (H1.1): Tamaño Outsourcing 
/ Éxito del Outsourcing
A menor porcentaje de área de TI externalizada, 
mayor éxito del Outsourcing de TI. 
Hipótesis 1.2 (H1.2): Tipo Outsourcing / 
Éxito del Outsourcing
El Outsourcing de Infraestructura sin transferencia de 
personal facilita el éxito del Outsourcing de TI
Hipótesis 1.3 (H1.3): Contrato / Éxito del 
Outsourcing
Los contratos detallados y de menor duración 
favorecen el éxito del Outsourcing de TI.
Hipótesis 1.4 (H1.4): Proveedor / Éxito del 
Outsourcing
A más experiencia y capacidad de innovación del 
proveedor de servicios de Outsourcing, mayor éxito 
del Outsourcing de TI..
Hipótesis 1.5 (H1.5): Gestión del Proyecto / 
Éxito del Outsourcing
A mayor apoyo de los sponsors (dirección de TI y 
dirección general) a la gestión del proyecto, mayor 
éxito del Outsourcing de TI.
Hipótesis 1.6 (H1.6): Modelo de Relación/ 
Éxito del Outsourcing
A mayor grado de confianza y compromiso mutuo 
entre cliente y proveedor, mayor éxito del Outsourcing 
de TI.
Hipótesis 2 (H2): Función Estratégica / 
Función operativa
A mayor acierto en la decisión de externalizar el área 
de TI, mayor éxito en la implantación del proyecto de 
Outsourcing.
Hipótesis 2.1 (H2.1): Factor negocio / 
Función operativa
A menor contribución del área de TI al negocio de la 
empresa, mayor éxito en la implantación del proyecto 
de Outsourcing de TI.
Hipótesis 2.2 (H2.2): Factor técnico / 
Función operativa
Cuanto más madura sea la organización de TI, mayor 
éxito en la implantación del proyecto de Outsourcing 
de TI.
Hipótesis 2.3 (H2.3): Factor económico / 
Función operativa
Cuanto menor sea el factor económico del área de TI 
(prácticas de gestión y masa crítica), mayor éxito en la 
implantación del proyecto de Outsourcing de TI.
Hipótesis 2.4 (H2.4): Factor humano / 
Función operativa
A menor número de personal transferido, mayor éxito 
en la implantación del proyecto de Outsourcing de TI.
 INCIDENCIA DE LA FUNCIÓN OPERATIVA EN EL ÉXITO DEL OUTSOURCING DE 
TI
Grupo 1: Función Operativa
 INCIDENCIA DE LA FUNCIÓN ESTRATÉGICA EN LA FUNCIÓN OPERATIVA
Grupo 2: Función Estratégica
 
Figura 43. Cuadro de hipótesis (Elaboración propia, 2009) 
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4. METODOLOGÍA 
4.1 INTRODUCCIÓN 
La metodología empleada combina el análisis cualitativo y cuantitativo.  
Se inicia el trabajo con una investigación documental mediante revisión bibliográfica 
del ámbito de trabajo seleccionado (outsourcing estratégico del área de TI). Se 
trabaja con un modelo teórico para luego realizar una investigación directa o de 
campo mediante entrevistas a profesionales vinculados al objeto de estudio que 
corrobore las hipótesis de trabajo planteadas.  
Tras el análisis de los datos recogidos en las entrevistas de trabajo se presentarán las 
conclusiones y se realizarán las correcciones oportunas en el modelo inicial de 
análisis de las áreas de TI para la externalización selectiva. 
La metodología de investigación que se aplica consta de los siguientes elementos: 
o Información bibliográfica de los distintos aspectos involucrados en el tema 
seleccionado: Externalización de servicios, outsourcing del área de TI, 
mercado español y casos prácticos principales.  
o Análisis del estado del arte de la investigación sobre el éxito del outsourcing 
de TI basado en trabajos teóricos y empíricos, así como del estudio 
bibliográfico de los datos publicados de contratos firmados de outsourcing 
de TI en España e investigación de la estrategia y su aplicación.  
o Propuesta del modelo teórico y análisis empírico para constatar su validez. 
El método de investigación elegido es la encuesta, instrumentada a través del 
cuestionario.  
o Preparación del trabajo de campo. Diseño detallado de indicadores y 
cuestionarios, donde cada pregunta debe ir relacionada con los indicadores 
señalados en las hipótesis de trabajo.  
o Delimitación del universo y muestra a considerar. Se centrará el estudio en 
las empresas en España y la muestra debe contener empresas que hayan 
realizado estrategias de outsourcing del área de TI. Las entrevistas se 
realizarán a directores y gerentes del área de TI que hayan puesto en práctica 
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tal estrategia así como a los responsables del proyecto por parte de las 
empresas proveedoras y además, a profesionales que hayan participado en el 
proyecto incluyendo a personal transferido al proveedor en el propio 
proyecto de outsourcing. 
o Realización del trabajo de campo y recogida de la información 
proporcionada por los profesionales entrevistados. El cuestionario es enviado 
a los participantes por correo electrónico. Los encuestados, previa lectura, lo 
han de cumplimentar sin intervención directa del autor. Se realiza una prueba 
inicial del cuestionario en varios participantes de la muestra para tener la 
impresión de los encuestados y así afinar algunas de las cuestiones 
planteadas y poder obtener el cuestionario definitivo que se enviará a la 
totalidad de la muestra. 
o Análisis y presentación de resultados. 
La revisión bibliográfica se realiza mediante la consulta de material relacionado con 
el outsourcing estratégico de TI, utilizando como base de trabajo la biblioteca de la 
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Se toman en consideración los 
principales libros, artículos de revistas especializadas y comunicaciones a congresos 
que puedan ayudar a completar y acotar el tema de externalización de servicios de TI 
en España.  
Esta revisión se complementa con la asistencia a congresos, conferencias y foros del 
ámbito de estudio, así como la información disponible sobre el outsourcing y la 
externalización de servicios de TI en Organismos Oficiales, como por ejemplo la 
Generalitat de Catalunya, el CIDEM (Centre d'Innovació i Desenvolupament 
Empresarial) organismo vinculado a la Generalitat , Cámaras de Comercio y 
Ministerio de Industria, Comercio y Energía. 
En relación al trabajo de campo se prepara el cuestionario. Se tiene especial cuidado 
en la elaboración de preguntas, que han de ser unilaterales, claras y concisas, 
evitando las preguntas abiertas o la inducción de respuestas (Luna, 1996). 
El muestreo que se lleva a cabo es un muestreo no probabilístico por conveniencia 
que consiste en muestrear a los individuos o entidades más convenientes (Blaxter, 
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Hughes y Tight, 2000). Pero se tratará que sea por cuotas en cuanto que sea un 
muestreo de conveniencia dentro de los grupos de población.  
En esta tesis se entrevista a directores y gerentes de TI de empresas que hayan 
llevado a cabo estrategias de outsourcing del área de Sistemas de Información y sus 
interlocutores en estos proyectos por parte de las empresas proveedoras, y además, a 
profesionales que hayan participado en el proyecto incluyendo a personal transferido 
al proveedor en el propio proyecto de outsourcing. 
Esto implica que los resultados incluirán una triple perspectiva: 
- Cliente 
- Proveedor 
- Personal transferido 
Este triple enfoque será una de las características innovadoras de la presente 
investigación, ya que los estudios previos analizan solamente la perspectiva cliente y 
proveedor. El incluir la perspectiva del personal transferido (Outsourcing adds) es 
clave. 
Por un lado disponen de la información del servicio antes y después del outsourcing. 
Por otro lado, lo pueden valorar con el doble rol de cliente y proveedor: actúan con el 
rol de cliente antes del outsourcing y con el rol de proveedor en el momento de 
transferencia de personal derivado del proyecto de externalización 
 Es un muestreo intencionado en cuanto que pretende recoger casos interesantes o 
típicos, y por cuotas en cuanto que debe representar a los distintos tipos de 
outsourcing de TI, así como a distintos sectores (Tecnología y Telecomunicaciones, 
Servicios de consumo y Servicios financieros principalmente). 
Para el análisis de los datos obtenidos y tomando como referencia los distintos tipos, 
se hará desde los siguientes enfoques (Castillo, 1996): 
o Descriptivo: analizando cada pregunta y conjugando respuestas del mismo 
factor 
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o Dinámico: identificando conexiones entre las distintas hipótesis enunciadas 
o De correlación: estableciendo relaciones entre las diversas preguntas y 
buscando coincidencias que permitan aprovechar la información en dirección 
de la hipótesis a probar. 
En los resultados de las entrevistas se analizarán los datos desde las tres perspectivas 
de cliente, proveedor y personal transferido con el fin de evaluar las coincidencias y 
discrepancias de los distintos enfoques.  
Después todos los datos se aglutinan para analizar de forma conjunta el fenómeno 
objeto de estudio y deben contribuir de igual forma para verificar el modelo 
propuesto y las hipótesis de trabajo.  
Finalmente se presentan los resultados del análisis, conclusiones, rectificaciones, 
aproximaciones y nuevas líneas de investigación posibles. 
4.2 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN 
La población objetivo para realizar el cuestionario son los que han trabajado en 
contratos de outsourcing de TI en España y  tienen alguno de los siguientes roles en 
estos proyectos:  
- forman parte del equipo gestor del proyecto en la empresa cliente que 
externaliza su área de TI (Director de TI, Service Manager, Jefe de Proyecto) 
- forman parte del equipo de proyecto en la empresa proveedora de 
outsourcing de TI  (Director de TI, Service Manager, Jefe de Proyecto) 
- forman parte del equipo de proyecto en la empresa proveedora de 
outsourcing de TI como resultado de la transferencia de personal asociada al 
propio proyecto: era empleado de la empresa cliente y el día 1 de la ejecución 
del proyecto pasa a ser empleado de la empresa proveedora/receptora del 
servicio de TI externalizado / Outsourcing Adds) 
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Estos roles son los que asociados a las tres perspectivas enumeradas en el apartado 
anterior:  
- Cliente 
- Proveedor 
- Personal transferido 
Investigaciones anteriores en España analizaron el rol de cliente (González, 2009). 
Esta investigación pretende ampliar los resultados en cuanto que analiza el éxito del 
outsourcing con la triple perspectiva. 
4.3 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 
 Para la determinación de la muestra, se ha considerado la necesidad de disponer de 
un listado de proyectos de outsourcing de TI en España durante el periodo de estudio 
(2005-2009).  
Al no existir dicho inventario, se revisa la investigación anterior realizada en España 
(González, Gascón y Llopis, 2009) que establece una población de empresas de 
4107. 
Para ello se basan en la creencia de que las empresas más grandes son más propensas 
a externalizar (Lee, Miranda y Kim, 2004). Para determinar la población objeto de 
estudio usaron el directorio de Las 5.000 Mayores Empresas de la revista Actualidad 
Económica, el cuál fue posteriormente fue cotejado con otras bases de datos como 
50.000 Principales Empresas Españolas de Duns and Bradstreet.  
Entre las 5.000 empresas con más facturación de la primera base de datos se 
descartaron 893, ya que eran firmas cuya dirección y teléfono coincidían con otras, 
indicando que serían una filial o subsidiaria. 
En la presente investigación se decide reducir el número de empresas objetivo para 
centrarnos en aquellas con contratos de outsourcing de TI grandes y complejos. 
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Se decide listar todas las empresas participantes en el Congreso anual organizado por 
el IIR (Institute for International Research) que reúne a los profesionales de 
proyectos de outsourcing durante el periodo de tiempo indicado. 
A continuación se muestra una tabla con los Congresos de outsourcing de TI en 
España en las fechas seleccionadas. 
Año Título congreso Organiza
Nº 
Empresas 
cliente
Nº Empresas 
Proveedoras
Temas tratados en Congresos sobre Outsourcing TI España
Tendencias y nuevos modelos
Soluciones en proyectos reales
Know-how de las empresas proveedoras
Análisis y soluciones a la problemática más común: contratos, 
SOW/SLA, transferencia de personal y transformación
Outsourcing IT
Off-shoring
Near-shoring
Centros de Servicios Compartidos&BTO
Nuevas posibilidades y nuevos riesgos
Near shore/Off shore/On shore
Centros de Servicios compartidos
Software Factory
Outsourcing de Infraestructuras y aplicaciones
Análisis de costes
Outsourcing para incrementar la innovación
Contratos y SLAs
Estrategias de Outsourcing de TI
Modelo de relación Cliente-Proveedor
Profesionales de Oursourcing de TI
Contratos y Renegociación
Alternativas del CIO: costes vs calidad
2008
11 _IIR
Outsourcing 2009: Nuevos modelos, 
servicios y estrategias de éxito en 
Outsourcing TIC
2009
429IAP / IESE
The 2008 European Outsourcing 
Summit
2007
6IIR 18
Multisourcing 2008: Cómo reducir el 
Opex&Capex a través del Outsourcing 
IT&Managed Services. Hacia la 3ª 
Generación de Outsourcing IT más 
selectivo
2008
816IIR
Outsourcing 2007: 2ª generación de 
Outsourcing orientada al cliente y la 
flexibilidad
8
1022IIR
IIR 16
Outsourcing 2006: Cómo maximizar 
valor, mitigar riesgos y optimizar 
recursos para mejorar los servicios y 
procesos IT
2006
2005
Outsourcing 2005: Encajando las piezas 
clave para conseguir resultados
 
Figura 44. Congresos sobre Outsourcing de TI en España 2005-2009 
(Elaboración propia, 2009) 
Filtrando el congreso de 2008 organizado por el IESE (Universidad de Navarra) que 
tenía alcance europeo, la presente investigación se centra en las empresas cliente y 
proveedores participantes en Congresos sobre outsourcing de TI en España 
organizados por el IIR en el periodo comprendido entre los años 2005 y  2009 
(ambos incluidos). En total son 115 empresas: 83 empresas cliente y 32 empresas 
proveedoras.  
Total empresas cliente 83 
Total empresas proveedoras 32 
TOTAL de empresas 115 
Figura 45. Resumen empresas cliente y proveedoras en congresos 
(Elaboración propia, 2009) 
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A continuación se muestran las empresas participantes cada uno de los años objeto 
de estudio: 
 Empresas asistentes en el Congresos de outsourcing de TI del IIR en 2005 
Año Empresa
C-Cliente/ P-
Proveedor
2005 AGBAR SERVICIOS COMPARTIDOS C
2005 ALK ABELLO C
2005 AYUNTAMIENTO DE OVIEDO C
2005 BANCO URQUIJO C
2005 BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS C
2005 CENTRE DE TELECOMUNICACIONS C
2005 CUATRECASAS C
2005 DANONE C
2005 FORUM FILATELICO C
2005 GRUPO CALVO C
2005 GRUPO RECOLETOS C
2005 GRUPO URALITA C
2005 NOVARTIS FARMACEUTICA C
2005 REPSOL YPF C
2005 TNT LOGISTICS C
2005 TOYOTA ESPAÑA C
2005 ATOS ORIGIN P
2005 FUJITSU ESPAÑA SERVICES P
2005 GEDAS P
2005 GETRONICS P
2005 HP P
2005 IBM P
2005 INDRA P
2005 GLOBAL SWITCH P  
Figura 46. Empresas en el Congreso de Outsourcing de TI del IIR en 2005 
(Elaboración propia, 2009) 
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 Empresas asistentes en el Congresos de outsourcing de TI del IIR en 2006 
Año Empresa
C-Cliente/ P-
Proveedor
2006 BANCO POPULAR C
2006 BANCO SABADELL C
2006 CAIXA GALICIA C
2006 CEPSA C
2006 DIPUTACIÓN DE BARCELONA C
2006 FCC C
2006 FRATERNIDAD MUPRESPA C
2006 GRIFOLS C
2006 GRUPO BBVA C
2006 GRUPO FLEX C
2006 GRUPO LAR C
2006 GRUPO URALITA C
2006 METRO DE MADRID C
2006 MINISTERIO DE DEFENSA C
2006 PUIG BEAUTY&FASHION GROUP C
2006 R CABLE Y TELECOMUNICACIONES C
2006 REPSOL YPF C
2006 SEAT C
2006 SISTEMAS TECNICOS LOTERIAS DEL ESTADOC
2006 SODEXHO PASS C
2006 SONY ESPAÑA C
2006 VIAJES MARSANS C
2006 ATOS ORIGIN P
2006 GEDAS member of T-Systmes P
2006 GLOBAL SWITCH P
2006 HP IBERIA P
2006 IBM P
2006 INTERXION ESPAÑA P
2006 SIEMENS P
2006 TELEFONICA EMPRESAS P
2006 TELVENT P
2006 GETRONICS P  
Figura 47. Empresas en el Congreso de Outsourcing de TI del IIR en 2006 
(Elaboración propia, 2009) 
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 Empresas asistentes en el Congresos de outsourcing de TI del IIR en 2007 
Año Empresa
C-Cliente/ P-
Proveedor
2007 AVIS C
2007 HOSPITAL COSTA DEL SOL C
2007 SEAT C
2007 WOLTERS KLUWER C
2007 TOYOTA ESPAÑA C
2007 ALK ABELLO C
2007 MORGAN STANLEY C
2007 URALITA C
2007 FCC C
2007 FRATERNIDAD MUPRESPA C
2007 NATURGAS ENERGIA C
2007 UNIVERSIDAD DE SALAMANCA C
2007 ASTURIANA DE ZINC C
2007 NOVARTIS FARMACEUTICA C
2007 DEUTSCHE BANK C
2007 ENAGAS C
2007 ATOS ORIGIN P
2007 GETRONICS P
2007 HP IBERIA P
2007 IBM P
2007 INTERXION ESPAÑA P
2007 SIEMENS P
2007 TELE2-COMUNITEL P
2007 T-SYSTEMS P  
Figura 48. Empresas en el Congreso de Outsourcing de TI del IIR en 2007 
(Elaboración propia, 2009) 
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 Empresas asisitentes en el Congresos de outsourcing de TI del IIR en 2008 
Año Empresa 
C-Cliente/ P-
Proveedor 
2008 EADS CASA C 
2008 BANKINTER C 
2008 ALIANET C 
2008 ORACLE C 
2008 CODERE C 
2008 COMUNIDAD DE MADRID C 
2008 POLARIS WORLD C 
2008 DIPUTACIÓN DE BARCELONA C 
2008 MINISTERIO DE DEFENSA C 
2008 CAIXA CATALUNYA C 
2008 FCC C 
2008 BANCO POPULAR C 
2008 REPSOL YPF C 
2008 ENDESA C 
2008 GAS NATURAL C 
2008 CABILDO INSULAR DE TENERIFE C 
2008 SONY ESPAÑA C 
2008 TELEFONICA C 
2008 ATOS ORIGIN P 
2008 INTERXION ESPAÑA P 
2008 TELE2-COMUNITEL P 
2008 TELEFONICA ESPAÑA P 
2008 TGESTIONA ESPAÑA P 
2008 FUJITSU P 
 
Figura 49. Empresas en el Congreso de Outsourcing de TI del IIR en 2008 
(Elaboración propia, 2009) 
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 Empresas asistentes en el Congresos de outsourcing de TI del IIR en 2009 
Año Empresa 
C-Cliente/ P-
Proveedor 
2009 AETIC C 
2009 ENAGAS C 
2009 BANKINTER C 
2009 REPSOL YPF C 
2009 PULEVA SALUD C 
2009 CAIXA GALICIA C 
2009 DEUTSCHE BANK C 
2009 MINISTERIO DE DEFENSA C 
2009 NH HOTELES C 
2009 GRUPO FLEX C 
2009 CONSEJERIA DE SANIDAD CAM C 
Figura 50. Empresas en el Congreso de Outsourcing de TI del IIR en 2009 
(Elaboración propia, 2009) 
Se observa que hay empresas que han participado en distintas ediciones. Si tenemos 
en cuenta este hecho y filtramos el listado, obtenemos una población objetivo de 76 
empresas: 62 empresas cliente y 14 empresas proveedoras. 
Total empresas cliente 62 
Total empresas proveedoras 14 
TOTAL de empresas 76 
Figura 51. Resumen empresas cliente y proveedoras en la población objetivo 
(Elaboración propia, 2009) 
Una vez determinado el número de empresas objetivo, se ha de revisar el conjunto de 
profesionales que han trabajado en estos proyectos y que tienen los perfiles 
anteriormente definidos. 
Atendiendo a la información que facilita el IIR, a los Congresos han asistido un total 
de 1000 profesionales (dato acumulado de 2000 a 2009). A continuación se muestra 
una gráfica del número de profesionales que han asistido en los últimos años (dato 
acumulado, cada año muestra el número de asistentes hasta la fecha desde la primera 
edición del Congreso en el año 2000). 
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Nº de Profesionales que han asistido al Congreso anual de Outsourcing de TI del IIR 
(dato acumulado)
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Figura 52. Resumen número de profesionales en congresos (Elaboración 
propia, 2009) 
De los 1000 profesionales asistentes valoramos cuántos de ellos tienen los perfiles 
seleccionados. Atendiendo a la clasificación de los asistentes proporcionada por el 
IIR en 2007 tenemos un 32%  que son directores de TI y un 6% responsables de 
proyectos de outsourcing. Estos perfiles son equivalentes a los definidos: director de 
TI, Service Manager, Jefes de Proyecto (tanto desde la perperstiva de empresa 
cliente y de empresa proveedora) y Outsourcing Adds (personal transferido) del 
proyecto outsourcing de TI. 
 
Figura 53. Clasificación por perfiles de los asistentes a Congresos de 
Outsourcing de TI del IIR 2007 (Elaboración propia, 2009) 
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En total sumando ambas contribuciones tendríamos un 38% con dichos perfiles. 
Considerando el total de 1000 profesionales, tendríamos 380 profesionales con los 
perfiles seleccionados. 
Dado que el objetivo son los perfiles profesionales identificados de los proyectos de 
outsourcing de TI en España de 2005 a 2009, se considera como población inicial los 
380 profesionales. Se decide construir un cuestionario según las variables de los 
indicadores del modelo planteado en el capítulo anterior. Este cuestionario se pasará 
a la muestra de la población tal y como se explicará en apartados posteriores. 
Para que la muestra sea representativa, el número de profesionales que deberían 
participar responde a la siguiente fórmula (Miquel, Bigné, Lèvy, Cuenca y Miquel, 
1997): 
 
 
Donde: 
Z= % de fiabilidad deseado para la media muestral (la variable tipificada) 
ε= Error máximo permitido para la media muestral 
p= % de veces que se supone ocurre el fenómeno en la población 
N= Tamaño de la población 
n= Tamaño de la muestra 
Se supone una probabilidad p= 0,5. Se acepta inicialmente un error en los 
estimadores del 10% (ε=0,1) y la probabilidad de cometer un error superior de α 
igual a 0,05 (α=0,05; intervalo de confianza del 95%). 
Efectuando el cálculo del tamaño de la muestra para la población identificada 
(N=380), el resultado obtenido es de 80. Esto implica conseguir la participación de 
80 profesionales del total de 380 identificados como población. 
n =
N
(N-1)·ε2
Z2α/2·p·(1-p)
+1
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De las 76 empresas seleccionadas y del total de 380 profesionales, se genera un 
listado, en base a la experiencia profesional en el sector, de 150 personas a las que 
enviar el cuestionario para obtener al menos 80 cuestionarios completos. 
Para ello se identifican aquellos contratos de outsourcing de TI en España en vigor 
entre 2005-2009, con un Valor Total del Contrato (TCV, Total Contract Value) 
superior a 1 millón de euros y una duración igual o superior a 2 años. Estos contratos 
son los que más nos interesan ya que contienen la complejidad de una 
externalización significativa del área de TI según los profesionales del sector 
consultados. Se ha de señalar que su fecha de firma puede ser anterior a esa fecha 
siempre que esté el contrato en vigor en el periodo de estudio definido. 
Los profesionales identificados pertenecen a alguno de los siguientes contratos: 
Company
Year 
(Contract 
signing)
Total Contract 
Value (M€)
Number of years 
(in Contract)
Nokia 2004 500 5
Grupo Auna 2003 400 10
Caixa Catalunya 2005 220 10
La Caixa 2005 200 4
Banco Sabadell 2007 187 10
Endesa 2003 151 7
Renault 2005 150 5
CECA 2007 100 4
Caixa Galicia 2008 60 7
El Monte 2006 29,00 6
Banco Urquijo 2003 26,60 10
Generalitat 
Catalunya
2005 21,80 4
RACC 2008 13,00 5
ASISA 2008 6,50 5
Correos 2007 6,00 2
NAVANTIA 2006 5,50 5
ANAV 2007 5,30 5
AIRBUS 2006 3,70 5
REDUR 2005 1,20 5  
Figura 54. Principales Contratos de Outsourcing de TI en España 
(Elaboración propia, 2009) 
En algunos casos, la empresa cliente no figuraba en el listado de empresas 
participantes en los Congresos de outsourcing de TI pero sí figuraba el proveedor que 
ha proporcionado la solución de outsourcing. 
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4.4  CONSTRUCCIÓN DEL CUESTIONARIO 
Las preguntas del cuestionario harán referencia a un proyecto de outsourcing de TI 
en España, con un contrato en vigor en parte o en todo el periodo de tiempo objeto de 
estudio (2005-2009).  
Dado que lo que se está evaluando principalmente es el éxito de un proyecto de 
outsourcing, cada cuestionario dará respuesta a los valores de las distintas variables 
en un proyecto concreto. Por tal motivo, un mismo individuo puede cumplimentar 
más de una encuesta siempre que cada una de ellas sea el resultado de su valoración 
en un proyecto de outsourcing concreto. 
En relación a las medidas, todas las escalas creadas para medir las variables del 
estudio se conforman con ítems que se corresponden con afirmaciones planteadas en 
el cuestionario. Cada una de las afirmaciones ha de ser puntuadas en una escala 
numérica de tipo Likert (Hernández, Fernández y Baptista, 1998) de 5 puntos que 
varia desde “bajo nivel de acuerdo” (1) hasta “alto nivel de acuerdo” (5). 
El cuestionario fue construido a partir de las variables que interesaban según el 
modelo presentado en el capítulo anterior. 
El cuestionario consta de 3 bloques diferenciados tal como se ve en el modelo 
(decisión, implantación y resultado del proyecto de outsourcing) y de un bloque 
introductorio sobre los datos del profesional.  
A continuación se describe cada uno de los apartados del cuestionario brevemente. 
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Distribución de las cuestiones
BLOQUE 0 - Datos del profesional
Este primer apartado hace referencia a los datos del profesional como: nombre, empresa, cargo en 
el proyecto a evaluar, proyecto, sexo, edad, antigüedad en el sector y situación en el proyecto 
(cliente, proveedor o personal transferido)
BLOQUE 1 - DECISIÓN DE OUTSOURCING DE TI
Este bloque recoge indicadores relativos a la decisión de Outsourcing de TI que conforman la 
función estratégica. Incluye las variables que intervienen en el proyecto de Outsourcing atendiendo 
a los siguientes factores: estratégico, de negocio, técnico, económico y humano.
BLOQUE 2 - IMPLANTANCIÓN DEL OUTSOURCING DE TI
Este bloque recoge indicadores relativos a la implantanción del Outsourcing de TI que conforman la 
función operativa. Incluye las variables siguientes: tamaño, tipo de outsourcing, información del 
contrato, del proveedor, de la gestión del proyecto y del modelo de relación.
BLOQUE 3 - ÉXITO DEL OUTSOURCING DE TI
Este bloque recoge indicadores relativos al éxito del Outsourcing vinculados a los beneficios 
esperados del mismo tales como reducción de costes, posibilidad de centrarse en el negocio, 
estandarización y mejora de calidad.
 
Figura 55. Bloques del cuestionario empleado (Elaboración propia, 2009) 
 
El cuestionario consta de 17 preguntas concretas más un espacio libre para 
aportaciones voluntarias sobre el éxito de un proyecto de outsourcing (lecciones 
aprendidas y/o recomendaciones). 
La figura 56 expone las medidas acerca de las tres principales variables del estudio. 
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Función Fuente Medida 
Decisión de outsourcing de TI 
Revisión literatura y 
elaboración propia 
5 Items , medidos con 
una escala likert 1-5 
Implantación del outsourcing de TI 
Revisión literatura y 
elaboración propia 
8 Items , medidos con 
una escala likert 1-5 
Éxito del outsourcing de TI 
Revisión literatura y 
elaboración propia 
4 Items , medidos con 
una escala likert 1-5 
Figura 56. Medidas de las tres variables principales  (Elaboración propia, 
2009) 
Se muestra ahora el cuestionario tal como fue enviado a los profesionales que han 
participado en esta investigación. 
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CUESTIONARIO SOBRE EL ÉXITO DE UN PROYECTO DE OUTSOURCING DE TI 
 
 
Nombre /Empresa del proyecto de Outsorcing de TI a evaluar: 
 
Cargo en el proyecto a evaluar: 
 
          
Sexo:      
Mujer
    Punto de vista en el proyecto:      
Cliente
 
               
Hombre
                                                               
Proveedor
 
                                                                                                
Outsourcing Add 
(Personal 
Transferido) Bases voluntarias  
                                                                                                                                 
Artículo 44
 
 
Edad:      
25-35 años
 Antigüedad en el sector TI:  
0-2 años
 
                
35-45 años
                                                  
3-5 años
 
                
Más de 45 años
                                                  
Más de 5 años
                            
Este cuestionario forma parte de la investigación (Tesis Doctoral) sobre el Outsourcing de TI que se 
está realizando en la Universidad Politécnica de Cataluña. Para poder llevarla a cabo, necesitamos tu 
colaboración en el siguiente cuestionario. 
 
Por favor, contesta todas las preguntas marcando la respuesta que consideres más adecuada. Cada 
cuestionario hará referencia a un proyecto concreto de Outsourcing de TI. Si has participado en más 
de un proyecto, podrás contestar un cuestionario por cada uno de ellos. 
 
La información obtenida será anónima en todo momento. Los datos serán tratados con total 
confidencialidad. 
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Según mi experiencia en el proyecto de Outsourcing de TI: 
 
 
BLOQUE 1- SOBRE LA DECISIÓN DE EXTERNALIZAR 
 
1. La decisión de externalizar el área de TI fue:  
Muy poco acertada Poco acertada Acertada Bastante acertada
Muy acertada
 
 
2. La contribución del área de TI al negocio de la empresa es: 
(La contribución se considera alta si el área de TI tiene mucho impacto e influencia en el resultado del 
servicio/producto ofrecido a los clientes finales) 
Muy baja Baja Media Alta
Muy alta
 
 
 
 
3. El área de TI externalizada tenía un nivel de madurez tecnológica: 
(El nivel de madurez es alto cuando hay un gran número de profesionales que conocen la tecnología, se 
ha implementado con éxito en muchos clientes y se tienen procesos y procedimientos documentados 
para darle soporte.) 
Muy bajo Bajo Medio Alto
Muy alto
 
 
4. Indica si estás de acuerdo o no con la siguiente afirmación en relación al proyecto:  
Con anterioridad al Outsourcing, el área de TI ya tenía buenas prácticas de gestión 
(eficacia/eficiencia) y tenía una masa crítica que había permitido aplicar economías de 
escala. 
(Economías de Escala: Aumentos de la productividad o disminuciones del costes, derivados del aumento 
del tamaño del área o departamento.) 
Muy bajo nivel de 
acuerdo
Bajo nivel 
de acuerdo
Nivel de 
acuerdo 
medio
Alto nivel de 
acuerdo
Muy alto nivel de 
acuerdo
 
5. Indica el número de personal transferido al proveedor de Outsourcing: 
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Cero 1-5 personas 6-10 personas 11-20 personas
Más de 20 
personas   
 
 
 
BLOQUE 2- SOBRE LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
6. La implantación del proyecto de Outsourcing se realizó de forma: 
Muy poco acertada Poco acertada Acertada Bastante acertada
Muy acertada
 
 
7. En cuanto a tamaño, señala el porcentaje del área de TI que fue externalizada: 
0-20% 21-40% 41-60% 61-80%
Más del 80%
 
 
8. En cuanto a tipología, el proyecto de Outsourcing era: 
De Infraestructuras 
sin transferencia de 
personal
De Procesos sin 
transferencia de 
personal
Global sin 
transferencia 
de personal
De 
Infraestructuras 
con 
transferencia de 
personal
Global con 
transferencia de 
personal
 
9. El contrato era: 
Muy poco detallado Poco detallado Detallado Bastante detallado
Muy detallado
 
 
10. El duración del contrato: 
0-2 años 2-4 años 4-5 años 5-7 años
Más de 7 años
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11. La experiencia del proveedor en proyectos de Outsourcing y su capacidad de 
innovación era: 
Muy baja Baja Media Alta
Muy alta
 
 
12. La Dirección General y la Dirección de TI apoyaron al proyecto de Outsourcing: 
Muy poco Poco Ni mucho, ni poco Bastante
Mucho
 
 
13. El grado de confianza y compromiso mutuo entre cliente y proveedor fue: 
Muy bajo Bajo Medio Alto
Muy alto
 
 
 
BLOQUE 3- SOBRE EL RESULTADO DEL PROYECTO 
 
14. Indica si estás de acuerdo o no con la siguiente afirmación en relación al proyecto:  
El Outsourcing fue un éxito y se consiguieron los beneficios esperados 
Muy bajo nivel de 
acuerdo
Bajo nivel 
de acuerdo
Nivel de 
acuerdo 
medio
Alto nivel de 
acuerdo
Muy alto nivel de 
acuerdo
 
15. Se consiguió una reducción de costes aproximada de: 
0-5% 6-10% 11-15% 16-20%
Más del 20%
 
 
16. La contribución del proyecto de Outsourcing para que la empresa pudiera centrarse 
en el negocio fue: 
Muy baja Baja Media Alta
Muy alta
 
 
17. La mejora de calidad y estandarización conseguida en el área de TI fue: 
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Muy baja Baja Media Alta
Muy alta
 
 
*Opinión abierta sobre el Éxito del Proyecto de Outsorcing (Lecciones aprendidas / 
Claves para el éxito del proyecto): 
 
…………………………………………………………………………  
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La relación de los ítems del cuestionario con las variables: 
1
Muy poco 
acertada
2
Poco 
acertada
3 Acertada 4
Bastante 
Acertada
5 Muy acertada
1 Muy baja 2 Baja 3 Media 4 Alta 5 Muy Alta
1 Muy bajo 2 Bajo 3 Medio 4 Alto 5 Muy Alto
1
Muy Bajo Nivel 
de Acuerdo
2
Bajo Nivel de 
acuerdo
3
Nivel de 
Acuerdo 
Medio
4
Alto Nivel de 
Acuerdo
5
Muy Alto 
Nivel de 
Acuerdo
1
Cero. No hubo 
ninguna 
transferencia de 
personas.
2 0-5 personas 3
5-10 
personas
4
10-20 
personas
5
Más de 20 
personas
1
Muy poco 
acertada
2
Poco 
acertada
3 Acertada 4
Bastante 
Acertada
5 Muy acertada
1 0-20% 2 20-40% 3 40-60% 4 60-80% 5 Más del 80%
1
De 
Infraestructuras 
sin transferencia 
de personal
2
De procesos 
sin 
transferencia 
de personal
3
Global sin 
transferencia 
de personal
De 
Infraestructur
as con 
transferencia 
de personal
5
Global con 
transferencia 
de personal
1
Muy poco 
detallado
2
Poco 
detallado
3 Detallado 4
Bastante 
detallado
5
Muy 
detallado
1 0-2 años 2 2-4 años 3 4-5 años 4  5-7años 5
Más de 7 
años
1 Muy poca 2 Poca 3 Media 4 Alta 5 Muy alta
1 Muy poco 2 Poco 3
Ni mucho ni 
poco
4 Bastante 5 Mucho
1 Muy bajo 2 Bajo 3 Medio 4 Alto 5 Muy Alto
1
Muy Bajo Nivel 
de Acuerdo
2
Bajo Nivel de 
acuerdo
3
Bastante 
Nivel de 
Acuerdo
4
Alto Nivel de 
Acuerdo
5
Muy Alto 
Nivel de 
Acuerdo
1 0-5% 2 5-10% 3 10-15% 4 15-20% 5 Más del 20%
1 Muy baja 2 Baja 3 Media 4 Alta 5 Muy Alta
1 Muy baja 2 Baja 3 Media 4 Alta 5 Muy Alta
El Outsourcing fue un éxito y se consiguieron los beneficios esperados
El grado de confianza y compromiso mutuo entre cliente y proveedor fue:
La experiencia del proveedor en proyectos de Outsourcing y su capacidad de innovación 
era:
La Dirección General y la Dirección de TI apoyaron al proyecto de Outsourcing:
El duración del contrato: 
El contrato era:
Indica el número de personal transferido al proveedor de Outsourcing:
La implantación del proyecto de Outsourcing se realizó de forma:
En cuanto a tamaño, señala el porcentaje del área de TI que fue externalizada:
En cuanto a tipología, el proyecto de Outsourcing era:
Otros: 
La contribución del área de TI al negocio de la empresa es:
El área de TI externalizada tenía un nivel de madurez tecnológica:
Indica si estás de acuerdo o no con la siguiente afirmación en relación al proyecto: Con anterioridad al 
Outsourcing, el área de TI ya tenía buenas prácticas de gestión (eficacia/eficiencia) y tenía 
una masa crítica que había permitido aplicar economías de escala.
(El nivel de madurez es alto cuando hay un gran número de profesionales que conocen la tecnología, se ha 
implementado con éxito en muchos clientes y se tienen procesos y procedimientos documentados para darle 
soporte.)
Se consiguió una reducción de costes aproximada de:
La contribución del proyecto de Outsourcing para que la empresa pudiera centrarse en el 
negocio fue:
La mejora de calidad y estandarización conseguida en el área de TI fueron:
CUESTIONARIO
(Economías de Escala: Aumentos de la productividad o disminuciones del costes, derivados del aumento del 
tamaño del área o departamento.)
Según mi experiencia en el proyecto de Outsourcing de TI:
(La contribución se considera alta si el área de TI tiene mucho impacto e influencia en el resultado del 
servicio/producto ofrecido a los clientes finales)
La decisión de externalizar el área de TI fue:
Nº Pregunta Variables
Nombre 
Variable
Hipótesis 
relacionadas
1 V1 H2
Función 
estratégica
2 V2 H21
3 V3 H22
Factor negocio
Factor técnico
4 V4 H23
17 V17 H1
Factor 
económico
Estandarización 
y Calidad
5 V5 H24
6 V6 H1
Factor humano
Función 
operativa
7 V7 H11
8 V8 H12
Tamaño
Tipo
9 V9 H13
10 V10 H13
Contrato Detalle
Contrato 
Duración
11 V11 H14
12 V12 H15
Proveedor
Gestión del 
proyecto
13 V13 H16
14 V14 H1
Modelo de 
relación
Éxito del 
Outsourcing
15 V15 H1
V1616 H1
Reducción de 
costes
Centrarse en el 
negocio
 
Figura 57. Relación variables e ítems del cuestionario (Elaboración propia, 
2009) 
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4.5 CONTRASTE DEL CUESTIONARIO: PRUEBA PILOTO 
El cuestionario elaborado en una primera versión fue sometido a dos fases de 
revisión antes de ser enviado a los profesionales identificados en la muestra. 
En primer lugar se presentó el cuestionario a una empresa proveedora de servicios de 
outsourcing de TI líder del sector para su revisión y valoración. 
A continuación se convocó a un grupo de 3 profesionales del sector y se les explicó 
el cuestionario en una sesión programada. 
Gracias a las actuaciones anteriores se obtuvieron recomendaciones muy 
enriquecedoras  por parte de todos los participantes que permitieron: 
o Que cada pregunta fuese clara, concreta y sencilla para que se entendiera lo 
que se quería conocer 
o Evitar algún sesgo en la redacción 
o Evitar ambigüedades 
o Que no existieran preguntas muy extensas 
o Reducir las preguntar y dejar las que se requerían para la investigación 
El trabajo anterior permitió hacerle al cuestionario las modificaciones necesarias para 
así cumplir el objetivo que no es otro que el disponer de un instrumento definitivo 
que se considere fiable para la investigación (Luque, 1999). 
4.6 PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE DATOS 
Una vez que se dispone del cuestionario definitivo (apartado 4.4 Construcción del 
cuestionario), el siguiente paso es proceder a la recogida de datos. El cuestionario es 
enviado a los participantes por correo electrónico. Los encuestados, previa lectura, 
lo han de cumplimentar sin intervención directa del autor.  
Se realiza una prueba inicial del cuestionario en varios participantes de la muestra 
para tener la impresión de los encuestados y se constata que las preguntas planteadas 
se entienden con claridad. Confirmado este punto, se  envía el cuestionario a la 
totalidad de los profesionales identificados. 
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El correo electrónico se envía personalizado a cada uno de los profesionales de la 
muestra. En la comunicación se les informaba de las motivaciones que habían 
llevado a la investigación y se les pedía el favor de contestar el cuestionario. 
El procedimiento de envío de la encuesta completada se hace también por correo 
electrónico. El correo con las respuestas se procesa manualmente y los registros se 
almacenan en un fichero realizado a tal efecto para que contenga la totalidad de las 
respuestas recibidas. 
Después de tres correos de recordatorio a los profesionales implicados se recibieron 
un total de 62 respuestas válidas. Las 62 respuestas no eran suficientes en relación a 
la muestra necesaria para obtener una representatividad oportuna (como vimos en el 
apartado 4.3 Determinación de la muestra,  se necesitaban 80 respuestas). 
Por este motivo, se decide usar otro medio para obtener el resto de respuestas 
necesarias. Así se realizan entrevistas personales por teléfono y cara a cara con los 
profesionales en sus empresas y se consiguen 18 nuevas respuestas válidas. 
En resumen, finalmente se obtienen 80 cuestionarios válidos que según el cálculo 
realizado (apartado  4.3 Determinación de la muestra) representan la población de 
76 empresas y 380 profesionales que han desarrollado proyectos de outsourcing de 
TI en España durante los años 2005 a 2009. 
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5. ANÁLISIS DE LOS DATOS 
5.1 INTRODUCCIÓN 
En este capítulo se presenta el procesamiento estadístico de la información obtenida 
en los cuestionarios que aparece en el anexo a este documento. Para llevarlo a cabo 
se ha utilizado el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 19. 
El capítulo se inicia con el análisis de los profesionales encuestados y los proyectos 
de outsourcing sobre los que han dado su visión. 
Sigue con el análisis descriptivo de todas las variables, dependientes e 
independientes, usadas en esta investigación. 
Posteriormente, se realiza el escrutinio de la unidimensionalidad de las escalas 
sugeridas a través del análisis factorial. Se continúa con un análisis de validación a 
través del alfa de Cronbach para todas aquellas escalas obtenidas en el análisis 
factorial. 
Además se realiza un análisis con tablas de contingencia que permite determinar 
relaciones significativas entre algunas de las variables estudiadas. 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en la realización de 
regresiones simples y múltiples llevadas a cabo con el objeto de verificar las 
relaciones guardadas entre los diferentes indicadores para proceder así al contraste 
de las hipótesis formuladas. 
Como puntos finales del capítulo, se presenta un resumen de las hipótesis 
establecidas y validadas, así como de las variables con más influencia en el éxito del 
outsourcing. 
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5.2 ANÁLISIS PROFESIONALES ENCUESTADOS 
5.2.1 DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESIONALES 
5.2.1.1 Profesionales por sexo 
Los profesionales encuestados son en su mayoría hombres. En la figura adjunta se 
observa que representan un 72,5% del total de personas que respondieron al 
cuestionario.  
El porcentaje de mujeres, un 27,5%, es representativo, y más teniendo en cuenta que 
es un sector con mayor presencia de hombres que de mujeres. 
 
 
Figura 58.  Profesionales encuestados por sexo (Elaboración propia, 2009) 
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5.2.1.2 Profesionales por edad 
La edad de los profesionales encuestados está mayoritariamente en la franja de 35 a 
45 años. Representa un 52,5% del total de personas que respondieron.  
La franja de menor edad, de 25 a 35 años, con una representatividad del 21,25%, 
indica que hay un volumen de profesionales muy joven en los proyectos de 
outsourcing de TI.  
Se observa que por encima de los 45 años se encuentra el 26,25 % de los 
profesionales encuestados, un porcentaje que si bien es superior al de la franja de 
edad menor a 35, sorprende por la baja participación de los profesionales con mayor 
edad en estas funciones. 
 
Figura 59.  Profesionales encuestados por edad (Elaboración propia, 2009) 
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5.2.1.3 Profesionales por experiencia 
En cuanto a la experiencia de los profesionales que respondieron al cuestionario, un 
93,75% tiene más de 5 años. Sólo un 6,25% declararon tener una experiencia entre 3 
y 5 años.  
 
 
Figura 60.  Profesionales encuestados por experiencia (Elaboración propia, 
2009) 
 
 
 
5.2.2 PERSPECTIVA DE LOS PROFESIONALES 
La perspectiva de los profesionales encuestados es uno de los puntos novedosos de 
esta investigación, en cuanto que recoge las tres dimensiones: cliente, proveedor y 
personal transferido. 
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El 38,75% de los profesionales representa la perspectiva del cliente frente al 33,75% 
que representa la perspectiva del proveedor. El resto, un 27,5% recoge la 
perspectiva del personal transferido en los proyectos de outsourcing. Los 
porcentajes son representativos por lo que la investigación recoge las tres 
perspectivas.  
En lo relativo al personal transferido, se observa un menor porcentaje de 
profesionales que fueron transferidos de forma voluntaria, respecto a los otras 
categorías. 
 
 
Figura 61.  Profesionales encuestados por perspectiva (Elaboración propia, 
2009) 
  
 
 
5.2.3 PERFILES DE LOS PROFESIONALES 
 
Los perfiles definidos son los siguientes: Director de TI, Service Manager y Jefe de 
Proyecto (con las tres perspectivas de cliente, proveedor y personal transferido). 
Fueron detallados en el capítulo 4, apartado 4.2. 
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En la figura adjunta se observa que el perfil más numeroso es el de Service Manager, 
que representa un 45% de los profesionales encuestados.  Le sigue el de Jefe de 
Proyecto con un 33,75% y el de Director de TI con un 21, 25%. 
 
Figura 62. Profesionales encuestados por perfil (Elaboración propia, 2009) 
 
5.2.4 PROYECTOS POR SECTOR 
Se clasifican los proyectos de outsourcing valorados por los profesionales 
encuestados según los siguientes grupos de empresas de acuerdo con su actividad 
económica:  
- Sector 1: Petróleo y energía 
- Sector 2: Materiales básicos, industria y construcción 
- Sector 3: Bienes de consumo 
- Sector 4: Servicios de consumo 
- Sector 5: Servicios financieros e inmobiliarios 
- Sector 6: Tecnología y telecomunicaciones 
Incidencia de las funciones estratégica y operativa en el éxito de los proyectos de 
outsourcing de Tecnologías de la Información en España (2005-2009) 
____________________________________________________________________ 
              
 155 
 
Figura 63.  Proyectos de outsourcing  por sector de actividad económica 
(Elaboración propia, 2009) 
Se observa que el sector más representado es el sector Tecnología y 
Telecomunicaciones con un 43,75%. Le sigue los sectores Servicios de consumo y 
Servicios financieros e inmobiliarios con un 27,5% y un 20% respectivamente. Con 
una menor representación se tiene el sector Bienes de Consumo con un 8,75%. 
 
5.3 ANÁLISIS DESCRIPTIVO ESTADÍSTICO 
En el siguiente apartado se hace un análisis descriptivo del comportamiento de las 
variables en los proyectos de outsourcing evaluados en la presente investigación.  
A continuación se enumeran las 17 variables con sus correspondencias en las 
preguntas del cuestionario, y con las hipótesis planteadas en la presente 
investigación. 
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17 V17 Estandarización y Calidad H1
16 V16 Centrarse en el negocio H1
15 V15 Reducción de costes H1
14 V14 Éxito del Outsourcing H1
13 V13 Modelo de relación H1.6
12 V12 Gestión del proyecto H1.5
11 V11 Proveedor H1.4
10 V10 Contrato Duración H1.3
9 V9 Contrato Detalle H1.3
8 V8 Tipo H1.2
7 V7 Tamaño H1.1
6 V6 Función operativa H1
5 V5 Factor humano H2.4
4 V4 Factor económico H2.3
3 V3 Factor técnico H2.2
2 V2 Factor negocio H2.1
1 V1 Función estratégica H2
Nº Pregunta Variables Nombre Variable
Hipótesis 
relacionadas
 
Figura 64. Tabla Relación de variables (Elaboración propia, 2009) 
Dichas variables se pueden ver en el modelo planteado, y también como son 
asociadas a cada una de las funciones (estratégica y operativa) . 
 
 
 
 
 
Figura 65.  Modelo con códigos de variables e hipótesis (Elaboración propia, 
2010) 
El propósito principal en este análisis es conocer, entre otros, los valores mínimos y 
máximos de las variables. Esto permite una validación de los datos, permitiendo 
detectar si existió algún error en la fase de obtención de la información. 
Además, este análisis facilita el cálculo de  las medias y desviaciones estándares 
para cada variable. Aunque estos datos no nos permitan hacer inferencias generales, 
sí nos dan una perspectiva global de la situación en el campo de estudio. 
TAMAÑO         V7
TIPO                V8
GESTIÓN DEL 
PROYECTO        V12
CONTRATO    V9, V10
PROVEEDOR      V11
MODELO DE RELACIÓN 
V13
Función Operativa
V6
(Éxito en la Implantación del 
proyecto de Outsourcing de TI)
ÉXITO DEL 
OUTSOURCING
V14
-Reducción de 
costes V15
- Centrarse en el 
negocio V16
- Estandarización/ 
Calidad V17
FACTOR NEGOCIO 
V2
FACTOR TÉCNICO 
V3
FACTOR ECONÓMICO 
V4
FACTOR HUMANO
V5
Función estratégica
V1
(Acierto en la Decisión de 
Outsourcing de TI)
H1  +      H2    +   
H2 .1 -
H2 .2 +   
H2 .3 -
H2 .4 -
H1 .1 -
H1 .2 -
H1 .3 +   
H1 .4 +   
H1 .5 +   
H1 .6 +   
Vnº: número de identificación de las variables; Hnº: número de identificación de las hipótesis
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Cabe mencionar que este tipo de estudios no sirve como recurso para el estudio de la 
causalidad pero sí que nos ayuda en la finalidad explicativa partiendo de la 
descripción como forma legítima de investigación 
5.3.1 ÉXITO DEL OUTSOURCING 
Para la evaluación del nivel de éxito de un proyecto, se han utilizado las variables 
propuestas por distintos autores que tratan la satisfacción general alcanzada con el 
outsourcing y los beneficios percibidos con el mismo, que ya se describen en el 
capítulo 3, apartado 3.1.1,  de la presente tesis. 
El éxito del proyecto de outsourcing de TI es valorado en el estudio empírico en un 
ítem del cuestionario (pregunta 14), y corresponde a los valores de la variable V14. 
A continuación se muestran los valores de esta variable de estudio, y los estadísticos 
asociados.  
 
Figura 66. Tabla Estadísticos de la variable V14, Éxito del Outsourcing 
(Elaboración propia, 2010) 
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Figura 67. Tabla Frecuencia de los valores de la variable V14, Éxito del 
outsourcing (Elaboración propia, 2010) 
 
Figura 68.  Medidas descriptivas del éxito del proyecto de outsourcing de TI 
(Elaboración propia, 2010) 
Se observa que los proyectos de outsourcing analizados son considerados exitosos 
por la mayoría de los profesionales que han participado en la presente investigación. 
Si se considera que las valoraciones de 3 a 5 son positivas, el 78,75% de los 
profesionales consideran que se ha logrado el éxito en mayor o menor medida.  
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Total 
profesionales
% Cliente Proveedor
Personal 
transferido
1 Muy Bajo Nivel de Acuerdo 10 12,50% 4 5 1
2 Bajo Nivel de acuerdo 7 8,75% 3 4
3 Bastante Nivel de Acuerdo 31 38,75% 14 8 9
4 Alto Nivel de Acuerdo 28 35,00% 9 11 8
5 Muy Alto Nivel de Acuerdo 4 5,00% 4
80 100,00% 31 27 22
Resultado
Total
El Outsourcing fue un éxito y se consiguieron los beneficios esperados
 
Figura 69. Tabla Valoración del éxito de los proyectos outsourcing por tipo 
de profesional encuestado (Elaboración propia, 2010) 
 
Pero hay un preocupante 21,25% de profesionales (los que asignan valoraciones de 
1 y 2), que consideran que el outsourcing no fue un éxito, y que no se consiguieron 
los beneficios esperados del mismo. Dado el esfuerzo que supone la aplicación de 
una estrategia de externalización, es preocupante el volumen de proyectos que no se 
consideran exitosos. 
Además, si se valoran las respuestas por perspectiva del profesional encuestado, se 
puede observar que los proveedores valoran peor los resultados del proyecto. Esto se 
debe principalmente a las dificultades de reducción de costes que el proveedor debe 
afrontar para cumplir con los requisitos contractuales, y la exigencia de mantener y 
mejorar los niveles de servicio.  
Los proveedores se ven sometidos a las restricciones del contrato y en muchas 
ocasiones no pueden optimizar los equipos con la aplicación de economías de escala 
debido a requerimientos propios del cliente (aplicaciones específicas a mantener, 
operativas de excepción de los clientes, etc.). 
En lo relativo al personal transferido, no son tan críticos como el personal 
proveedor, pero no son tan positivos como el cliente a la hora de valorar los 
beneficios obtenidos en el proyecto de outsourcing. 
Cabe señalar también que sólo en la perspectiva cliente se valora como exitoso de 
forma rotunda (valor 5) al proyecto de outsourcing. 
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Por la información facilitada durante las entrevistas, el proveedor tiene más 
dificultades durante la implantación, y es más cauto a la hora de valorar con la nota 
máxima el éxito del proyecto. 
 
Figura 70. Tabla Valoración del éxito de los proyectos outsourcing por 
perspectiva, perfil y sector (Elaboración propia, 2010) 
 
Por otra parte, en la presente investigación se quieren analizar los factores que 
intervienen, para que los profesionales valoren que un proyecto de outsourcing ha 
sido un éxito. 
Para ello, con las referencias enumeradas en el capítulo 3 y la experiencia propia en 
estos proyectos, se han considerado tres variables que son asociadas al éxito y que 
se analizan a continuación: 
- Reducción de costes, variable V15 
- Centrarse en el negocio, variable V16 
- Estandarización y Calidad, variable V17 (se podrían haber considerado dos 
variables, pero como están íntimamente relacionadas segúnlas 
investigaciones previas analizadas se valoró en una sola, lo que permite 
simplificar el análisis, manteniendo la calidad) 
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5.3.1.1 Reducción de costes 
A continuación se muestran los estadísticos principales asociados a la variable V15. 
 
 
Figura 71. Tabla Estadísticos de la variable V15, Reducción de costes 
(Elaboración propia, 2010) 
 
 
 
 
Figura 72. Tabla Frecuencia de los valores de la variable V15, Reducción de 
costes (Elaboración propia, 2010) 
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Figura 73.  Medidas descriptivas de la reducción de costes (Elaboración 
propia, 2010) 
 
 
En relación a la reducción de costes se observa un 53,75% de proyectos con una 
reducción entre el 10 y el 15%. De hecho, con una reducción superior al 10%, se 
tendrían un 76,25% de proyectos.  
 
Total 
profesionales
% Cliente Proveedor
Personal 
transferido
1 0-5% 14 17,50% 8 3 3
2 5-10% 5 6,25% 4 1
3 10-15% 43 53,75% 10 21 12
4 15-20% 7 8,75% 2 5
5 Más del 20% 11 13,75% 9 1 1
80 100,00% 31 27 22
Se consiguió una reducción de costes aproximada de:
Resultado
Total  
Figura 74. Tabla Valoración de la reducción de costes por perspectiva del 
profesional encuestado (Elaboración propia, 2010) 
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La perspectiva cliente es la que destaca mayor número de proyectos con reducciones 
de costes superiores al 20%. Esto se asocia a la mayor visibilidad del cliente para 
comparar los costes antes y después del proyecto de outsourcing.  
Tanto el proveedor con el personal transferido son más cautos a la hora de valorar 
estas reducciones de costes y las estiman en la franja intermedia, y no tanto en 
valores superiores.  
También se ha de señalar el porcentaje del 17,5% de proyectos con reducciones 
inferiores al 5%. Sorprende al ser uno de los beneficios más frecuentes de este tipo 
de proyectos y sin duda, este resultado tendrá cierta influencia en la valoración del 
éxito de la iniciativa de externalización. 
5.3.1.2 Centrarse en el negocio 
A continuación se muestran los estadísticos principales de la variable V16. 
 
 
Figura 75. Tabla Estadísticos de la variable V16, Centrarse en el negocio 
(Elaboración propia, 2010) 
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Figura 76. Tabla Frecuencia de los valores de la variable V16 Centrarse en 
el negocio (Elaboración propia, 2010) 
 
 
Figura 77.  Medidas descriptivas de la reducción de costes (Elaboración 
propia, 2010) 
 
Si se consideran los valores 1 y 2 de contribuciones muy baja y baja, se tiene un 
11,25% acumulado de proyectos que no contribuyeron a que la empresa pudiera 
centrarse en su negocio. 
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De forma mayoritaria, un 52,50% de los profesionales encuestados considera que la 
contribución del proyecto fue media. 
Con contribuciones alta y muy alta se tiene un porcentaje acumulado de 36,25% que 
consideran que la empresa, con el proyecto de outsourcing, pudo centrarse en su 
propio negocio mientras confiaba las actividades de TI al proveedor de outsourcing. 
En relación a la valoración de esta variable en función de la perspectiva del 
profesional encuestado, se puede decir que se tienen valores parecidos en casi todas 
las franjas.  
Sólo difiere la perspectiva del personal transferido a la hora de valorar como muy 
baja la contribución del proyecto, para que la empresa pueda centrarse en el negocio 
en algunos casos.  
Total profesionales % Cliente Proveedor
Personal 
transferido
1 Muy baja 2 2,50% 2
2 Baja 7 8,75% 4 2 1
3 Media 42 52,50% 16 14 12
4 Alta 22 27,50% 7 10 5
5 Muy Alta 7 8,75% 4 1 2
80 100,00% 31 27 22
La contribución del proyecto de Outsourcing para que la empresa pudiera centrarse en el negocio fue:
Resultado
Total  
Figura 78. Valoración Centrarse en el negocio  por tipo de profesional 
encuestado (Elaboración propia, 2010) 
5.3.1.3 Estandarización y Calidad 
Se muestran a continuación los estadísticos principales de esta variable. 
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Figura 79. Estadísticos de la variable V17, Estandarización y Calidad 
(Elaboración propia, 2010) 
 
 
 
Figura 80. Tabla Frecuencia de los valores de la variable V17, 
Estandarización y Calidad. (Elaboración propia, 2010) 
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Figura 81.  Medidas descriptivas de Estandarización y Calidad (Elaboración 
propia, 2010) 
 
 
La mejora de la calidad y estandarización conseguida en el área de TI tras aplicar la 
estrategia de outsourcing es valorada como baja o muy baja por un 16,25% de los 
profesionales encuestados. Un 45% consideran que la mejora es media y un 38,75% 
consideran que la mejora es alta o muy alta. 
En general podemos decir que la valoración de esta variable es positiva, aunque 
habría que analizar los casos en que dicha mejora de calidad y estandarización no se 
produce y el porqué. 
En relación a la valoración de esta variable en función de la perspectiva del 
profesional,  no hay ningún caso donde el proveedor considere a la mejora como 
muy baja.  En cambio, sí que ocurre con la perspectiva cliente y del personal 
transferido. Al ser conocedores del servicio antes y después del mismo, son más 
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críticos a la hora de valorar las mejoras establecidas en términos de calidad y 
estandarización. 
 
 
Total profesionales % Cliente Proveedor
Personal 
transferido
1 Muy baja 6 7,50% 4 2
2 Baja 7 8,75% 4 3 0
3 Media 36 45,00% 13 12 11
4 Alta 25 31,25% 6 11 8
5 Muy Alta 6 7,50% 4 1 1
80 100,00% 31 27 22
La mejora de calidad y estandarización conseguida en el área de TI fueron:
Resultado
Total  
Figura 82. Tabla Valoración Estandarización y Calidad por tipo de 
profesional encuestado (Elaboración propia, 2010) 
 
La perspectiva proveedora tiene una visión de venta de este tipo de proyectos y son 
reacios a considerar que dichas mejoras no sean significativas. De hecho, sorprende 
que en algún caso hayan sido autocríticos y hayan valorado la mejora como baja.  
5.3.1.4 Resumen estadísticos Éxito del Outsourcing 
A modo de resumen, las cuatro variables valoradas presentan resultados positivos y 
con medias próximas a 3 en una escala de 5.  
 
Figura 83. Tabla Resumen de estadísticos Éxito del Outsourcing 
(Elaboración propia, 2010) 
Se pueden presentar los siguientes resultados: 
- El 78,75% de los profesionales encuestados consideran que sus proyectos de 
outsourcing alcanzaron el éxito. Los clientes son los más propensos a ser 
positivos en la valoración, frente a los proveedores que se muestran más 
cautos para hablar de éxito. 
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- El 76,25% de los proyectos permiten reducción de costes superiores al 10%. 
De hecho, un 13,75% del total alcanzan un 20% de reducción de los costes de 
los servicios de TI. Los clientes son los que destacan estas reducciones altas 
por mayor conocimiento del entorno, así como los costes antes y después de 
la aplicación de la estrategia. 
- Un 88,75% de los profesionales reconocen que el outsourcing de TI ha 
facilitado que la empresa haya podido centrarse en su negocio. El personal 
transferido ha sido el más crítico a la hora de valorar esta aportación. 
- Un 83,75% destaca la mejora de calidad y estandarización conseguida. Los 
proveedores siempre consideran que tan mejora se ha producido en mayor o 
menor medida, no contemplando la valoración de mejora muy baja. 
5.3.2  FUNCIÓN ESTRATÉGICA 
A continuación se muestran los estadísticos principales de la variable que representa 
el acierto en la decisión de externalizar. 
 
 
Figura 84. Tabla Estadísticos de la variable V1, Función estratégica 
(Elaboración propia, 2010) 
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Figura 85. Tabla Frecuencia de los valores de la variable V1, Función 
estratégica (Elaboración propia, 2010) 
 
 
 
Figura 86.  Medidas descriptivas de la Función estratégica (Elaboración 
propia, 2010) 
 
Se ha de señalar que ningún profesional encuestado ha considerado que la decisión 
de externalizar fuera muy poco acertada. De hecho, el 76,25% ha valorado la 
decisión como acertada, bastante acertada o muy acertada. Mientras que el 23,75% la 
ha considerado poco acertada.   
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El valor mayoritario es el 4 con un 31, 25% que considera la decisión como bastante 
acertada. 
Desde las distintas perspectivas de los profesionales encuestados, los clientes son los 
más reacios a poner en duda la decisión tomada de externalizar. Son más críticos los 
profesionales transferidos y los proveedores, a la hora de valorar el acierto de la 
decisión de outsourcing. 
 
 
Total profesionales % Cliente Proveedor
Personal 
transferido
1 Muy poco acertada 0 0,00% 0 0 0
2 Poco acertada 19 23,75% 4 8 7
3 Acertada 22 27,50% 11 3 8
4 Bastante Acertada 25 31,25% 9 11 5
5 Muy acertada 14 17,50% 7 5 2
80 100,00% 31 27 22
La decisión de externalizar el área de TI fue::
Resultado
Total  
 
Figura 87. Tabla Valoración Función Estratégica  por tipo de profesional 
encuestado (Elaboración propia, 2010) 
 
Por sectores, las decisiones valoradas como poco acertadas están asociadas a los 
sectores de Tecnología y Telecomunicaciones y Servicios Financieros e 
inmobiliarios.  
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Figura 88. Tabla Valoración Función Estratégica  por perspectiva, perfil y 
sector (Elaboración propia, 2010) 
5.3.2.1 Factor negocio 
El factor negocio que valora la contribución del área de TI al negocio de la empresa 
se cuantifica con la variable V2, de la que se muestran a continuación los principales 
estadísticos. 
 
Figura 89. Tabla Estadísticos de la variable V2, Factor negocio (Elaboración propia, 
2010) 
 
 
Figura 90. Tabla Frecuencia de los valores de la variable V2, Factor negocio 
(Elaboración propia, 2010) 
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Figura 91. Medidas descriptivas del Factor negocio (Elaboración propia, 
2010) 
 
El 97,5% de los profesionales encuestados considera que la contribución del área de 
TI al negocio de la empresa es media, alta o muy alta. Sólo un 2,5% valora la 
contribución como baja y ninguno piensa que sea muy baja. Y de De hecho, un 85% 
la considera alta o muy alta. 
Total profesionales % Cliente Proveedor
Personal 
transferido
1 Muy baja 0 0,00% 0 0 0
2 Baja 2 2,50% 0 2 0
3 Media 10 12,50% 4 2 4
4 Alta 42 52,50% 18 16 8
5 Muy Alta 26 32,50% 9 7 10
80 100,00% 31 27 22
La contribución del área de TI al negocio de la empresa es:
Resultado
Total  
Figura 92. Tabla Valoración Factor negocio  por perspectiva del profesional 
encuestado (Elaboración propia, 2010) 
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Desde la perspectiva del profesional encuestado, sólo los proveedores son capaces de 
valorar la contribución de las TI al negocio de la compañía como baja. Su 
conocimiento del sector de TI y la experiencia para comparar distintas contribuciones 
son las razones que les permiten valorar este ítem con mayor alcance. 
5.3.2.2 Factor técnico  
A continuación se muestran los principales estadísticos del factor técnico. Esta 
variable cuantifica la madurez tecnológica del área de TI a externalizar. 
 
 
Figura 93. Estadísticos de la variable V3,  Factor técnico (Elaboración 
propia, 2010) 
 
 
Figura 94. Tabla Frecuencia de los valores de la variable V3, Factor técnico. 
(Elaboración propia, 2010) 
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Figura 95. Medidas descriptivas del Factor técnico (Elaboración propia, 
2010) 
El 17,5% de los profesionales considera que el área de TI tenía un nivel de madurez 
tecnológica bajo o muy bajo.  Para el resto, el 82,5%,  el nivel de madurez tecnología 
es óptimo (de medio a muy alto), lo que debe favorecer  la adopción de una estrategia 
de externalización. 
Los proveedores son los únicos que valoran en algún caso el nivel de madurez como 
muy bajo, y son también los más propensos a poner valoraciones de baja madurez 
tecnológica. Como en el anterior caso (factor negocio), su conocimiento del sector y 
su capacidad para comparar con otras áreas de TI, les ayuda a valorar este aspecto. 
Total profesionales % Cliente Proveedor
Personal 
transferido
1 Muy bajo 1 1,25% 0 1 0
2 Bajo 13 16,25% 3 8 2
3 Medio 33 41,25% 14 13 6
4 Alto 24 30,00% 10 3 11
5 Muy Alto 9 11,25% 4 2 3
80 100,00% 31 27 22Total
El área de TI externalizada tenía un nivel de madurez tecnológica:
Resultado
 
Figura 96. Tabla Valoración Factor técnico  por perspectiva del profesional 
encuestado (Elaboración propia, 2010) 
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5.3.2.3  Factor económico 
Se muestran a continuación los principales estadísticos del factor económico que 
valora la capacidad de gestión y la masa crítica del área de TI a externalizar. 
 
 
Figura 97. Tabla Estadísticos de la variable V4,  Factor económico 
(Elaboración propia, 2010) 
 
 
 
 
 
Figura 98. Tabla Frecuencia de los valores de la variable V4, Factor 
económico (Elaboración propia, 2010) 
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Figura 99.  Medidas descriptivas del Factor económico (Elaboración propia, 
2010) 
En este caso hay un 66,25% consideran que tenían unas buenas prácticas de gestión y 
masa crítica suficiente para aplicar economías de escala antes del proyecto de 
outsourcing. 
El valor mayoritario es el 3 con un nivel de acuerdo medio con una 
representatividad del 37,5%. 
También en esta ocasión es el proveedor es que valora en mayor medida los bajos 
niveles en las prácticas de gestión y la masa crítica. 
Total profesionales % Cliente Proveedor
Personal 
transferido
1 Muy Bajo Nivel de Acuerdo 1 1,25% 0 1 0
2 Bajo Nivel de acuerdo 26 32,50% 9 14 3
3 Nivel de Acuerdo Medio 30 37,50% 14 9 7
4 Alto Nivel de Acuerdo 18 22,50% 4 3 11
5 Muy Alto Nivel de Acuerdo 5 6,25% 4 0 1
80 100,00% 31 27 22Total
Con anterioridad al Outsourcing, el área de TI ya tenía buenas prácticas de gestión (eficacia/eficiencia) y tenía una masa crítica que había permitido aplicar 
economías de escala.
Resultado
 
Figura 100. Tabla Valoración Factor económico  por perspectiva del 
profesional encuestado (Elaboración propia, 2010) 
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5.3.2.4 Factor humano 
Se muestran a continuación los estadísticos principales de esta variable. 
 
Figura 101. Estadísticos de la variable V5,  Factor humano (Elaboración 
propia, 2010) 
 
Figura 102. Frecuencia de los valores de la variable V5, Factor humano 
(Elaboración propia, 2010) 
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Figura 103. Medidas descriptivas del Factor humano (Elaboración propia, 
2010) 
Se observa que de forma mayoritaria, los proyectos incluidos en la presente 
investigación tenían un número algo de personal transferido como consecuencia del 
outsourcing. 
El 61,3% tiene un número de personal transferido de más de 20 personas. Es reflejo 
de la muestra seleccionada de proyectos de gran volumen, y con un porcentaje alto 
de actividades de TI externalizadas. 
Total profesionales % Cliente Proveedor
Personal 
transferido
1
Cero. No hubo ninguna 
transferencia de personas. 16 20,00% 8 8 0
2 0-5 personas 8 10,00% 4 4 0
3 5-10 personas 0 0,00% 0 0 0
4 10-20 personas 7 8,75% 0 5 2
5 Más de 20 personas 49 61,25% 19 10 20
80 100,00% 31 27 22Total
Indica el número de personal transferido al proveedor de Outsourcing:
Resultado
 
Figura 104. Valoración Factor humano  por tipo de profesional encuestado 
(Elaboración propia, 2010) 
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5.3.2.5 Resumen estadísticos Función estratégica 
A modo de resumen, las cinco variables valoradas presentan resultados positivos y 
con medias superiores a 3 en una escala de 5 y donde destaca el factor negocio con 
puntuación media de 4,15. 
 
Figura 105. Tabla Resumen de estadísticos Función estratégica (Elaboración 
propia, 2010) 
Se pueden presentar los siguientes resultados: 
- El 78,75% de los profesionales encuestados consideran que sus proyectos de 
outsourcing alcanzaron el éxito. Los clientes son los más propensos a ser 
positivos en la valoración frente a los proveedores que se muestran más 
cautos para hablar de éxito. 
- El 85% de los profesionales encuestados considera que la contribución del 
área de TI al negocio de la empresa es alta o muy alta. 
- Para el 82,5%, el nivel de madurez tecnología del área de TI era óptimo (de 
medio a muy alto) antes de emprender la estrategia de externalización. Este 
hecho ha de favorecer la adopción de dicha estrategia. 
- En relación a las prácticas de gestión y la masa crítica, un 66,25% considera 
que eran correctas, y la masa crítica suficiente para aplicar economías de 
escala antes del proyecto de outsourcing. 
- El 61,3% tiene un número de personal transferido de más de 20 personas. 
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5.3.3 FUNCIÓN OPERATIVA 
Se muestran a continuación los estadísticos principales de la función operativa. 
 
Figura 106. Estadísticos de la variable V6,  Función operativa (Elaboración 
propia, 2010) 
 
Figura 107. Frecuencia de los valores de la variable V6,  Función operativa 
(Elaboración propia, 2010) 
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Figura 108. Medidas descriptivas de la Función Operativa (Elaboración 
propia, 2010) 
Un 28,75% de los profesionales encuestados consideran que la implantación 
del proyecto de outsourcing se realizó de forma poco acertada. El 43,75% la 
valoraron como acertada y un 26,25% como bastante acertada. Y sólo un 
1,25% la consideraron como muy acertada. 
La implantación de los proyectos de TI en general, y en particular los 
proyectos de outsourcing por su complejidad, tienen dificultades en su 
implantación. El 28,75% de proyectos de outsourcing con implantación poco 
acertada refleja la importancia de estudiar la función operativa para reducir 
los riesgos de una mala implantación. 
Total profesionales % Cliente Proveedor
Personal 
transferido
1 Muy poco acertada 0 0,00% 0 0 0
2 Poco acertada 23 28,75% 8 9 6
3 Acertada 35 43,75% 17 7 11
4 Bastante Acertada 21 26,25% 6 10 5
5 Muy acertada 1 1,25% 0 1 0
80 100,00% 31 27 22
La implantación del proyecto de Outsourcing se realizó de forma:
Resultado
Total  
Figura 109. Valoración Función Operativa  por tipo de profesional 
encuestado (Elaboración propia, 2010) 
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En relación a la valoración que hacen los distintos profesionales, destaca que 
son los proveedores los que hacen valoraciones altas de la implantación. Los 
clientes de forma mayoritaria la consideran acertada y el personal transferido 
también la puntúa en valoraciones intermedias. 
En cuanto al perfil de los profesionales encuestados, los jefes de proyecto son 
más reacios a dar puntuaciones altas a la implantación del proyecto y los 
service managers reparten por igual las valoraciones. 
Los proyectos del sector tecnología y telecomunicaciones son los 
considerados con mayor éxito en la implantación. 
 
Figura 110. Valoración Función Operativa  por rol, perfil y sector 
(Elaboración propia, 2010) 
5.3.3.1  Tamaño del outsourcing 
Se muestran a continuación los estadísticos principales de la variable denominada 
tamaño del outsourcing. 
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Figura 111. Estadísticos de la variable V7,  Tamaño del Outsourcing 
(Elaboración propia, 2010) 
Se observa que el tamaño de los proyectos que se externalizan, medidos estos como 
el porcentaje del área de TI externalizada, es muy variable y se tienen de todos los 
tipos.  Destacan los proyectos con más de un 80% del área de TI externalizada, que 
representan un 27,50% de los proyectos analizados. Además se observa que casi la 
mitad, un 46,25%, tienen un 60% o más del área de TI externalizada. 
 
Figura 112. Frecuencia de los valores de la variable V7,  Tamaño del 
Outsourcing (Elaboración propia, 2010) 
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Figura 113. Medidas descriptivas del tamaño del outsourcing (Elaboración 
propia, 2010) 
 
 
Por otra parte se tienen un 53,75% de proyectos con un porcentaje de área de TI 
externalizada menor al 60%. De hecho, los proyectos con menor tamaño, con menos 
de un 20% de área de TI externalizada, representan un 26,25% de los proyectos 
analizados. 
Total profesionales % Cliente Proveedor
Personal 
transferido
1 0-20% 21 26,25% 11 9 1
2 20-40% 17 21,25% 12 4 1
3 40-60% 5 6,25% 0 2 3
4 60-80% 15 18,75% 4 7 4
5 Más del 80% 22 27,50% 4 5 13
80 100,00% 31 27 22
En cuanto a tamaño, señala el porcentaje del área de TI que fue externalizada:
Resultado
Total  
Figura 114. Valoración tamaño del outsourcing  por tipo de profesional 
encuestado (Elaboración propia, 2010) 
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De los profesionales encuestados se observa que el personal transferido ha trabajado 
mayoritariamente en proyectos grandes, con un alto porcentaje del área de TI 
externalizada. Esto se produce porque además son estos proyectos de gran tamaño lo 
que suelen tener transferencia de personal. En los proyectos de outsourcing pequeños 
no es tan frecuente que haya personal transferido durante el proceso de 
externalización. 
5.3.3.2  Tipo de outsourcing 
Se muestran a continuación los estadísticos principales de la variable tipo  de 
outsourcing. 
 
Figura 115. Estadísticos de la variable V8, Tipo de Outsourcing 
(Elaboración propia, 2010) 
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De los proyectos analizados, se tiene un 48,75% que son globales con transferencia 
de personal. Le siguen los proyectos de infraestructuras con transferencia de personal 
que representan un 21,25%. 
 
Figura 116. Frecuencia de los valores de la variable V8, Tipo de 
Outsourcing (Elaboración propia, 2010) 
 
 
 
Figura 117. Medidas descriptivas del tipo de outsourcing (Elaboración 
propia, 2010) 
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De los proyectos analizados un 70% tenía personal transferido y el 30% restante no 
tenían profesionales transferidos por efecto de la externalización. Entre los proyectos 
que no disponen de personal transferido se tiene un 16,25% de proyectos de 
externalización de procesos, un 11,25% de proyectos de externalización globales sin 
transferencia de personal y sólo un 2,5% de proyectos de externalización de 
infraestructuras, sin personal transferido. 
Total profesionales % Cliente Proveedor
Personal 
transferido
1
De Infraestructuras sin 
transferencia de personal 2 2,50% 0 2 0
2
De procesos sin 
transferencia de personal 13 16,25% 8 5 0
3
Global sin transferencia de 
personal 9 11,25% 4 5 0
4
De Infraestructuras con 
transferencia de personal 17 21,25% 9 2 6
5
Global con transferencia de 
personal 39 48,75% 10 13 16
80 100,00% 31 27 22
En cuanto a tipología, el proyecto de Outsourcing era:
Resultado
Total  
Figura 118. Valoración del tipo de  outsourcing  por tipo de profesional 
encuestado (Elaboración propia, 2010) 
En relación a los profesionales encuestados, el personal transferido procede en mayor 
medida de proyectos globales con transferencia de personal aunque también los hay 
que proceden de proyectos de externalización de infraestructuras. 
Los proveedores son los que tienen experiencias más diversas en todo tipo de 
proyectos ya sean con o sin transferencia de personal, así como de infraestructuras, 
procesos o globales donde intervienen tanto infraestructura como procesos. 
5.3.3.3 Contrato 
Dentro del contrato se han considerado dos variables que intervienen. Por un lado el 
detalle del contrato, y por otro su duración. 
5.3.3.3.1 Detalle del Contrato 
Se muestran a continuación los estadísticos principales de la variable detalle del 
contrato. 
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Figura 119. Estadísticos de la variable V9, Detalle del contrato (Elaboración 
propia, 2010) 
 
 
 
 
Figura 120. Frecuencia de los valores de la variable V9, Detalle del contrato 
(Elaboración propia, 2010) 
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Figura 121. Medidas descriptivas del detalle del contrato (Elaboración propia, 
2010) 
 
Se observa que de forma mayoritaria un 92,50% de los contratos se consideran 
detallados, bastante detallados o muy detallados frente a un 7,50% de los contratos 
que están poco o muy poco detallados.  
 
Aún así se tiene sólo un 13,75% de contratos muy detallados. Este aspecto es 
importante para una buena relación contractual cliente-proveedor ya que se evitan 
ambigüedades y malos entendidos que puede afectar al modelo de relación del 
proyecto de outsourcing. 
 
Total profesionales % Cliente Proveedor
Personal 
transferido
1 Muy poco detallado 1 1,25% 0 0 1
2 Poco detallado 5 6,25% 0 4 1
3 Detallado 38 47,50% 15 10 13
4 Bastante detallado 25 31,25% 10 9 6
5 Muy detallado 11 13,75% 6 4 1
80 100,00% 31 27 22
El contrato era:
Resultado
Total  
Figura 122. Valoración del detalle del contrato por tipo de profesional 
encuestado (Elaboración propia, 2010) 
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Cabe señalar que todos los clientes encuestados a valorado el detalle de los contratos 
firmados como detallados, bastante detallados o muy detallados y no han encontrado 
deficiencias o falta de detalle.  Este aspecto lo consideraban suficiente para los 
proyectos de outsourcing que habían acometido. 
 
Sin embargo, los proveedores y el personal transferido que también tien un rol de 
proveedor una vez iniciado el proyecto de outsourcing, han valorado este aspecto 
como insuficiente en algunos casos y han considerado que el contrato era poco 
detallado en algunos casos. 
 
Este hecho es significativo ya que debido a que la relación cliente-proveedor es una 
relación a largo plazo en este tipo de proyectos, las ambigüedades contractuales se 
suelen resolver a favor del cliente.  Es por ello que los proveedores quieran contratos 
muy detallados y además tiene más experiencia que el cliente en este aspecto por 
haber firmado mayor número de contratos y de distinto  tipo. 
 
 Sin embargo, al desconocer el detalle del servicio a externalizar, en ocasiones hay 
aspectos que se quedan sin detallar y puede requerir revisiones posteriores. 
5.3.3.3.2 Duración del contrato 
Se muestran a continuación los estadísticos principales de la variable duración del 
contrato. 
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Figura 123. Estadísticos de la variable V10, Duración del contrato 
(Elaboración propia, 2010) 
 
 
 
Figura 124. Frecuencia de los valores de la variable V10, Duración del 
contrato (Elaboración propia, 2010) 
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Figura 125. Medidas descriptivas de la duración del contrato (Elaboración 
propia, 2010) 
 
Se observa que el 75% de los contratos evaluados tiene 4 o más años de duración, 
frente al 25% que son de menos de 4 años. 
 
De los de larga duración destaca con un 36,25% los contratos de más de 7 años. Este 
hecho es significativo, ya que los contratos largos suelen llevar asociados renovación 
tecnológica, y por ello se requiere tiempo para ir asumiendo los coste de renovación 
de forma más cómoda, repartida a lo largo de los años de contrato.  
 
Sin embargo los contratos largos, en ocasiones, han de ser revisados por cambios en 
las circunstancias del cliente o el proveedor, cambios de alcance, de servicio o 
similar. 
 
En relación a los contratos más cortos, de menos de 4 años, se tiene un 13,75% de 
contratos con una duración entre 2 y 4 años. Y se tiene un 11,25% de contratos con 
una duración inferior a 2 años. 
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Total profesionales % Cliente Proveedor
Personal 
transferido
1 0-2 años 9 11,25% 8 0 1
2 2-4 años 11 13,75% 4 7 0
3 4-5 años 18 22,50% 3 12 3
4 5-7años 13 16,25% 7 1 5
5 Más de 7 años 29 36,25% 9 7 13
80 100,00% 31 27 22
La duración del contrato: 
Resultado
Total  
Figura 126. Valoración de la duración del contrato por tipo de profesional 
encuestado (Elaboración propia, 2010) 
 
 
De los profesionales encuestados, los clientes han proporcionado contratos de 
duración diversa mientras que los proveedores y el personal transferido han hecho 
referencia a proyectos de outsourcing de duración contractual más larga. 
5.3.3.4 Proveedor 
Se muestran a continuación los estadísticos principales de la variable denominada 
proveedor. 
 
 
Figura 127. Estadísticos de la variable V11, Proveedor (Elaboración propia, 
2010) 
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Figura 128. Frecuencia de los valores de la variable V11, Proveedor 
(Elaboración propia, 2010) 
 
El 75% de los encuestados consideraron que la experiencia del proveedor en los 
proyectos de outsourcing, y su capacidad de innovación, era alta o muy alta, frente al 
25% que la consideraron media, poca o muy poca. 
 
El 41, 25% la consideraron alta, y el 33,75% la valoraron como muy alta. 
 
Respecto a las valoraciones más bajas, un 13,75% consideraron al proveedor con una 
puntuación media, el 7,5% valora que el proveedor tiene poca experiencia y 
capacidad de innovación y el 3,75% que tiene muy poca. 
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Figura 129. Medidas descriptivas del proveedor (Elaboración propia, 2010) 
 
 
 
En cuanto a los profesionales encuestados destaca que ningún cliente valora la 
experiencia del proveedor y su capacidad de innovación como muy poca. Sin 
embargo, hay algún proveedor que sí que en sentido crítico hace una valoración 
negativa de estos aspectos ya que considera que se prima el ahorro de costes. 
 
 
Total profesionales % Cliente Proveedor
Personal 
transferido
1 Muy poca 3 3,75% 0 3 0
2 Poca 6 7,50% 4 0 2
3 Media 11 13,75% 3 4 4
4 Alta 33 41,25% 14 12 7
5 Muy alta 27 33,75% 10 8 9
80 100,00% 31 27 22
La experiencia del proveedor en proyectos de Outsourcing y su capacidad de innovación era:
Resultado
Total  
Figura 130. Valoración del proveedor por tipo de profesional encuestado 
(Elaboración propia, 2010) 
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5.3.3.5 Gestión del Proyecto 
Se muestran a continuación los estadísticos principales de la variable gestión del 
proyecto. 
 
Figura 131. Estadísticos de la variable V12, Gestión del Proyecto 
(Elaboración propia, 2010) 
 
 
 
 
Figura 132. Frecuencia de los valores de la variable V12, Gestión del 
Proyecto (Elaboración propia, 2010) 
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Figura 133. Medidas descriptivas de la gestión del proyecto (Elaboración 
propia, 2010) 
 
 
El 41,25% de los profesionales consideran que hubo mucho apoyo de la dirección 
general y de la dirección de TI al proyecto, favoreciendo la  buena gestión de este. El 
36.25% consideraron que hubo bastante apoyo. 
 
En cambio, hay un 22,50% con valoraciones bajas o medias sobre el apoyo de la 
dirección en la gestión del proyecto de outsourcing. Es un dato preocupante, en 
cuanto que estos proyectos suponen comportan?? un cambio estratégico, y afecta a la 
operaciones de TI. Es importante contar con el apoyo de la dirección. 
 
Total profesionales % Cliente Proveedor
Personal 
transferido
1 Muy poco 3 3,75% 0 3 0
2 Poco 4 5,00% 0 4 0
3 Ni mucho ni poco 11 13,75% 4 4 3
4 Bastante 29 36,25% 3 14 12
5 Mucho 33 41,25% 24 2 7
80 100,00% 31 27 22
La Dirección General y la Dirección de TI apoyaron al proyecto de Outsourcing:
Resultado
Total  
Figura 134. Valoración de la gestión del proyecto por tipo de profesional 
encuestado (Elaboración propia, 2010) 
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Respecto a los profesionales encuestados, se ha de señalar que las valoraciones bajas 
corresponden todas a profesionales con rol de proveedor.  
 
El resto de profesionales, clientes y personal transferido consideraron que existía 
mayor apoyo de la dirección general y de la dirección de TI. 
5.3.3.6 Modelo de relación 
Se muestran a continuación los estadísticos principales de la variable modelo de 
relación. 
.  
Figura 135. Estadísticos de la variable V13, Modelo de relación 
(Elaboración propia, 2010) 
 
Figura 136. Frecuencia de los valores de la variable variable V13, Modelo 
de relación (Elaboración propia, 2010) 
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El 50% de los profesionales encuestados considera que el grado de confianza mutua 
entre el cliente y el proveedor fue alto durante el proyecto de outsourcing. 
Sólo un 15% de los profesionales consideraron que el grado de confianza y 
compromiso mutuo fue bajo o muy bajo. Un 22,50% lo consideraron medio y un 
12,50% como muy alto. 
Los resultados en general son positivos ya que el 85% consideran bueno el modelo 
de relación 
 
Figura 137. Medidas descriptivas del modelo de relación (Elaboración 
propia, 2010) 
Las valoraciones por tipo de profesional son parecidas. Sólo destaca que los 
proveedores son los más críticos a la hora de valorar el modelo de relación, y en 
algún caso valoran que hay muy poca confianza mutua entre cliente y proveedor en 
los proyectos evaluados. 
Total profesionales % Cliente Proveedor
Personal 
transferido
1 Muy bajo 3 3,75% 0 3 0
2 Bajo 9 11,25% 4 5 0
3 Medio 18 22,50% 11 3 4
4 Alto 40 50,00% 12 12 16
5 Muy Alto 10 12,50% 4 4 2
80 100,00% 31 27 22
El grado de confianza y compromiso mutuo entre cliente y proveedor fue:
Resultado
Total  
Figura 138. Valoración del modelo de relación por tipo de profesional 
encuestado (Elaboración propia, 2010) 
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5.3.3.7 Resumen estadísticos Función operativa 
A modo de resumen, las ocho variables valoradas presentan resultados positivos y 
con medias superiores a 3 en una escala de 5 y donde destaca la gestión del proyecto 
con puntuación media de 4,06. 
 
Figura 139. Tabla Resumen de estadísticos Función operativa (Elaboración 
propia, 2010) 
 
Se pueden presentar los siguientes resultados: 
- El 28,75% de los proyectos valorados se consideran que han tenido una 
implantación poco acertada. 
- Se tiene un 46,25% de proyectos de tamaño grande, con más de un 60% de 
área de TI externalizada. 
- El 70% de los proyectos valorados tienen personal transferido.  El global con 
transferencia de personas es el más frecuente seguido del outsourcing de 
infraestructuras con transferencia de personal. 
- El 7,5% de los contratos se consideran poco o muy poco detallados. 
- El 75% de los contratos son de larga duración, 4 o más años.El 36.25% tiene 
más de 7 años. 
- La experiencia del proveedor y su capacidad de innovación se considera alta 
o muy alta por un 75% de los profesionales encuestados. 
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- El 22,5% considera que hay no hay apoyo suficiente de la dirección general, 
ni de la dirección de TI al proyecto de outsourcing. 
- El 62,50% valora como alto o muy alto el grado de confianza y compromiso 
mutuo entre cliente y proveedor. 
5.3.4 ANÁLISIS DE FIABILIDAD 
La fiabilidad de una escala es calculada mediante el alfa de Cronbach. El modelo de 
consistencia interna de Cronbach asume que la escala está compuesta por elementos 
homogéneos o correlacionados (Saraph, Benson y Schroeder, 1989) que miden la 
misma característica, y que la consistencia interna de la escala puede evaluarse 
mediante la correlación existente entre todos sus elementos.  
Este modelo arroja un número, llamado alfa de Cronbach, cuyo valor oscila entre 0 
y 1, y tanto más próximo a 1, mayor es la homogeneidad de los elementos 
relacionados.  
En nuestro caso, se obtiene el siguiente valor para la alfa de Cronbach, si se 
considera el total de variables identificadas en la presente investigación. 
 
 
Figura 140. Estadísticos de fiabilidad (Elaboración propia, 2010) 
Los valores por encima de 0,8 se suelen considerar meritorios, y los valores por 
encima de 0,9 excelentes, aunque generalmente valores de alfa mayores a 0,7 son 
considerados como suficientes (Nunnally, 1994; Cuieford, 1965). Sin embargo, hay 
investigaciones previas que consideran suficiente valores superiores a 0,6 (Black y 
Porter, 1996; Rungasamy, Antony y Ghosh, 2002). 
En el presente caso, considerando el total de variables en su conjunto, las 17 
variables dan lugar a una escala con un alfa de Cronbach de 0,78 que muestra la 
Incidencia de las funciones estratégica y operativa en el éxito de los proyectos de 
outsourcing de Tecnologías de la Información en España (2005-2009) 
____________________________________________________________________ 
              
 203 
consistencia. Pero se requiere un análisis más detallado para ver las correlaciones 
entre las variables según el modelo propuesto. 
El análisis de fiabilidad a través del alfa de Cronbach, permitirá ver la consistencia 
de las variables que engloban los distintos factores. 
5.3.5 ANÁLISIS FACTORIAL 
A partir de las correlaciones observadas entre los elementos, se procede a 
comprobar la unidimensionalidad de las escalas mediante un análisis factorial 
exploratorio. Este análisis permite depurar y eliminar los ítems que no presentan un 
peso significativo en ningún factor. 
El análisis factorial es una técnica de reducción de datos que sirve para encontrar 
grupos homogéneos de variables a partir de un conjunto numeroso de ellas. 
Tales grupos se forman con las variables que correlacionan mucho entre sí, 
procurando inicialmente, que esos grupos sean independientes de otros. El propósito 
del análisis factorial consiste en buscar el número mínimo de dimensiones capaces 
de explicar el máximo de información contenida en los datos (Pardo y Ruiz, 2002; 
Álvarez, 2000). 
Y de acuerdo con investigaciones anteriores, en este análisis se utiliza el análisis de 
componentes principales con rotación varimax (Zárraga y Bonache, 2005).  
El análisis factorial consta de cuatro fases características que se seguirán en la 
investigación: el cálculo de una matriz capaz de expresar la variabilidad conjunta de 
todas las variables, la extracción del número óptimo de factores, la rotación de la 
solución para facilitar su interpretación y la estimación de las puntuaciones en las 
nuevas dimensiones.  
5.3.5.1 Éxito del outsourcing 
Mediante el análisis factorial se va a proceder a comprobar si es posible resumir, en 
un número reducido de factores, la función éxito del outsourcing. 
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Como primer paso se muestra la matriz de correlaciones entre las 4 variables 
englobadas en el éxito del outsourcing. 
 
Figura 141. Correlaciones entre elementos de la escala Éxito del 
Outsourcing (Elaboración propia, 2010) 
 
Se ve que hay valores óptimos de correlación entre las variables analizadas, y se 
procede al cálculo de las comunalidades asociadas a los distintos elementos. 
 
 
Figura 142. Comunalidades de la escala Éxito del Outsourcing (Elaboración 
propia, 2010) 
La tabla contiene las comunalidades asignadas inicialmente a las variables (inicial) y 
las comunalidades reproducidas por la solución factorial  (extracción).  
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La comunalidad de una variable es la proporción de su varianza que puede ser 
explicada por el modelo factorial obtenido. Si se estudia las comunalidades de la 
extracción, se puede valorar cuáles son las variables peor explicadas por el modelo.  
En este caso, la variable éxito del outsourcing es la peor explicada si la comparamos 
con el resto. El modelo es capaz de reproducir el 78,2% de su variabilidad original. 
En la nota de la tabla anterior se indica que, para llegar a esta solución factorial, se 
ha utilizado el método de componentes principales. Dicho método de extracción 
asume que es posible explicar el 100% de la varianza observada y, por ello, todas las 
comunalidades iniciales son iguales a la unidad (el valor de la varianza de una 
variable en puntuaciones típicas). 
A partir de esta tabla se puede empezar a plantear si el número de factores obtenidos 
es suficiente para explicar todas y cada una de las variables incluidas en el análisis. 
También se puede plantear si, dando por bueno el número de factores extraído, 
alguna de las variables incluidas podría quedar fuera del análisis. 
A continuación se muestra la tabla de porcentajes de varianza explicada, donde se 
puede ver el listado de autovalores de la matriz de varianzas-covarianzas, y el 
porcentaje de varianza que representa cada uno de ellos.  
 
 
Figura 143. Porcentajes de varianza explicada de la escala Éxito del 
Outsourcing (Elaboración propia, 2010) 
 
Los autovalores expresan la cantidad de la varianza total que está explicada por cada 
factor. 
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Los porcentajes de varianza explicada asociados a cada factor se obtienen 
dividiendo su correspondiente autovalor por la suma de los autovalores (la cual 
coincide con el número de variables). Y se extraen tantos factores como autovalores 
mayores que 1 tiene la matriz analizada. 
En este caso hay 2 autovalores mayores que 1, por lo que hay 2 factores que 
consiguen explicar un 84,11% de la varianza de los datos originales. 
La tabla muestra también, para cada factor con autovalor mayor que 1, la suma de 
las saturaciones al cuadrado. Las sumas de cuadrados de la columna Total pueden 
ayudar a determinar el número idóneo de factores como se verá a continuación. 
La información de esta tabla ayuda a tomar la decisión sobre el número idóneo de 
factores que se han de extraer. Si se quisiera explicar, por ejemplo, un mínimo del 
90% de la variabilidad contenida en los datos, sería necesario extraer 3 factores. 
La matriz de varianzas-covarianzas analizada por defecto es la matriz de 
correlaciones entre las 4 variables incluidas en el análisis. Puesto que esta matriz es 
de dimensiones 4x4, es posible extraer hasta 4 factores independientes.  
Tal como muestra la columna de porcentajes acumulados (%acumulado), con los 4 
factores que es posible extraer se consigue explicar el 100% de la varianza total, 
pero con ello no se consigue el objetivo de reducir el número de dimensiones 
necesarias para explicar los datos. 
A continuación se muestra la solución factorial propiamente dicha. Contiene las 
correlaciones entre las variables originales (o saturaciones) y cada uno de los 
factores. 
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Figura 144. Matriz de componentes de la escala Éxito del Outsourcing 
(Elaboración propia, 2010) 
 
Si se comparan las saturaciones relativas de cada variable en cada uno de los dos 
factores, se puede decir que el primer factor está constituido por las variables 
estandarización y calidad, éxito del outsourcing y centrarse en el negocio. Todas 
estas variables saturan en un único factor porque constituyen un grupo diferenciado 
de variables dentro de la matriz de correlaciones.  
Este factor parece reflejar la dimensión de “procesos” dentro del proyecto de 
outsourcing.  
El segundo factor recoge únicamente la variable reducción de costes, y representa la 
dimensión de “coste” del proyecto. 
La tabla siguiente muestra alguno de los estadísticos descriptivos univariados: la 
media, la desviación típica y el número de casos válidos para el análisis. 
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Figura 145. Estadísticos descriptivos de la escala Éxito del Outsourcing 
(Elaboración propia, 2010) 
 
Si el análisis se basa en la matriz de correlaciones, las diferencias de escala y de 
variabilidad entre las variables carecen de relevancia. Sin embargo, se se utiliza el 
análisis en base a la matriz de varianzas-covarianzas, las variables con mayor 
variabilidad tendrán mayor importancia en la solución final. 
Se muestra en la tabla siguiente la matriz de correlaciones, es decir, los coeficientes 
de correlación de Pearson entre cada par de variables. Es la que se utilzará en este 
análisis. Con el método de extracción componentes principales, la matriz de 
correlaciones se descompone en sus autovalores y autovectores para alcanzar la 
solución factorial.  
 
Figura 146. Matriz de correlaciones de la escala Éxito del outsourcing 
(Elaboración propia, 2010) 
Incidencia de las funciones estratégica y operativa en el éxito de los proyectos de 
outsourcing de Tecnologías de la Información en España (2005-2009) 
____________________________________________________________________ 
              
 209 
Para que el análisis sea fructífero es conveniente que la matriz contenga grupos de 
variables que correlacionen fuertemente entre sí. Una matriz de correlaciones 
próxima a una matriz identidad indica que el análisis factorial conducirá a una 
solución deficiente.  
Con el propósito de tener una idea sobre el grado de relación existente entre las 
variables, la tabla muestra el nivel crítico unilateral (Sig. Unilateral) asociado a cada 
coeficiente de correlación (el nivel crítico bilateral se obtienen multiplicando por 
dos el unilateral). Un nivel crítico menor que 0,05 indica que la correlación 
poblacional entre el correspondiente para de variables puede ser considerada 
significativamente distinta de cero. Lo deseable, por tanto, es encontrar muchos 
niveles críticos pequeños. 
Si se observa el valor del determinante de la matriz de correlaciones, no se aproxima 
a cero. Si las variables de la matriz estuvieran linealmente relacionadas, el valor de 
dicho determinante se aproximaría a cero y sería un buen síntoma de la idoneidad 
del análisis. 
La tabla siguiente recoge la inversa de la matriz de correlaciones.  
 
Figura 147. Inversa de la matriz de correlaciones de la escala Éxito del 
outsourcing (Elaboración propia, 2010) 
Se valora a continuación la bondad de ajuste o adecuación de los datos analizados a 
un modelo factorial mediante dos estadísticos: la medida de adecuación muestral 
KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett. 
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La medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) es un índice que 
compara la magnitud de los coeficientes de correlación observados con la magnitud 
de los coeficientes de correlación parcial. 
Cuando el modelo factorial es adecuado, la correlación parcial entre dos variables 
debe ser pequeña y el valor de KMO tomará un valor próximo a 1.  
Si el valor de la medida de adecuación muestral es reducido (los valores por debajo 
de 0,6 se consideran mediocres) puede que no sea pertinente utilizar el análisis 
factorial con esos datos.  Es nuestro caso, el valor es de 0,67 con lo que damos por 
factible este análisis. 
 
Figura 148. KMO y prueba de Bartlett de la escala Éxito del Outsourcing 
(Elaboración propia, 2010) 
La prueba de esfericidad de Bartlett contrasta la hipótesis nula de que la matriz de 
correlaciones observada es en realidad una matriz identidad. Asumiendo que los 
datos provienen de una distribución normal multivariante, el estadístico de Bartlett 
se distribuye aproximadamente según el modelo de probabilidad chi-cuadrado y es 
una transformación del determinante de la matriz de correlaciones. 
Si el nivel crítico (Sig.) es mayor que 0,05, no podremos rechazar la hipótesis nula 
de esfericidad y, por lo tanto, no podremos asegurar que el modelo factorial sea 
adecuado para explicar los datos. Pero en nuestro caso, tal circunstancia no ocurre. 
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Volviendo a la matriz de componentes,  se  habían obtenido para nuestro caso dos 
factores asociados a los procesos y al coste. Se intenta ahora con el proceso de 
rotación que las variables saturen, a ser posible, en un único factor, y que factores 
que contengan un número reducido de variables que saturen inequívoca y 
exclusivamente en ellos (Pardo y Ruiz, 2002). 
 
Figura 149. Matriz de factores rotados de la escala Éxito del Outsourcing 
(Elaboración propia, 2010) 
 
En nuestro caso se observa resultados similares a los de antes por el número y tipo 
de variables seleccionadas. 
A continuación se muestra de forma gráfica. 
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Figura 150. Gráfico de componentes en espacio rotado para la función éxito 
del outsourcing (Elaboración propia, 2010) 
Las variables estandarización y calidad, éxito del outsourcing y centrarse en el 
negocio saturan en un único factor, dimensión de “procesos” dentro del proyecto de 
outsourcing.  
El segundo factor recoge la variable reducción de costes, y representa la dimensión 
de “coste” del proyecto. 
El siguiente paso es mostrar las tablas de correlaciones existentes entre los 
elementos de las sub-escalas surgidas. La figura 151 muestra la matriz de 
correlaciones entre las variables del primer factor. Se observan que los valores son 
significativos entre las tres variables. 
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Figura 151. Correlaciones entre elementos del primer factor procesos del 
éxito del Outsourcing (Elaboración propia, 2010) 
Si se evalúa la consistencia a través del alfa de Cronbach, se obtiene un valor de 
0,83 que es un valor muy bueno. 
 
Figura 152. Alfa de Cronchbach evaluando factor procesos del Éxito del 
Outsourcing (Elaboración propia, 2010) 
Y si se eliminara alguno de los elementos, el valor del alfa se mantiene en valores 
aceptables, lo que indica que todos los elementos guardan una gran 
consistencia.
 
Figura 153. Consistencia entre elementos evaluando factor procesos del 
Éxito del Outsourcing (Elaboración propia, 2010) 
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El segundo factor que se denominó como coste sólo contiene una variable y es 
considerado en el análisis porque los dos factores consiguen explicar un 84,11% de 
la varianza de los datos originales 
5.3.5.2 Función estratégica 
Para la valoración de la función estratégica se consideran cinco variables. Si se 
revisan las correlaciones de los elementos, se puede observar que existen elementos 
que no comparten valores altos, como por ejemplo los elementos factor técnico y 
factor económico entre otros. 
 
Figura 154. Correlaciones entre elementos de la escala Función estratégica 
(Elaboración propia, 2010) 
Para asegurar entonces la unidimensionalidad de la escala, se realiza el análisis de 
componentes principales con rotación varimax. 
La figura 154 muestra las comunalidades asignadas inicialmente a cada variable y 
las comunalidades reproducidas por la solución factorial. 
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Figura 155. Comunalidades de la escala Función estratégica (Elaboración 
propia, 2010) 
Los valores de las comunalidades pueden considerarse buenos Si se revisa el listado 
de los autovalores de la matriz de varianzas-covarianzas, se puede ver que hay 3 
valores mayores que 1, por lo que es posible extraer 3 factores que consiguen 
explicar un 79,70% de la varianza. 
 
 
Figura 156.  Porcentaje de varianza explicada de la escala Función 
estratégica (Elaboración propia. 2010) 
 
La figura 156 muestra la solución factorial propiamente dicha. Contiene las 
correlaciones entre las variables originales y cada uno de los factores. Comparando 
las saturaciones relativas de cada variable a cada uno de los tres factores, puede 
apreciarse un primer factor que está constituido por dos variables, un segundo factor 
por otras dos variables y un tercer factor constituido por sólo una de ellas. 
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Figura 157. Matriz de componentes de la escala Función estratégica 
(Elaboración propia, 2010) 
 
Con el proceso de rotación se busca que las variables saturen, a ser posible, en un 
único factor, y factores que contengan un número reducido de variables que saturen 
inequívoca y exclusivamente a ellos (Pardo y Ruiz, 2002). 
 
Figura 158. Matriz de factores rotados de la escala Función estratégica 
(Elaboración propia, 2010) 
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De forma gráfica, se pueden ver las distintas variables. 
 
Figura 159. Gráfico de componentes en espacio rotado para la función 
estratégica (Elaboración propia, 2010) 
 
De acuerdo a la matriz de factores rotados, se observan las saturaciones de cada 
variable, y se observa que el primer factor que se podría denominar “Factor técnico-
económico”, se agrupan las variables factor técnico y factor económico.. 
En el segundo factor, que se podría llamar “Factor negocio-humano”, se agrupan las 
variables factor negocio y factor humano.  
En el tercer factor, factor estratégico,  se encuentra únicamente la variable función 
estratégica. 
El paso siguiente es mostrar las tablas de correlaciones existentes entre los 
elementos de las sub-escalas surgidas. 
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Así tenemos la figura 160 con la matriz de correlaciones entre las variables del 
primer factor.  
 
Figura 160. Correlaciones entre elementos de la escala Factor técnico-
económico (Elaboración propia, 2010) 
 
Si se calcula el alfa de Cronbach, se obtiene un valor de 0,75 que se considera 
suficiente para garantizar la consistencia entre los elementos. 
 
Figura 161. Alfa de Cronbach de la escala Factor técnico-económico 
(Elaboración propia, 2010) 
 
La figura 162 muestra la matriz de correlaciones entre las variables del segundo 
factor, “Factor negocio-humano”, que agrupa las variables factor negocio y factor 
humano.  
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Figura 162. Correlaciones entre elementos de la escala Factor negocio-
humano (Elaboración propia, 2010) 
El análisis del alfa de Cronbach muestra que el índice de consistencia es bajo, con 
un valor de 0,32. Por lo que no serán consideradas en el estudio. 
 
Figura 163. Alfa de Cronbach de la escala Factor negocio-humano 
(Elaboración propia, 2010) 
5.3.5.3 Función operativa 
Para la valoración de la función operativa se consideran ocho variables. Si se revisan 
las correlaciones de los elementos, se puede observar que existen elementos que no 
comparten valores altos, como por el modelo de relación con el tamaño y el tipo de 
outsourcing entre otros. 
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Figura 164. Correlaciones entre elementos de la escala Función operativa 
(Elaboración propia, 2010) 
Para asegurar entonces la unidimensionalidad de la escala, se realiza el análisis de 
componentes principales con rotación varimax. 
La figura 165 muestra las comunalidades asignadas inicialmente a cada variable y 
las comunalidades reproducidas por la solución factorial. 
 
Figura 165. Comunalidades de la escala Función operativa (Elaboración 
propia, 2010) 
Los valores de las comunalidades pueden considerarse aceptables porque están por 
encima de 0,5, donde alguno de ellos como el tamaño se puede considerar meritorio 
por estar por encima de 0,8. 
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 Si se revisa el listado de los autovalores de la matriz de varianzas-covarianzas, se 
puede ver que hay 3 valores mayores que 1, por lo que es posible extraer 3 factores 
que consiguen explicar un 69,61% de la varianza. 
 
Figura 166. Porcentaje de varianza explicada de la escala Función operativa 
(Elaboración propia, 2010) 
 
La figura 166 muestra la solución factorial propiamente dicha aunque no la 
definitiva, como se verá más adelante. Contiene las correlaciones entre las variables 
originales y cada uno de los factores.  
Comparando las saturaciones relativas de cada variable a cada uno de los tres 
factores, puede apreciarse un primer factor que está constituido por cuatro variables, 
un segundo factor por otras tres variables y un tercer factor constituido por tres de 
ellas. 
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Figura 167. Matriz de componentes de la escala Función operativa 
(Elaboración propia, 2010) 
 
 
Evaluamos la matriz rotada para encontrar la solución factorial definitiva. 
 
 
Figura 168. Matriz de componentes rotados de la escala Función operativa 
(Elaboración propia. 2010) 
 
De forma gráfica se puede visualizar los tres componentes con las variables que 
agrupa. 
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Figura 169. Gráfico de componentes en espacio rotado para la función 
operativa (Elaboración propia, 2010) 
Se pueden identificar tres componentes. En un factor, que se puede denominar 
Gestión con el proveedor, se agrupan las variables proveedor, gestión del proyecto y 
modelo de relación. Hacen referencia a las características del proveedor y a la 
gestión e interacción con él. 
Se encuentra un segundo factor que engloba las variables tamaño, tipo y duración 
del contrato. Se puede denominar factor contrato ya que agrupa a variables que 
caracterizan al contrato de outsourcing. 
El tercer factor, que se podría llamar factor operativo, agrupa las variables función 
operativa y detalle del contrato. 
El paso siguiente es mostrar las tablas de correlaciones existentes entre los 
elementos de las 3 sub-escalas surgidas. 
Así tenemos la figura 170 con la matriz de correlaciones entre las variables del 
primer factor gestión con el proveedor. Se observan valores adecuados de 
correlación entre las variables del factor. 
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Figura 170. Correlaciones entre elementos de la escala gestión con el 
proveedor (Elaboración propia, 2010) 
Si se calcula el alfa de Cronbach, se obtiene un valor de 0,77 que indica que los 
elementos guardan consistencia y podemos considerarlos pora el análisis. 
 
Figura 171. Alfa de Cronbach de la escala gestión con el proveedor. 
(Elaboración propia, 2010) 
Y si elimináramos algún elemento, se observa que el alfa de Cronbach se mantiene 
en valores suficientes. 
 
Figura 172. Alfa de Cronbach si se eliminan elementos (Elaboración propia, 
2010) 
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A continuación se analiza la matriz de correlaciones entre las variables del segundo 
factor que denominamos factor contrato. 
 
Figura 173. Correlaciones entre elementos de la escala contrato 
(Elaboración propia, 2010) 
Se observan correlaciones bastante aceptables entre las variables analizadas y por 
tanto, se pasa a evaluar el índice de consistencia que tiene un valor de 0,66 que se 
considera suficiente. 
 
Figura 174. Alfa de Cronbach de la escala contrato (Elaboración propia, 
2010) 
Si se analiza ahora el tercer factor, factor operativo, se observa el siguiente valor de 
correlación. 
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Figura 175. Correlaciones entre elementos de la escala operativa 
(Elaboración propia, 2010) 
Y si se valora la consistencia, se obtiene un alfa de Cronbach de 0,57 por lo que no 
se considerará en el análisis. 
 
 
 
Figura 176. Alfa de Cronbach de la escala operativa (Elaboración propia, 
2010) 
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5.3.5.4 Resumen  
La figura 177 resume los resultados del análisis de confiabilidad para cada escala. 
Los valores de alfa de las escalas participantes oscilan entre 0,66 y 0,83. 
Descripción Número de items Consistencias Observaciones
Éxito del Outsourcing 4
Procesos 3 0,83
Variables Estandarización y calidad, Éxito y Centrarse en 
el negocio 
Costes 1 Variable Reducción de costes
Función estratégica 5
Factor técnico-económico 2 0,75 Variables Factor técnico y Factor económico
Factor negocio-humano 2 0,32
No se considera. Variables factor negocio y factor 
humano. 
Función estratégica 1
Función operativa 8
Gestión con el proveedor 3 0,77
Variables proveedor, gestión del proyecto y modelo de 
relación
Factor contrato 3 0,66 Variables tamaño, tipo y duración del contrato. 
Factor operativo 2 0,57
No se considera. Variables función operativa y detalle del 
contrato.  
Figura 177. Factor de confiabilidad para todas las escalas (Elaboración 
propia, 2010) 
 
5.3.6 ANÁLISIS DE VARIANZA 
Se analiza a continuación las tres funciones principales (función estratégica, función 
operativa y éxito del outsourcing) en los diferentes factores relevantes en la presente 
investigación. 
Se procede a realizar este análisis que sirve para comparar las medias de sub-grupos 
dependiendo de una variable categórica. Se realiza con el objeto de determinar el 
grado de parecido existente en tales medias. 
Para este análisis, es usado el estadístico F, cuyo valor será mayor a 1 cuando las 
medias sean distintas. Cuanto más diferentes sean las medias muestrales mayor será 
el valor de F. 
Incidencia de las funciones estratégica y operativa en el éxito de los proyectos de 
outsourcing de Tecnologías de la Información en España (2005-2009) 
____________________________________________________________________ 
              
 228 
Si el nivel crítico asociado al estadístico F, es decir, la probabilidad de obtener 
valores como el obtenido o mayores, es menor que 0,05, se deberá rechazar la 
hipótesis de igualdad de medias concluyéndose que no todas las medias 
poblacionales comparadas son iguales (Pardo y Ruiz, 2002). 
A continuación se muestran las tablas de referencia con los valores dados a los 
distintos sectores, roles y perfiles. 
Sector Valor
Sector 3: Bienes de consumo 1
Sector 4: Servicios de consumo 2
Sector 5: Servicios financieros e inmobiliarios 3
Sector 6: Tecnología y telecomunicaciones 4  
Figura 178. Tabla de valores por sector (Elaboración propia, 2010) 
 
Rol Valor
Cliente 1
Proveedor 2
PTransferido_Art44 3
PTransferido_BVoluntarias 4  
Figura 179. Tabla de valores por rol (Elaboración propia, 2010) 
 
Perfil Valor
Director de TI 1
Jefe de Proyecto 2
Service Manager 3  
Figura 180. Tabla de valores por perfil (Elaboración propia, 2010) 
 
Y se calcula el valor del estadístico F para cada función. 
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 Anova del factor función estratégica por sector: F mayor que 1. 
 
Figura 181. Tabla  Anova función estratégica por sector (Elaboración propia, 
2010).  
 Anova de la función estratégica por perfil: F mayor que 1. 
 
Figura 182. Tabla Anova función estratégica por perfil (Elaboración propia, 
2010) 
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 Anova de la función estratégica por rol: F mayor que 1.  
 
Figura 183. Tabla Anova de la función estratégica por rol (Elaboración 
propia, 2010) 
 
 Evaluando función operativa por sector F mayor que 1. 
 
Figura 184. Tabla Anova función operativa por sector (Elaboración propia, 
2010) 
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 Función operativa por perfil F menor que 1 
 
Figura 185. Tabla función operativa por perfil (Elaboración propia, 2010) 
 
 Función operativa por rol: F menor que 1 
 
Figura 186. Tabla Anova de la función operativa por rol (Elaboración propia, 
2010) 
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 Éxito del outsourcing por sector: F mayor que 1 
 
Figura 187. Tabla Anova del éxito del outsourcing por sector (Elaboración 
propia, 2010) 
 Éxito del outsourcing por perfil: F menor que 1. 
 
Figura 188. Tabla Anova del éxito del outsourcing por perfil (Elaboración 
propia, 2010) 
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 Éxito del outsourcing por rol: F mayor que 1. 
 
Figura 189. Tabla Anova del éxito del outsourcing por rol (Elaboración 
propia, 2010) 
 
5.3.7 TABLAS DE CONTINGENCIA 
Mediante este análisis se permite conocer la relación existente entre dos variables: 
una cualitativa y una categórica.  
En este caso se van a valorar las funciones estratégica, operativa y éxito del 
outsourcing en relación a las variables sector de la empresa que realiza el proyecto 
de outsourcing, el perfil y rol del profesional que valora el proyecto. 
Se mostrarán las tablas con las frecuencias obtenidas. Además, para determinar si 
existe relación entre las variables, se utiliza el estadístico Chi-cuadrado que permite 
contrastar la hipótesis de que los criterios de clasificación utilizados (las dos 
variables) son independientes, comparando las frecuencias observadas con las 
frecuencias esperadas. 
Los grados de libertad resultan de multiplicar el número de filas menos uno o el 
número de columnas menos uno.  
Si los datos son compatibles con la hipótesis de independencia, la probabilidad 
asociada al estadístico será alta (mayor de 0,05). Por el contrario, si esa probabilidad 
es pequeña (menor de 0,05) se considerará que los datos son incompatibles con la 
Incidencia de las funciones estratégica y operativa en el éxito de los proyectos de 
outsourcing de Tecnologías de la Información en España (2005-2009) 
____________________________________________________________________ 
              
 234 
hipótesis de independencia y se concluirá que las variables estudiadas están 
relacionadas (Pardo y Ruiz, 2002). 
5.3.7.1 Éxito del outsourcing 
 Éxito del outsourcing por sector 
 
Figura 190. Tabla de contingencia del éxito del Outsourcing por sector 
(Elaboración propia, 2010) 
La tabla muestra las frecuencias obtenidas al establecer la relación entre el éxito del 
outsourcing y el sector de actividad de la empresa que externaliza su área de TI.  
Cabe destacar que sólo el sector  con valoración de 2, que es el de Servicios de 
Consumo tiene valoraciones máximas del éxito del outsourcing.  
También interesa saber que el sector con valoración de 4, sector de Tecnología y 
Telecomunicaciones, tiene un numeroso volumen de proyectos valorados con un 
éxito alto. Le sigue el sector de Servicios Financieros e Inmobiliarios. 
Con valoraciones bajas del éxito de los proyectos destaca el sector de Servicios de 
Consumo.  
A continuación se muestra de forma gráfica el análisis para su mejor comprensión. 
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Figura 191. Gráfica del éxito del outsourcing por sector (Elaboración propia, 
2010) 
Se calcula el valor de Chi-cuadrado de Pearson y se observa que las variables están 
relacionadas. 
 
Figura 192. Tabla Pruebas de chi-cuadrado del éxito del outsourcing por 
sector (Elaboración propia, 2010) 
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 Éxito del outsourcing por perfil 
 
 
 
Figura 193. Tabla de contingencia del éxito del outsourcing por perfil 
(Elaboración propia, 2010) 
Cabe destacar que el perfil 3 correspondiente a los service managers, es el único que 
otorga valoraciones máximas al éxito del outsourcing.  
En las puntuaciones altas del éxito de los proyectos de outsourcing destacan los 
directores de TI, seguidos de los service managers  y de los jefes de proyecto.  
El perfil de service managers es el que también da las valoraciones más bajas 
seguido de los directores de TI. 
A continuación se muestra de forma gráfica el análisis para su mejor comprensión. 
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Figura 194. Gráfica del éxito del outsourcing por perfil (Elaboración propia, 
2010) 
Se calcula el valor de Chi-cuadrado de Pearson y se observa que las variables están 
relacionadas. 
 
 
 
Figura 195. Tabla Pruebas de chi-cuadrado del éxito del outsourcing por 
perfil (Elaboración propia, 2010) 
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 Éxito del outsourcing por rol 
  
Figura 196. Tabla de contingencia del éxito del Outsourcing por rol 
(Elaboración propia, 2010) 
 
La tabla muestra las frecuencias obtenidas al establecer la relación entre el éxito del 
outsourcing y el rol del profesional que lo evalúa. 
Se observa que sólo el rol de cliente hace valoraciones máximas del éxito del 
outsourcing. En valoraciones altas destaca el rol de proveedor seguido de los roles 
de cliente, de personal transferido en bases voluntarias y por último,  del personal 
transferido por el artículo 44. 
En valoraciones muy bajas del éxito del outsourcing destaca el rol proveedor 
seguido del rol cliente y del personal transferido por el artículo 44. 
A continuación se muestra de forma gráfica el análisis para su mejor comprensión. 
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Figura 197. Gráfica del éxito del outsourcing por rol (Elaboración propia, 
2010) 
Se calcula el valor de Chi-cuadrado de Pearson. Los datos son compatibles con la 
hipótesis de independencia, ya que la probabilidad asociada al estadístico es alta 
(mayor de 0,05). 
  
Figura 198. Tabla Pruebas de chi-cuadrado del éxito del outsourcing por rol 
(Elaboración propia, 2010) 
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5.3.7.2 Función estratégica 
 Función estratégica por sector 
 
Figura 199. Tabla de contingencia de la función estratégica por sector 
(Elaboración propia, 2010) 
La tabla muestra las frecuencias obtenidas al establecer la relación entre la función 
estratégica y el sector de actividad de la empresa que externaliza su área de TI.  
Las valoraciones máximas de la función estratégica se observan en dos sectores: el 
sector Servicios de consumo y el sector Tecnología y Telecomunicaciones. 
En la valoración alta destaca el sector Tecnología y Telecomunicaciones.   
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.  
Figura 200. Gráfica de la función estratégica por sector (Elaboración propia, 
2010) 
Se calcula el valor de Chi-cuadrado de Pearson y se observa que las variables están 
relacionadas. 
 
Figura 201. Tabla Pruebas de chi-cuadrado de la función estratégica  por 
sector (Elaboración propia, 2010) 
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 Función estratégica y perfil 
 
Figura 202. Tabla de contingencia de la función estratégica por perfil 
(Elaboración propia, 2010) 
La tabla muestra las frecuencias obtenidas al establecer la relación entre la función 
estratégica y el perfil del profesional que lo evalúa. 
La función estratégica obtiene puntuaciones máximas en los perfiles de service 
managers y director de TI. 
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Figura 203. Gráfica de la función estratégica por perfil (Elaboración propia, 
2010) 
Se calcula el valor de Chi-cuadrado de Pearson y se observa que las variables están 
relacionadas. 
 
Figura 204. Tabla Pruebas de chi-cuadrado de la función estratégica  por 
perfil (Elaboración propia, 2010) 
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 Función estratégica y rol 
En la figura 205 se muestra la prueba de Chi-cuadrado entre la función estratégica y 
el rol del profesional encuestado y se obtiene un valor menor de 0,05. Se puede 
decir que ambas variables están relacionadas.   
 
Figura 205. Tabla Pruebas de chi-cuadrado de la función estratégica  por rol 
(Elaboración propia, 2010) 
En la figura 206 se muestra la gráfica con los valores de las dos variables y se 
observa que los encuestados con rol cliente son los que puntúan con mayor acierto la 
decisión de externalizar. El personal transferido es más reticente a valorar de forma 
positiva la decisión y son más críticos aquellos transferidos de forma forzosa. 
 
Figura 206. Gráfica de la función estratégica por rol (Elaboración propia, 
2010) 
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5.3.7.3 Función operativa 
 Función operativa por sector 
A continuación, en la figura 207, se muestra la tabla de contingencia de la 
función operativa por sector.   
 
Figura 207. Tabla de contingencia de la función operativa por sector 
(Elaboración propia, 2010) 
Los proyectos de outsourcing del sector Tecnología y Telecomunicaciones son los 
han valorado de forma más positiva la implantación del proyecto. 
En la figura 208 se realizan las pruebas de chi-cuadrado y se obtienen valores por 
debajo del 0,05 por lo que las variables están relacionadas. 
 
Figura 208. Tabla Pruebas de chi-cuadrado de la función operativa  por 
sector (Elaboración propia, 2010) 
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En la figura 209 se ve la relación de las dos variables de forma gráfica. Destaca que 
la función operativa tiene valores bajos en los proyectos del sector de Servicios de 
Consumo. 
 
Figura 209. Gráfica de la función operativa por sector (Elaboración propia, 
2010) 
 Función operativa por perfil 
A continuación se muestra la tabla de contingencia entre la función operativa 
según el perfil de la persona encuestada. 
 
Figura 210. Tabla de contingencia de la función operativa por perfil 
(Elaboración propia, 2010) 
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Sólo el perfil de jefe de proyecto da valores máximos a la función operativa. El 
perfil de service manager es el más crítico en cómo se realiza la implantación de los 
proyectos de outsourcing. 
La prueba chi-cuadrado determina que la función operativa y el perfil del 
encuestado son variables que están relacionadas. En la figura 211 se puede ver que 
el valor es menor a 0,05. 
 
Figura 211. Tabla Pruebas de chi-cuadrado de la función operativa  por 
perfil (Elaboración propia, 2010) 
 
La figura 212 muestra de forma gráfica la relación entre la función operativa y los 
perfiles de los encuestados. 
Se observa que la implantación de los proyectos de outsourcing es valorada de 
forma más crítica por los service managers y con valores mejores por parte de los 
jefes de proyecto. 
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Figura 212. Gráfica de la función operativa por perfil (Elaboración propia, 
2010) 
 
 Función operativa por rol 
 
Figura 213. Tabla de contingencia de la función operativa por rol 
(Elaboración propia, 2010) 
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La figura 213 muestra las frecuencias obtenidas al establecer la relación entre la 
función operativa y el rol de los profesionales encuestados. En la figura 215 se 
puede ver de forma gráfica.  
 
Figura 214. Tabla Pruebas de chi-cuadrado de la función operativa  por rol 
(Elaboración propia, 2010) 
Se calcula el estadístico Chi-cuadrado y se obtiene un valor mayor a 0,05. Los datos 
son compatibles con la hipótesis de la independencia. 
 
Figura 215. Gráfica de la función operativa por rol (Elaboración propia, 
2010) 
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5.3.8 ANÁLISIS DE RELACIONES EXISTENTES 
 
Como de lo que se trata es de contrastar las hipótesis, se tratará de ver las relaciones 
entre las variables incluidas en dichas hipótesis. 
 
El análisis se realiza atendiendo a las hipótesis que se plantearon y que a 
continuación se revisan de forma individualizada. 
 
Se calcula en cada caso el parámetro R cuadrado, llamado coeficiente de 
determinación múltiple, que indica el porcentaje de variación de la variable 
dependiente que puede ser explicado a través de las variables independientes 
consideradas en el modelo.  
 
Se obtiene también la R cuadrado corregida que es una corección a la baja de la R 
cuadrado que se basa en el número de casos y variables independientes y constituye 
el verdadero coeficiente de correlación poblacional. 
5.3.8.1 Incidencia de la función operativa en el éxito del outsourcing 
A continuación se analiza la incidencia de la función operativa relativa a la 
implantación de la estrategía con el éxito del proyecto de outsourcing en su conjunto. 
5.3.8.1.1 Función operativa en el éxito del outsourcing 
Se inicia el análisis con la hipótesis que relaciona la función operativa relativa a la 
implantación del proyecto y el éxito del outsourcing. 
 
 
Hipótesis 1 (H1): Función operativa / Éxito 
del Outsourcing
A mayor acierto en la implantación del proyecto, 
mayor éxito del Outsourcing de TI.
 
 
 
La figura 216 calcula los estadísticos R cuadrado y R cuadrado corregida para lel 
modelo que da soporte a la hipótesis 1. El valor del estadístico R cuadrado corregida 
es de 0,344.  
 
Se puede decir que para este modelo, el 34,4% de los valores del éxito del 
outsourcing en relación a su promedio puede ser explicada por medio del modelo.  
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Cabe mencionar que el valor obtenido es considerado como suficiente para denotar 
una relación significativa. Algunos investigadores consideran aceptables valores de 
0,153 (San Martín, Gutierrez y Camarero, 2005), de 0,129 (Zárraga y Bonache, 
2005), de 0,127 (Espino y Padrón, 2005) e incluso de 0,099 (Salojärvi, Furu y 
Sveiby, 2005). 
 
 
Figura 216. Resumen del modelo en hipótesis H1 (Elaboración propia, 2010) 
 
 
 
Figura 217. Anova  en hipótesis H1 (Elaboración propia, 2010) 
 
 
 
Figura 218. Coeficientes en hipótesis H1 (Elaboración propia, 2010) 
En la figura 218 se obtienen los valores de la regresión lineal que relacionan la 
función operativa (V6) y el éxito del outsourcing (V14).  Los valores B indican el 
coeficiente para la variable independiente y el valor de la constante en la ecuación 
de predicción, que es la línea de mejor ajuste que minimiza la suma de los cuadrados 
de las desviaciones entre los valores observados. 
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V14 = 0,675 + 0,813*V6 
Se observa el valor del parámetro Sig. Aquellas variables cuyo valor en sig sea 
mayor a 0,05 deben ser excluidas y no consideradas en el modelo. En nuestro caso 
al ser igual a cero podemos aceptar el modelo. 
En resumen, atendiendo a los valores de R2 ajustada y Sig., podemos aceptar la 
hipótesis 1. 
R2 ajustada Sig Valoración
0,344 0,000 Aceptada
Hipótesis 1 (H1): Función operativa / 
Éxito del Outsourcing
A mayor acierto en la implantación del proyecto, 
mayor éxito del Outsourcing de TI.
 
 
Se realiza este mismo análisis para cada una de las hipótesis que se incluyen en los 
siguientes apartados. 
5.3.8.1.2 Tamaño del outsourcing en el éxito del outsourcing 
 
Se calculan los estadísticos señalados anteriormente para la valoración de la hipótesis 
H1.1 que se incluyen a continuación. 
 
 
Hipótesis 1.1 (H1.1): Tamaño Outsourcing 
/ Éxito del Outsourcing
A menor porcentaje de área de TI externalizada, 
mayor éxito del Outsourcing de TI.  
 
Se trata de valorar la implicación del tamaño de outsourcing en el éxito del 
outsourcing obteniendo los valores de R cuadrado corregida, los valores de la 
regresión lineal y Sig.. 
 
 
Figura 219. Resumen del modelo en hipótesis H1.1 (Elaboración propia, 
2010) 
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Figura 220. Anova  en hipótesis H1.1 (Elaboración propia, 2010) 
 
 
 
Figura 221. Coeficientes en hipótesis H1.1 (Elaboración propia, 2010) 
Debido al valor de Sig. la hipótesis H1.1 que relacionaba el tamaño del outsourcing 
con el éxito del proyecto no es validada. 
 
 
5.3.8.1.3 Tipo de outsourcing en el éxito del outsourcing 
Se hace el análisis de la hipótesis H1.2 que relaciona el tipo de outsourcing con el 
éxito del proyecto.  
Hipótesis 1.2 (H1.2): Tipo Outsourcing / 
Éxito del Outsourcing
El Outsourcing de Infraestructura sin transferencia de 
personal facilita el éxito del Outsourcing de TI  
 
 
 
 
Figura 222. Resumen del modelo en hipótesis H1.2 (Elaboración propia, 
2010) 
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Figura 223. Anova  en hipótesis H1.2 (Elaboración propia, 2010) 
 
 
Figura 224. Coeficientes en hipótesis H1.2 (Elaboración propia, 2010) 
 
Debido al valor de Sig. la hipótesis que relaciona el éxito del outsourcing con el tipo 
de outsourcing no es validada. 
 
 
5.3.8.1.4 Contrato en el éxito del outsourcing 
 
Se analiza a continuación la hipótesis 1.3 que relaciona el éxito del outsourcing con 
el detalle y duración del contrato. 
 
Hipótesis 1.3 (H1.3): Contrato / Éxito del 
Outsourcing
Los contratos detallados y de menor duración 
favorecen el éxito del Outsourcing de TI.
 
 
 
 
Figura 225. Resumen del modelo en hipótesis H1.3 (Elaboración propia, 
2010) 
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Figura 226. Anova  en hipótesis H1.3 (Elaboración propia, 2010) 
 
 
Figura 227. Coeficientes en hipótesis H1.3 (Elaboración propia, 2010) 
 
Debido al valor de Sig. no se valida la hipótesis H1.3. en relación a la duración del 
contrato pero se acepta parcialmente en cuanto a la relación del éxito del outsourcing 
con la variable que refleja que el contrato sea detallado. 
 
R2 ajustada Sig Valoración
0,086
Detalle 
0,007   
Duración 
0,594
Aceptada 
parcialmente. 
Queda fuera la 
duración.
Hipótesis 1.3 (H1.3): Contrato / Éxito 
del Outsourcing
Los contratos detallados y de menor duración 
favorecen el éxito del Outsourcing de TI.
 
 
 
5.3.8.1.5 Proveedor en el éxito del outsourcing 
 
Se analiza a continuación la hipótesis H1.4 que relaciona el éxito del outsourcing con 
la innovación del proveedor. 
 
Hipótesis 1.4 (H1.4): Proveedor / Éxito del 
Outsourcing
A más experiencia y capacidad de innovación del 
proveedor de servicios de Outsourcing, mayor éxito 
del Outsourcing de TI..  
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Figura 228. Resumen del modelo en hipótesis H1.4 (Elaboración propia, 
2010) 
 
 
Figura 229. Anova  en hipótesis H1.4 (Elaboración propia, 2010) 
 
Figura 230. Coeficientes en hipótesis H1.4 (Elaboración propia, 2010) 
 
Se acepta la hipótesis H1.4 que relaciona el éxito del outsourcing con la experiencia 
y capacidad de innovación del proveedor. 
 
R2 ajustada Sig Valoración
0,217 0,000 Aceptada
Hipótesis 1.4 (H1.4): Proveedor / Éxito 
del Outsourcing
A más experiencia y capacidad de innovación del 
proveedor de servicios de Outsourcing, mayor éxito 
del Outsourcing de TI..
 
 
5.3.8.1.6 Gestión del proyecto en el éxito del outsourcing 
Se analiza la hipótesis H1.5 que relaciona el éxito del outsourcing con la gestión del 
proyecto. 
 
Hipótesis 1.5 (H1.5): Gestión del Proyecto / 
Éxito del Outsourcing
A mayor apoyo de los sponsors (dirección de TI y 
dirección general) a la gestión del proyecto, mayor 
éxito del Outsourcing de TI.  
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Figura 231. Resumen del modelo en hipótesis H1.5 (Elaboración propia, 
2010) 
 
 
Figura 232. Anova  en hipótesis H1.5 (Elaboración propia, 2010) 
 
 
Figura 233. Coeficientes en hipótesis H1.5 (Elaboración propia, 2010) 
 
 
Se acepta la hipótesis H1.5 por el valor de Sig. 
 
R2 ajustada Sig Valoración
0,179 0,000 Aceptada
Hipótesis 1.5 (H1.5): Gestión del 
Proyecto / Éxito del Outsourcing
A mayor apoyo de los sponsors (dirección de TI y 
dirección general) a la gestión del proyecto, mayor 
éxito del Outsourcing de TI.
 
 
5.3.8.1.7 Modelo de relación en el éxito del outsourcing 
Se analiza a continuación la hipótesis 1.6 que relaciona el éxito del outsourcing con 
el modelo de relación cliente-proveedor. 
 
Hipótesis 1.6 (H1.6): Modelo de Relación/ 
Éxito del Outsourcing
A mayor grado de confianza y compromiso mutuo 
entre cliente y proveedor, mayor éxito del Outsourcing 
de TI.  
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Figura 234. Resumen del modelo en hipótesis H1.6 (Elaboración propia, 
2010) 
 
 
Figura 235. Anova  en hipótesis H1.6 (Elaboración propia, 2010) 
 
 
 
Figura 236. Coeficientes en hipótesis H1.6 (Elaboración propia, 2010) 
 
Se acepta la hipótesis 1.6 que relaciona el éxito del outsourcing con el modelo de 
relación cliente-proveedor. 
 
R2 ajustada Sig Valoración
0,504 0,000 Aceptada
Hipótesis 1.6 (H1.6): Modelo de 
Relación/ Éxito del Outsourcing
A mayor grado de confianza y compromiso mutuo 
entre cliente y proveedor, mayor éxito del 
Outsourcing de TI.
 
 
5.3.8.2 Incidencia de la función estratégica en la función operativa 
A continuación se procede al análisis de la función estratégica asociada a la decisión 
de externalizar, y su relación con la función operativa, asociada a la implantación de 
la estrategia. 
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5.3.8.2.1 Función estratégica en la función operativa 
 
Se analiza a continuación la hipótesis H2 que relaciona la función estratégica y la 
función operativa. 
  
Hipótesis 2 (H2): Función Estratégica / 
Función operativa
A mayor acierto en la decisión de externalizar el área 
de TI, mayor éxito en la implantación del proyecto de 
Outsourcing.
 
 
 
Figura 237. Resumen del modelo en hipótesis H2 (Elaboración propia, 2010) 
 
 
 
Figura 238. Anova  en hipótesis H2 (Elaboración propia, 2010) 
 
 
Figura 239. Coeficientes en hipótesis H2 (Elaboración propia, 2010) 
 
La hipótesis 2 que relaciona la función estratégica y la función operativa debido al 
valor que se obtiene del estadístico R2 ajustada no se valida. 
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5.3.8.2.2 Factor negocio en la función operativa 
A continuación se analiza la hipótesis 2.1 que relaciona el factor negocio con la 
función operativa. 
 
Hipótesis 2.1 (H2.1): Factor negocio / 
Función operativa
A menor contribución del área de TI al negocio de la 
empresa, mayor éxito en la implantación del proyecto 
de Outsourcing de TI.  
 
 
Figura 240. Resumen del modelo en hipótesis H2.1 (Elaboración propia, 
2010) 
 
 
Figura 241. Anova en hipótesis H2.1 (Elaboración propia, 2010) 
 
 
Figura 242. Coeficientes en hipótesis H2.1 (Elaboración propia, 2010) 
 
No se valida la hipótesis 2.1 que relaciona el factor negocio y la función operativa 
debido al valor que se obtiene del estadístico R2 ajustada y Sig. 
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5.3.8.2.3  Factor técnico en la función operativa 
 
A continuación se analiza la hipótesis 2.2 que relaciona el factor técnico con la 
función operativa. 
 
 
Hipótesis 2.2 (H2.2): Factor técnico / 
Función operativa
Cuanto más madura sea la organización de TI, mayor 
éxito en la implantación del proyecto de Outsourcing 
de TI.  
 
 
Figura 243. Resumen del modelo en hipótesis H2.2 (Elaboración propia, 
2010) 
 
 
Figura 244. Anova  en hipótesis H2.2 (Elaboración propia, 2010) 
 
 
Figura 245. Coeficientes en hipótesis H2.2 (Elaboración propia, 2010) 
 
No se valida la hipótesis 2.2 que relaciona el factor técnico con la función operativa. 
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5.3.8.2.4 Factor económico en la función operativa 
A continuación se analiza la hipótesis 2.3 que relaciona el factor económica con la 
función operativa. 
 
Hipótesis 2.3 (H2.3): Factor económico / 
Función operativa
Cuanto menor sea el factor económico del área de TI 
(prácticas de gestión y masa crítica), mayor éxito en la 
implantación del proyecto de Outsourcing de TI.
 
 
 
 
Figura 246. Resumen del modelo en hipótesis H2.3 (Elaboración propia, 
2010) 
 
 
Figura 247. Anova  en hipótesis H2.3 (Elaboración propia, 2010) 
 
 
Figura 248. Coeficientes en hipótesis H2.3 (Elaboración propia, 2010) 
 
No se valida la hipótesis 2.3 que relaciona el factor económico con la función 
operativa. 
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5.3.8.2.5 Factor humano en la función operativa 
A continuación se analiza la hipótesis 2.4 que relaciona el factor humano con la 
función operativa. 
 
Hipótesis 2.4 (H2.4): Factor humano / 
Función operativa
A menor número de personal transferido, mayor éxito 
en la implantación del proyecto de Outsourcing de TI.
 
 
 
Figura 249. Resumen del modelo en hipótesis H2.4 (Elaboración propia, 
2010) 
 
 
 
Figura 250. Anova  en hipótesis H2.4 (Elaboración propia, 2010) 
 
 
Figura 251. Coeficientes en hipótesis H2.4 (Elaboración propia, 2010) 
 
Se acepta la hipótesis 2.4 que relaciona el factor humano con la función operativa. 
 
R2 ajustada Sig Valoración
0,117 0,001 Aceptada
Hipótesis 2.4 (H2.4): Factor humano / 
Función operativa
A menor número de personal transferido, mayor 
éxito en la implantación del proyecto de 
Outsourcing de TI.
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5.3.8.2.6 Resumen 
La figura 252 muestra de forma resumida los resultados del análisis de las hipótesis 
formuladas. 
 
 
Figura 252. Resumen de hipótesis y valoración (Elaboración propia, 2010) 
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5.3.9 MODELIZACIÓN LINEAL AUTOMATIZADA 
 
Se realiza una modelización lineal automatiza para evaluar el éxito del outsourcing 
frente al resto de variables del modelo. 
  
Figura 253. Modelización lineal automatizada para el éxito del outsourcing 
(Elaboración propia, 2010) 
 
 
Las figuras 253 y 254 muestran la preparación del modelo para obtener los resultados 
estadísticos de la regresión lineal. 
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Figura 254. Preparación de variables para modelización lineal automática 
(Elaboración propia, 2010) 
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Figura 255. Importancia del predicto para el éxito del outsourcing 
(Elaboración propia, 2010) 
 
La figura 255 muestra la importancia de las distintas variables en el éxito del 
outsourcing. Según los datos obtenidos se puede decir que el modelo de relación es la 
variable que tiene mayor importancia para conseguir el éxito del proyecto de 
outsourcing. Le sigue la variable asociada a cómo el outsourcing nos ayuda a 
centrarnos en el negocio clave. Si este objetivo se consigue, más posibilidades se 
tendrán de llegar al éxito del outsourcing.  
 
La reducción de costes es la tercera variable que aparece en orden de importancia 
para lograr el éxito del outsourcing. Le sigue la función estratégica, lo que indica que 
a mayor acierto en la decisión de externalizar, más posibilidades para alcanzar el 
éxito del outsourcing. Y por último nos aparece el tamaño como variable que 
interviene. 
 
Según este análisis estas cinco variables serían las que tendrían importancia para 
alcanzar el éxito del proyecto de outsourcing, y se descartarían el resto de variables 
del modelo. 
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A continuación, en la figura 256, se analiza el valor pronosticado de la variable éxito 
del outsourcing de forma gráfica. Se observan un buen número de pronósticos con 
valores de 3 a 5, que hacen que se pueda considerar el outsourcing como una 
estrategia exitosa. 
 
 
 
Figura 256. Valor pronosticado para el éxito del Outsourcing (Elaboración 
propia, 2010) 
 
Sin embargo se observan casos con valores bajos, lo que implica la existencia de 
riesgos en la utilización de esta estrategia. 
 
La figura 257 refleja el histograma de residuos. Se puede observar, en primer lugar, 
que la parte central de la distribución acumula muchos más casos de los que existen 
en una curva normal. En segundo lugar, la distribución es algo asimétrica si 
comparamos la cola positiva y la negativa. La distribución de los residuos no parece 
seguir el modelo de probabilidad normal, de modo que los resultados del análisis 
deben ser interpretados con cautela. 
Incidencia de las funciones estratégica y operativa en el éxito de los proyectos de 
outsourcing de Tecnologías de la Información en España (2005-2009) 
____________________________________________________________________ 
              
 269 
 
Figura 257. Histograma de residuos (Elaboración propia, 2010) 
 
 
Figura 258. Gráfico P-P Residuos  (Elaboración propia, 2010) 
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El diagrama P-P compara la frecuencia acumulada por los residuos tipificados, con la 
probabilidad esperada bajo la hipótesis de normalidad. Se observa en la figura 258 
que estas diferencias podrían ser significativas en alguna zona del gráfico, lo que nos 
lleva a interpretar con cautela los resultados del modelo. 
 
A continuación en la figura 259 se muestran los casos que pueden estar provocando 
distorsión en el modelo. 
 
Figura 259. Valores atípicos éxito del outsourcing (Elaboración propia, 
2010) 
 
A continuación en la figura 260 se muestra el modelo definitivo con las variables que 
tienen influencia en el éxito de los proyectos de outsourcing. 
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Figura 260. Gráfico de efectos en el éxito del outsourcing (Elaboración 
propia, 2010) 
 
La figura 261 muestra el modelo corregido con los principales valores estadísticos. 
 
Figura 261. Tabla  de efectos en el éxito del outsourcing (Elaboración propia, 
2010) 
 
Las figuras 262 a 266 muestran las relaciones entre las cinco variables identificadas 
con el éxito del outsourcing. 
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Figura 262. Modelo de relación y el éxito del outsourcing (Elaboración 
propia, 2010) 
 
 
 
 
Figura 263. Centrarse en el negocio y el éxito del outsourcing (Elaboración 
propia, 2010) 
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Figura 264. Función estratégica y el éxito del outsourcing (Elaboración 
propia, 2010) 
 
 
 
Figura 265. Reducción de costes y el éxito del outsourcing (Elaboración 
propia, 2010) 
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Figura 266. Tamaño y éxito del outsourcing (Elaboración propia, 2010) 
 
La figura 267 muestra el método de construcción del modelo en pasos sucesivos que 
ha identificado las cinco variables descartando el resto. 
 
Figura 267. Principales variables  y el  éxito del outsourcing (Elaboración 
propia, 2010) 
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La figura 268  muestra el esquema utilizado en la construcción del modelo. 
 
 
Figura 268. Esquema modelización automática (Elaboración propia, 2010) 
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6. CONCLUSIONES 
6.1 INTRODUCCIÓN 
El outsourcing de TI es una estrategia de gestión empresarial que consiste en confiar 
a un tercero el área de Sistemas de Información parcial o totalmente. Estos proyectos 
son de una gran complejidad y requieren de un gran esfuerzo tanto del cliente como 
del proveedor para conseguir sus objetivos. En los apartados 2.1 y 2.2 se describió la 
estrategia y las investigaciones previas sobre este fenómeno. 
 El ahorro de costes, la mejora del servicio y la renovación tecnológica son algunos 
de los beneficios de la aplicación de esta estrategia que se revisaron con detalle en el 
apartado 2.1.4. Pero también hay riesgos en el outsourcing de TI como la 
dependencia del proveedor o la pérdida de control descritos junto al resto de riesgos 
enumerados en dicho apartado. 
Son muchas las empresas en España que están utilizando esta estrategia que mueve 
cifras anuales superiores a los 9.500 millones de € en España (apartado 2.16). Y las 
empresas que no tienen outsourcing de TI pueden estar valorándolo en la actualidad 
debido a la crisis económica y a las promesas de ahorros de costes que los proyectos 
de outsourcing anuncian.  
Conocer las claves del éxito de estos proyectos es muy importante para los directores 
de TI y todos aquellos profesionales que intervienen en estos proyectos. 
En el capítulo 3, tras el análisis en profundidad de investigaciones previas y el estado 
del arte del outsourcing de TI, se propuso un modelo y unas hipótesis que pretendían 
explicar cómo alcanzar el éxito en estos proyectos basado en dos funciones, la 
estratégica y la operativa, y las variables que en ambas pueden tener influencia.  
En el capítulo 4 se presentó la metodología a seguir para poder validar el modelo 
basado en un trabajo empírico mediante cuestionario a los profesionales con 
experiencia en estos proyectos en España durante el periodo de estudio. 
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El capítulo 5 analiza los datos recogidos del cuestionario y se hace un análisis 
estadístico de los mismos. Tras el análisis de los datos, en el presente capítulo se 
procede a exponer las conclusiones principales de la investigación. 
Inicialmente se presenta un resumen del análisis estadístico y los resultados 
principales obtenidos. Posteriormente se analiza cada pregunta de investigación y las 
conclusiones en cada caso. 
Después se exponen las conclusiones principales sobre el problema de investigación, 
y finalmente se presentan las recomendaciones y lecciones aprendidas por los 
profesionales encuestados y diez claves para el éxito de los proyectos de outourcing 
de TI. 
Estas diez claves son comparadas con resultados de otras investigaciones así como se 
presenta la originalidad de las mismas al relacionarlas con las dos funciones del 
modelo, función estratégica y función operativa. 
Las conclusiones de este capítulo serán claves para aquellos que trabajan en este tipo 
de proyectos para considerar en detalle los aspectos más importantes para realizar 
con éxito la implantación de una estrategia de outsourcing de TI en España. 
6.2 CONCLUSIONES INICIALES DEL ANÁLISIS DE DATOS 
Tras el análisis de datos se puede dibujar el perfil básico de los profesionales que han 
trabajado en proyectos de outsourcing en el periodo de estudio, y que han colaborado 
en la presente investigación.  
Del apartado 5.2 se puede resumir que los profesionales encuestados son en su 
mayoría hombres, entre 35 y 45 años, con una experiencia de más de 5 años en el 
ámbito de TI, trabajando en el proyecto como cliente, actuando como Service 
Manager y en una empresa del sector de Tecnología y Telecomunicaciones. 
A continuación se muestran los principales resultados relacionados a los 80 
profesionales que han participado respondiendo al cuestionario planteado en este 
estudio: 
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- Sexo: 72,5% hombres y 27,5% mujeres 
- Edad: 52,5% 35-45 años, 26,25% más de 45 años y 21,25% 25-35 años 
- Experiencia TI: 93,75% más de 5 años y 6,25% menos de 5 años 
- Perspectiva: 38,75% cliente, 33,75% proveedor, 27,5% personal transferido en el 
outsourcing. 
- Perfil: 45% Service Manager, 33,75% Jefe de Proyecto y 21,25% Director de TI. 
- Sector: 43,75% sector Tecnología y Telecomunicaciones, 27,5% Servicios de 
Consumo, 20% Servicios Financieros e Inmobiliarios y 8,75% sector Bienes de 
Consumo. 
En relación a las variables analizadas se extraen los siguientes datos de los 
cuestionarios evaluados. 
 
- V1, Función estratégica: Acierto de la decisión de outsourcing de TI: 
76,25% valoración del 3 al 5.  
Media 3,43; desviación típica 1,041; varianza 1,083; mínimo 2 y máximo 5. 
- V2, Factor negocio: 97,5% contribuciones del 3 al 5 
El 97,5% de los profesionales encuestados considera que la contribución del área 
de TI al negocio de la empresa es 3 o superior, y el 85% que es alta o muy alta.  
Media 4,15; desviación típica 0,731; varianza 1,534; mínimo 2 y máximo 5. 
- V3, Factor técnico: 82,5% nivel de madurez tecnológica del 3 al 5 
Para el 82,5%,  el nivel de madurez en tecnología del área de TI era del 3 al 5 (de 
medio a muy alto) antes de emprender la estrategia de externalización. Este 
hecho ha de favorecer  la adopción de dicha estrategia.  
Media 3,34; desviación típica 0,927; varianza 0,859; mínimo 1 y máximo 5. 
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- V4, Factor económico: 66,25% buenas prácticas de gestión, y masa crítica 
suficiente (del 3 al 5) 
En relación a las prácticas de gestión y la masa crítica, un 66,25% considera que 
eran del 3 al 5 y la masa crítica suficiente para aplicar economías de escala antes 
del proyecto de outsourcing.  
Media 3,00; desviación típica 0,928; varianza 0,861; mínimo 1 y máximo 5. 
- V5, Factor humano: 70% con más de 10 profesionales transferidos.  
 
El 61,3% tiene un número de personal transferido de más de 20 personas.  
Media 3,81; desviación típica 1,677; varianza 2,813; mínimo 1 y máximo 5. 
- V6, Función operativa: Éxito en la implantación del proyecto de 
outsourcing: 71,25% la considera entre acertada y muy acertada. 
El 28,75% de los proyectos valorados se consideran que han tenido una 
implantación poco acertada.  
Media 3,00; desviación típica 0,779; varianza 0,608; mínimo 2 y máximo 5. 
- V7, Tamaño del outsourcing: 27,50% de los proyectos con más del 80% del 
área de TI externalizada.  
 
Se tiene un 46,25% de proyectos con más de un 60% de área de TI externalizada. 
Media 3,00; desviación típica 1,607; varianza 2,582; mínimo 1 y máximo 5. 
- V8, Tipo de outsourcing: 70% de proyectos con personal transferido.  
 
El outsourcing global con transferencia de personas es el más frecuente seguido 
del outsourcing de infraestructuras con transferencia de personal.  
Media 3,98; desviación típica 1,222; varianza 1,493; mínimo 1 y máximo 5. 
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- V9, Detalle del Contrato: 92,50% detallados con valoraciones de 3 a 5.  
 
El 7,5% de los contratos se consideran poco detallados.  
Media 3,50; desviación típica 0,857; varianza 0,7344; mínimo 1 y máximo 5. 
- V10, Duración del Contrato: 75% de los contratos evaluados tiene 4 o más 
años de duración.  
 
El 36.25% tiene más de 7 años. 
Media 3,53; desviación típica 1,396; varianza 1,949; mínimo 1 y máximo 5. 
- V11, Proveedor: 75%  consideran la experiencia del proveedor y su 
capacidad de innovación como alta, o muy alta. 
 
Media 3,94; desviación típica 1,060; varianza 1,123; mínimo 1 y máximo 5. 
 
- V12, Gestión del proyecto: 77,5% considera que tuvieron apoyo de la 
dirección. 
 
Media 4,06; desviación típica 1048; varianza 1,097; mínimo 1 y máximo 5. 
 
- V13, Modelo de relación: el 85% consideran bueno el modelo de relación. 
El 62,50% valora como alto o muy alto el grado de confianza y compromiso 
mutuo entre cliente y proveedor. 
Media 3,56; desviación típica 0,979; varianza 0,958; mínimo 1 y máximo 5. 
 
- V14, Éxito de outsourcing: 78,75% valoración positiva del 3 al 5.  
El 78,75% de los profesionales encuestados consideran que sus proyectos de 
outsourcing alcanzaron el éxito. Los clientes son los más propensos a ser 
positivos en la valoración frente a los proveedores, que se muestran más cautos 
para hablar de éxito. 
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Media 3,11; desviación típica 1,067; varianza 1,139; mínimo 1 y máximo 5. 
 
- V15, Reducción de costes: 76,25% reducciones mayores al 10%. 
El 76,25% de los proyectos permiten reducción de costes superiores al 10%. De 
hecho, un 13,75% del total alcanzan un 20% de reducción de los costes de los 
servicios de TI. Los clientes son los que destacan estas reducciones altas por 
mayor conocimiento del entorno, y los costes antes y después de la aplicación de 
la estrategia. 
Media 2,95; desviación típica 1,190; varianza 1,415; mínimo 1 y máximo 5. 
 
- V16, Centrarse en el negocio: 88,75% valoración positiva del 3 al 5. 
Un 88,75% de los profesionales reconocen que el outsourcing de TI ha facilitado 
que la empresa haya podido centrarse en su negocio. El personal transferido ha 
sido el más crítico a la hora de valorar esta aportación. 
Media 3,31; desviación típica 0,851; varianza 0,724; mínimo 1 y máximo 5. 
 
- V17, Estandarización y calidad: 83,75% valoración positiva del 3 al 5. 
Un 83,75% destaca la mejora de calidad y estandarización conseguida. Los 
proveedores siempre consideran que tal mejora se ha producido en mayor o 
menor medida, no contemplando la valoración de mejora muy baja. 
Media 3,23; desviación típica 0,981; varianza 0,961; mínimo 1 y máximo 5. 
El modelo teórico propuesto distingue dos fases en los proyectos de outsourcing de 
TI. La primera fase sería la asociada a la decisión de externalizar y que se representa 
con la función estratégica y sus variables asociadas. La segunda fase es la asociada a 
la implantación del proyecto de outsourcing TI y que se representa con la función 
operativa y sus variables asociadas. 
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A continuación se resumen dichas variables que fueron presentadas en la 
justificación del modelo (la función estratégica en el apartado 3.1.2 y la función 
operativa en el apartado 3.1.3): 
o V1, Función estratégica que determina el acierto de la decisión de 
outsourcing de TI que agrupa las variables V2 a V5: 
 V2, Factor negocio 
 V3, Factor técnico 
 V4, Factor económico 
 V5, Factor humano 
o V6, Función operativa que determina el acierto en la implantación del 
proyecto de outsourcing de TI que agrupa las variables V7 a V13: 
 V7, Tamaño del outsourcing 
 V8, Tipo de outsourcing 
 V9, Detalle del Contrato 
 V10, Duración del Contrato 
 V11, Proveedor 
 V12, Gestión del proyecto 
 V13, Modelo de relación 
o V14, Éxito del outsourcing que agrupa las variables V15 a V17: 
 V15, Reducción de Costes 
 V16, Centrarse en el negocio 
 V17, Estandarización y calidad 
Para la Función estratégica, V1, hay tres factores que consiguen explicar un 79,70% 
de la varianza. Se considera un primer factor técnico-económico que agrupa las 
variables factor técnico, V3, y factor económico, V4. El segundo factor sería el factor 
negocio-humano que engloba las variables factor negocio, V2, y factor humano, V5. 
En el tercer factor se encuentra únicamente la variable V1. 
En la Función operativa, V6, hay tres factores que consiguen explicar un 69,61% de 
la varianza. El primer factor engloba las variables proveedor, V11, gestión del 
proyecto, V12 y modelo de relación, V13. El segundo factor engloba las variables 
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tamaño, V7, tipo, V8 y duración del contrato, V10. El tercer factor agrupa las 
variables función operativa, V6 y detalle del contrato, V9. 
En el caso del Éxito del outsourcing, V14, hay dos factores que consiguen explicar 
un 84,11% de la varianza de los datos originales. Las variables estandarización y 
calidad V17 y centrarse en el negocio, V16, saturan en un único factor, dimensión 
procesos. El segundo factor de coste sólo contiene la variable reducción de costes, 
V15. 
En la figura 177 se mostraba el resumen del análisis de confiabilidad de la escala.  
De dicho resumen se puede determinar que hay ítems que podrían descartarse en 
nuestro análisis.  
Así para la función operativa, de los 8 ítems analizados, se podrían eliminar 2 de 
ellos: la variable función operativa y el detalle del contrato. 
En el caso de la función estratégica de los 5 ítems se podría eliminar el factor 
negocio y el factor humano. 
Y en el caso del éxito del outsourcing, se podría eliminar la variable de reducción de 
costes. 
Tras el análisis factorial realizado en el apartado 5.3.5 y tras la revisión de las 
relaciones entre las variables detallado en el apartado 5.3.8, se puede concluir que: 
- En el caso de la decisión de externalizar, función estratégica, las variables 
clave serían el factor técnico y el factor económico. 
- Para la implantación del proyecto de outsourcing, función operativa, los 
aspectos clave serían el proveedor, la gestión del proyecto, el modelo de 
relación, el tamaño, el tipo y la duración del contrato. 
- El éxito del outsourcing se percibe en función de los resultados de la 
estandarización y calidad de servicio y cómo ha permitido la estrategia 
centrarnos en el negocio. 
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También se ha realizado un análisis de varianza (apartado 5.3.6) a través del 
estadístico F, y se puede observar que: 
- La función estratégica asociada al acierto de la decisión de outsourcing tiene 
relación con el sector de la empresa, el perfil del profesional y su rol. 
- La función operativa relativa al éxito en la implantación del proyecto de 
outsourcing tiene relación con el sector de la empresa, pero no con el perfil ni 
con el rol del profesional. 
- La valoración del éxito del proyecto de outsourcing tiene relación con el 
sector de la empresa y el rol del profesional pero no con el perfil. 
 
6.3 CONCLUSIONES SOBRE CADA PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN  
En el capítulo anterior, capítulo 5, se mostraban los resultados del análisis de cada 
una de las hipótesis formuladas (apartado 5.3.8). A continuación se muestra los 
resultados por grupo. 
La figura 269 presenta la valoración de la hipótesis 1 y las hipótesis del grupo 1 
relativas a la función operativa. 
 
Figura 269. Valoración de hipótesis, grupo 1 (Elaboración propia, 2012) 
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Atendiendo a estos resultados, se aceptan las siguientes hipótesis del grupo 1: 
vH1, Función operativa / Éxito del outsourcing: A mayor acierto en la 
implantación del proyecto, mayor éxito del outsourcing de TI. 
vH1.4. Proveedor / Éxito del outsourcing: A más experiencia y capacidad de 
innovación del proveedor de servicios de outsourcing, mayor éxito del 
outsourcing de TI. 
vH1.5. Gestión del proyecto / Éxito del outsourcing: A mayor apoyo de los 
sponsors (dirección de TI y dirección general) a la gestión del proyecto, 
mayor éxito del outsourcing de TI. 
vH1.6. Modelo de relación / Éxito del outsourcing: A mayor grado de 
confianza y compromiso mutuo entre cliente y proveedor, mayor éxito del 
outsourcing de TI. 
La hipótesis 1.3 se acepta parcialmente en lo relativa al detalle del contrato y se 
descarta la duración del contrato. A continuación se reformula la hipótesis que se 
acepta 
vH1.3. reformulada Contrato / Éxito del outsourcing: Los contratos detallados 
favorecen el éxito del outsourcing. 
No se validan las hipótesis H1.1 y H1.2 asociadas al tamaño y tipo de outsourcing.  
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Figura 270. Valoración de hipótesis, grupo 2 (Elaboración propia, 2012) 
 
La figura 270 presenta la valoración de la hipótesis 2 y las hipótesis del grupo 2 
relativas a la función estratégica. 
No se validan las hipótesis, H2, H2.1, H2.2 y H2.3 relativas a la función estratégica y 
los factores negocio, técnico y económico respectivamente. 
Se acepta la hipótesis 2.4: 
vH2.4. Factor humano / Función operativa: A menor número de personal 
transferido, mayor éxito en la implantación del proyecto de outsourcing de 
TI. 
La figura 271  muestra de forma gráfica el análisis de hipótesis descrito. 
Se procede a revisar el modelo para que refleje sólo las hipótesis validadas y se 
obtiene el modelo de la figura 272. 
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Figura 271. Modelo teórico con las hipótesis analizadas (Elaboración propia, 2012) 
 
En el modelo revisado se observan las variables con influencia en el éxito del 
outsourcing: factor humano, detalle del contrato, proveedor, gestión del proyecto y 
modelo de relación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 272. Modelo revisado (Elaboración propia, 2012) 
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En la modelización lineal automatizada, tras el análisis conjunto de las 17 variables 
evaluadas en el cuestionario, se llega al siguiente modelo que se muestra en la figura 
273. 
 
 
 
 
 
 
Figura 273. Modelo tras modelización lineal (Elaboración propia, 2012) 
 
Tanto en este modelo como en el anterior resulta clave el modelo de relación cliente-
proveedor para conseguir el éxito del proyecto de outsourcing.  
Es importante conocer los mecanismos de una buena relación cliente-proveedor para 
asegurar el éxito en la aplicación de la estrategia de outsourcing. 
6.4 CONCLUSIONES LECCIONES APRENDIDAS 
Para poder acometer con éxito nuevos proyectos de outsourcing en España, es básico 
extraer conclusiones de los proyectos de este tipo que ya se han realizado en España. 
Se trata de poder aprender de los errores cometidos para evitarlos en el futuro y de 
potenciar aquellos aspectos que han sido fundamentales en los proyectos de 
outsourcing que en nuestro país se han realizado y que han alcanzado los objetivos 
que se planteaban. 
Los profesionales encuestados disponen de mucha información y experiencia en este 
tipo de proyectos. Pueden aportar buenas prácticas para la implantación con éxito de 
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estos proyectos así como dar a conocer lecciones aprendidas y recomendaciones para 
los mismos.  
Aprovechando las sesiones con los profesionales que contestaron el cuestionario para 
validar el modelo propuesto, se les hizo al final una pregunta abierta sobre los 
aspectos que recomendarían en los proyectos de outsourcing. El objetivo era recoger 
una serie de recomendaciones o buenas prácticas. 
De los 80 profesionales encuestados, 36 de ellos hicieron aportaciones sobre 
lecciones aprendidas en estos proyectos. De la información recogida se hizo un 
análisis y se agrupó en las distintas claves. A continuación en la tabla adjunta se 
muestran de forma resumida las 10 claves aportadas por cada uno de los colectivos. 
Cuenta de Claves Vision
Función
Claves Cliente Proveedor
PTransferido_
Art44
PTransferido_
BVoluntarias
Total 
general
Función estratégica Plan de transferencia del personal 1 1 1 3 6
Claridad de objetivos 2 1 3
Preparación del proyecto de outsourcing 2 2
Gestión de expectativas 1 1
Gestión de riesgos 1 1 2
Total Función estratégica 7 3 1 3 14
Función operativa Contrato detallado 1 3 1 1 6
Experiencia del proveedor 2 2
Implicación de la Dirección 1 1 2
Confianza mutua cliente-proveedor 1 3 5 9
Mejora de procesos 1 2 3
Total Función operativa 3 9 1 9 22
Total general 10 12 2 12 36  
Figura 274. Agrupación aportaciones por función y clave del éxito 
(Elaboración propia, 2015) 
 
Estas claves se clasifican en las dos funciones del modelo, función estratégica y 
función operativa. 
Se puede concluir que los clientes hacen más foco en las claves que intervienen en la 
decisión (función estratégica) que los proveedores y el personal transferido. 
El personal transferido aporta muchas recomendaciones en lo relativo a su colectivo 
y el plan asociado en los proyectos de outsourcing con transferencia de personal. 
Tienen preferencia por la transferencia en bases voluntarias frente a la transferencia 
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por artículo 44. Consideran clave el plan de comunicación asociado a la transferencia 
y recomiendan plan de formación y soporte al cambio de rol de cliente a proveedor 
que experimentan como consecuencia del proyecto. 
También se aprecia que el personal transferido hace foco en la importancia de la 
confianza mutua cliente-proveedor que también destacan los proveedores pero en 
menor medida. 
Los proveedores, en cambio, dan mucha importancia al contrato en lo relativo a 
alcance y detalle para evitar ambigüedades contractuales que suelen resolverse a 
favor del cliente. Consideran clave la fase de redacción del contrato y su detalle en 
cuestiones esenciales de alcance, niveles de servicio, tiempo, bonificaciones y/o 
penalizaciones. 
A continuación se muestran de forma literal los aspectos identificados por los 
profesionales encuestados. Se agrupan en varios puntos para obtener los aspectos 
clave. 
Las recomendaciones que incluyeron fueron las siguientes que se muestran en dos 
agrupaciones asociadas a la función estratégica y a la función operativa. 
Función estratégica: 
- Personal transferido 
 “Buen trato al  personal transferido y buenos acuerdos con ellos para el 
mantenimiento del conocimiento.” 
 “Dedicar esfuerzos para el cambio de rol cliente/proveedor del personal 
transferido y que tengas unas condiciones más ventajosas en la empresa 
receptora. Se produce un cambio en el trato con antiguos compañeros que ahora 
actúan como clientes.” 
 “A veces pasar de ser cliente a proveedor es complicado.” 
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 “Me pareció muy acertada la idea de en primera instancia absorber a la mayoría 
del personal de TI y de mantener a proveedores y personas clave que conocían el 
departamento y su funcionamiento para a posteriori mejorar los procesos e 
implementar nuevas herramientas.” 
 “Considero importante que la Dirección tenga en consideración a las personas 
transferidas.” 
 “Recomendaría la transferencia de personal en bases voluntarias. Una vez que le 
transmites a tus empleados que el negocio de tu empresa no es core, es mejor que 
el proveedor haga el ejercicio de contar sus bondades que imponer el artículo 
44.” 
- Objetivos del outsourcing 
 “En ocasiones el que toma la decisión de externalizar no comunica al equipo los 
objetivos que persigue y por lo tanto, los que implantan la solución de 
outsourcing no saben valorar si el proyecto ha sido o no un éxito porque no 
conocen lo que se pretendía con la estrategia.” 
 “En muchos casos son distintas las personas que impulsan el contrato y las que lo 
ejecutaron. Si quien implanta el proyecto en el cliente no ve con buenos ojos la 
estrategia de externalización, no facilitará la labor del proveedor y el proyecto 
acabará siendo un fracaso.” 
 “El outsourcing es buena opción cuando se necesitan integrar tecnológicamente 
distintas empresas y transformar la tecnologías de todas ellas en una única. Es un 
buen planteamiento estratégico el contrato de outsourcing para unificar 
infraestructuras y dar un servicio integral al negocio.” 
 “Tener claras las razones. Además de un aspecto económico, se han de tener 
otras razones estratégicas.” 
- Preparación del proyecto de outsourcing 
 “Las fases de negociación/definición inicial  y la de trasferencia deben tener un 
mayor peso y análisis. Las prisas no son buenas consejeras y la presión menos.” 
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 “En mi caso, hubo un problema inicial que debe evitarse siempre: las prisas, tanto 
en la selección del outsourcer como en la negociación del contrato.” 
- Gestión de expectativas 
  “En relación a la implantación del proyecto de outsourcing, las expectativas del 
cliente respecto a la mejora del servicio (importancia de la transformación) 
siempre son mayores que la realidad. La realidad siempre se queda a mitad de 
camino entre lo que tenías y lo que esperabas.” 
- Minimizar riesgos 
 “Minimizar riesgos de seguridad en sistemas clave para el negocio.” 
Función operativa: 
- Contrato  
 “Como lecciones aprendidas destaco establecer una clara matriz de 
responsabilidades entre cliente y proveedor y explicitar claramente cuál es el 
alcance del proyecto y las exclusiones del contrato, de cara a que no se creen en 
el cliente expectativas que no podrán llegar a cumplirse.” 
 “Un problema general en los procesos de outsourcing es el desconocimiento por 
parte del equipo comercial sobre la realidad del equipo de explotación. En los 
contratos se acuerdan servicios, SLA's, etc., que posteriormente son difíciles de 
cumplir.” 
 “Los contratos tienen que ser detallados en lo relevante. Hay veces que son 
detallados en términos legales pero que no están concretados en temas relevantes 
de alcance del servicio a proporcionar. “ 
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 “ Creo que la propia definición del contrato debe ser abordada como un proyecto 
en si mismo, para tener en cuenta todos los requerimientos, condicionantes, 
recursos necesarios (internos) para la gestión, implantación, etc. porque en este 
tipo de proyectos el cliente suele contar con mucha menos experiencia que el 
proveedor y cuando se inicia la prestación del servicio, pueden aparecer carencias 
en los mecanismos de relación definidos, los compromisos y objetivos, o incluso 
la propia organización puede no tener suficiente capacidad de gestión del servicio 
de outsourcing.” 
 “Se ha de preveer que hay que hacer una transformación y tiene que estar 
regulada contractualmente.” 
 “Definición de estándares y seguimiento; SLA's realistas; Buen detalle del 
contrato” 
 “El contrato nunca está suficientemente detallado. En el camino siempre 
descubres elementos que pasan desapercibidos y que el proveedor conoce. Nunca 
es suficiente el tiempo que se le dedica al contrato.” 
 “Por bien que hagas tus deberes de planificación, en 2 años sí o sí estás 
renegociando el contrato. El cliente no lo sabe pero el proveedor sí. Por muy bien 
que hayas construido las líneas base y los indicadores de servicio, pasado un 
tiempo has de renegociar.” 
 “No se deben intentar gestionar demasiados acuerdos de nivel de servicio. Es 
importante definir y seguir de manera adecuada las tareas planificadas y 
consensuadas con el cliente en la etapa de transición del servicio. Hasta no haber 
finalizado dicha etapa no es recomendable asumir nuevas tareas fuera del ámbito 
del contrato.” 
- Experiencia del proveedor 
 “Es importante que el proveedor tenga experiencia en este tipo de proyectos y 
cuente con personal con skills técnicos.” 
 “El proveedor ha de tener experiencia en proyectos de outsourcing y además 
capacidad de innovación. No siempre van de la mano. Normalmente se le 
presupone al proveedor buenas prácticas de gestión y después no siempre es así.” 
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  “Conocimiento amplio de la empresa en outsourcing y sus procedimientos de 
gestión y operativos respecto al servicio.” 
 “Transición gradual al modelo de servicio del proveedor evitando impactos en el 
servicio.” 
- Implicación de la Dirección: 
  “Como lecciones aprendidas destaco conseguir un alto grado de implicación por 
parte de la Dirección, una buena Gestión del Conocimiento y el compromiso y la 
implicación de las personas que trabajan en el proyecto (tanto cliente como 
proveedor)” 
 “La Dirección era muy exigente pero estaba muy comprometida con el 
proyecto.” 
  “Es un punto clave la voluntad de la Dirección de la empresa que externaliza de 
que el proyecto siga adelante.” 
  “Es imprescindible tener un el soporte de la Dirección. “ 
- Confianza mutua cliente-proveedor 
 “Una buena clave para el éxito fue la gran cordialidad y trabajo en equipo entre el 
cliente y el proveedor.” 
 “Buen clima de trabajo y buen tono por parte del cliente.” 
  “En mi opinión el éxito del outsourcing depende mucho de las dos partes y creo 
que es una buena idea, siempre y cuando el proveedor y el cliente se pongan de 
acuerdo en todos los aspectos.” 
 “Confianza cliente-proveedor, involucración de los técnicos que asumen el 
servicio y por parte del cliente, que no espere que se lo den todo hecho.” 
 “La falta de confianza no lleva a que las cosas funcionen.” 
 “Es necesaria la confianza mutua. Si el cliente decide externalizar el área de TI a 
un proveedor, ha de confiar en él. “ 
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 “Una clave para el éxito del proyecto fue que el cliente estaba muy 
comprometido y era muy consciente de que es fundamental el win-win cliente-
proveedor.” 
 “Comunicación fluida cliente-proveedor y reuniones de seguimiento y evaluación 
del servicio.” 
 “El servicio externalizado depende siempre de las personas. El hecho de 
externalizar significa que la capacidad de gestión del cliente tiene que ser de más 
alto nivel. No podemos externalizar la función del 'equipo de gobierno' del 
cliente.” 
 “Es muy importante las personas y los gestores que están al frente de ambos 
lados (cliente/proveedor) para que el proyecto tenga éxito. Es importante el nivel 
de ambos gestores.” 
- Mejora de procesos 
 “En la fase inicial los beneficios no se perciben claramente y predomina la 
percepción del impacto inicial del cambio. Pero con el tiempo es una experiencia 
positiva en cuanto a la mejora en la profesionalización, eficiencia y orientación a 
servicios de las áreas de TI, ya que supone un impulso a la implantación de 
procesos de gestión y a la medición de objetivos y eficacia en la gestión, mucho 
más exhaustivo que si el servicio se prestara con recursos internos.” 
 “Destacaría del proyecto de outsourcing los logros en estandarización de la 
infraestructura e la implantación de procesos y procedimientos.” 
  “Antes de plantear un proyecto de outsourcing de gran tamaño y alcance, hay 
que tener la organización del cliente ordenada y no hacerlo durante la transicíón. 
Un paso previo que hay que hace es orientar a procesos la organización del 
cliente. O la organización está mínimamente transformada y orientada a procesos 
o la fase de transición/transformación ha de ser de mayor duración. ” 
 “Proyectos de optimización y mejora continua del servicio.” 
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6.5 CONCLUSIONES Y APORTACIONES DE LA 
INVESTIGACIÓN 
6.5.1 CONCLUSIONES FINALES 
 
El outsourcing o externalización es una estrategia de gestión empresarial que consiste 
en recurrir a un proveedor externo para la realización de un servicio que 
anteriormente la empresa realizaba internamente. Es un proceso complejo que 
supone contratar a un tercero para proporcionar un mejor servicio a un menor precio 
con el objetivo de transformar procesos y/o tecnología con el fin último de centrarnos 
en el negocio clave de la compañía (apartado 2.1.1). 
El outsourcing de TI es la aplicación de la estrategia de externalización en el área de 
Tecnologías de la Información. En España el sector bancario fue el primero en unirse 
a esta tendencia en la década de los noventa. Pronto le siguieron el resto de sectores 
externalizando parcial o totalmente sus departamentos de Sistemas de Información.  
Desde los noventa hasta la actualidad (2015) se han realizado un gran número de 
proyectos de outsourcing de TI en nuestro país con mayor o menor éxito. En los 
últimos años esta estrategia ha sido aplicada en mayor medida debido a la crisis 
económica para lograr reducir los costes de TI en las empresas (apartado 2.1.2).  Los 
resultados de la investigación ayudarán a los profesionales del sector a conocer las 
claves y garantizar el éxito en la implantación de esta estrategia. 
Del estudio de investigaciones previas (capítulo 2) sabemos que los clientes esperan 
mejorar la calidad del servicio, reducir los costes y el centrarse en el negocio clave 
de la compañía confiando en un tercero el área de TI. Quieren desprenderse de tareas 
rutinarias,  reducir el riesgo de obsolescencia y facilitar el acceso a la tecnología. 
Buscan aumentar la flexibilidad para afrontar cambios tecnológicos que permitan 
mejoras en el negocio final del cliente.  
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En cuanto al aspecto económico, se persigue reducir todos los costes tanto de 
personas como de activos. Para ello se buscan proyectos de innovación y 
transformación que mejoren el servicio con menos costes de personal y de tecnología 
(hardware, software, mantenimientos y otros servicios). La flexibilidad también se 
necesita en este ámbito para poder afrontar crecimientos o decrecimientos de la 
compañía y sus necesidades de TI. 
El outsourcing de TI también se plantea como alternativa al departamento de TI 
interno cuando éste pueda tener carencias o no pueda afrontar retos de compañía 
(adquisiciones,  integraciones, apertura de sucursales en otros países, nuevas 
tecnologías, etc.). El outsourcing con un proveedor especializado pueda facilitar la 
transformación de la empresa y ser una buena opción para afrontar retos futuros. 
En estos casos la estrategia suele contemplar transferencia de personal de la empresa 
cliente a la empresa proveedora. 
El outsourcing de TI puede ser parcial o total, con o sin transferencia de personal, 
con transferencia de activos (hardware y software) y cambio de propiedad de los 
mismos o con transferencia sólo de la gestión de los mismos (apartado 2.1.3).  
Del análisis de datos realizado en el capítulo 5 se puede concluir que el outsourcing 
de TI más frecuente en España en el periodo analizado es el de Infraestructuras de TI 
con transferencia de personal (apartado 5.3.3.2). El cliente externaliza la operación 
de todos los sistemas y aplicaciones (hardware, software y servicios) y sólo mantiene 
en su departamento de TI interno el desarrollo de aplicaciones clave en el negocio de 
la compañía y el control y gobierno del outsourcing. En cuanto a Infraestructura de 
TI se contemplan todos los servicios: provisión, gestión, soporte y mantenimiento de 
servicios Mainframe, Sistemas Medios, Almacenamiento, Centro de Proceso de 
Datos, Plataformas, Helpdesk, Técnicas de Sistemas, Provisión, Factory, 
Virtualización, Seguridad y Compliance, entre otros. 
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Las empresas tienen ciertos temores en la aplicación de la estrategia de 
externalización. Temen principalmente los costes ocultos y la dependencia con el 
proveedor. Creen que la decisión podría ser irreversible. No quieren perder el control 
del servicio. 
Un riesgo adicional del outsourcing es la oposición de los empleados a la aplicación 
de esta estrategia. Esto puede dar lugar a problemas de personal. El plan de 
comunicación es clave en los proyectos de outsourcing sobre todo si hay 
transferencia de personas del cliente al proveedor. 
La seguridad es también un riesgo identificado en cuanto que los proveedores 
especializados pueden dar servicio a empresas de mismo sector  que sean 
competidores. Los acuerdos de confidencialidad se trabajan con detalle por este 
motivo.  
En cuanto al éxito desde el punto de vista del cliente, un proyecto de outsourcing de 
TI será exitoso cuando se alcancen los objetivos establecidos al inicio de la 
implantación de la iniciativa (apartado 2.2.3). Los objetivos están relacionados con 
las expectativas en el ámbito estratégico, tecnológico y económico. 
En el outsourcing de TI se identifican dos fases como resultado de la presente 
investigación (modelo, apartado 3.2): 
- Decisión de Outsourcing (función estratégica): engloba todas las etapas 
previas de análisis de la viabilidad de la decisión y su adecuación al caso 
concreto de la empresa que se plantea ese ejercicio. Esta fase responde a las 
preguntas: (1) ¿Conviene externalizar o no?; (2) ¿Qué procesos y actividades 
externalizar? 
- Implantación de Outsourcing (función operativa): contiene todas las etapas 
que intervienen en la ejecución del proyecto. Esta fase responde a la 
pregunta: ¿Cómo ejecutar el proyecto? 
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De la fase de decisión se ha validado en la presente investigación que hay una 
variable que interviene en el éxito de la implantación del proyecto de outsourcing. Es 
la relativa al número de personas transferidas.  
En esta investigación se ha validado (figura 252) que a menor número de personas 
transferidas, mayor será el éxito del proyecto de outsourcing de TI. 
Con este resultado se puede concluir que la implantación de la iniciativa de 
outsourcing de TI será más exitosa en los proyectos de outsourcing sin transferencia 
de personas.  Y en aquellos que haya transferencia de personal, a menor número de 
personas transferidas se tendrá más probabilidades de tener una implantación 
satisfactoria. 
El personal transferido puede ofrecer resistencia al cambio de modelo y dificultar la 
fase de implantación de la iniciativa. Este personal es clave por su conocimiento del 
servicio de TI y su participación en la implantación debe gestionarse adecuadamente. 
El plan de comunicación se ha de trabajar de forma detallada. Se ha de comunicar 
bien y a tiempo y en las distintas fases del proceso de outsourcing (en la decisión y 
en la implantación).  
El cambio de rol del personal transferido se ha de tener en cuenta. Pasan de ser 
clientes a ser proveedores y sus compañeros de otras áreas de la empresa pasan a ser 
sus clientes. Hay un cambio de papel que requiere formación, soporte y seguimiento. 
En la fase de implantación, en la presente investigación se ha validado (figura 252) 
que: 
- A mayor acierto en la implantación del proyecto, mayor éxito del 
outsourcing de TI. 
- A más experiencia y capacidad de innovación del proveedor de servicios 
de outsourcing, mayor éxito del outsourcing de TI. 
- A mayor apoyo de los sponsors (dirección de TI y dirección general) a la 
gestión del proyecto, mayor éxito del outsourcing de TI. 
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- A mayor grado de confianza y compromiso mutuo entre cliente y 
proveedor, mayor éxito del outsourcing de TI. 
- A mayor detalle en el contrato, mayor éxito del outsourcing de TI 
La implantación del proyecto, a la vista de los resultados de la presente 
investigación, es una fase crítica para el proyecto. La decisión de outsourcing puede 
ser acertada o no pero es la implantación la que tiene impacto directo en los 
resultados de la iniciativa y su éxito. Un acierto en la implantación tiene impacto 
directo en el éxito del proyecto.  
El proveedor también es un aspecto clave y habrá más posibilidades de éxito si 
contamos con proveedores con experiencia y con capacidad de innovación. Los 
contratos de outsourcing TI son largos (de 5 a 10 años) y de hecho se busca más una 
alianza estratégica cliente-proveedor  que un modelo tradicional de proveedor. Se 
trata de buscar un socio tecnológico. Y  en esta relación a medio-largo plazo interesa 
que el proveedor tenga experiencia garantizada en este tipo de proyectos y pueda 
aportar innovación en el área de TI. De esta manera, estas mejoras tecnológicas 
pueden convertirse en ventajas competitivas frente a los competidores. 
Y esta alianza cliente-proveedor requiere confianza y compromiso mutuo para 
mantenerla en el tiempo y cumplir con éxito los objetivos de la iniciativa con ambas 
perspectivas cliente y proveedor. 
El contrato que establece la relación cliente-proveedor y describe el servicio 
esperado ha de ser detallado. A mayor detalle, más posibilidades de éxito. Se trata de 
evitar ambigüedades que puedan favorecer a una única parte (generalmente el 
cliente) e impacte negativamente en los resultados del proyecto y en la propia 
relación entre las dos partes. 
Por último, indicar que la implantación del proyecto requiere un apoyo firme de la 
Dirección. Se trata de proyectos complejos, de mucho alcance, con gran variedad de 
servicios incluidos y  requiere de un apoyo explícito para resolver sin ruido las 
dificultades que van apareciendo durante la implantación del proyecto. 
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6.5.2 DIEZ CLAVES PARA EL ÉXITO DEL OUTSOURCING 
Los resultados de la investigación junto a las recomendaciones de los encuestados se 
agrupan en diez claves para alcanzar el éxito en los proyectos de outsourcing.  
Las respuestas al cuestionario de los 80 profesionales encuestados, su análisis y 
resultados (apartado 6.2 y 6.3),  junto a las lecciones aprendidas detalladas por 36 de 
ellos (apartado 6.4), se cruzan y generan 10 claves validadas en la presente 
investigación.  
Para acometer con éxito proyectos de Outsourcing de TI en España debemos 
considerar los diez factores clave siguientes: 
1. Preparación del proyecto de outsourcing 
 Evitar prisas y presiones en las fases de preparación y definición del proyecto, 
selección del proveedor, negociación y transferencia del servicio. Dedicar tiempo 
y esfuerzos a estas fases que tienen implicación en el resultado final. 
2. Implicación de la Dirección 
Es necesario el compromiso de la Dirección con el proyecto en todas sus fases y 
tanto desde en el cliente como en el proveedor para superar las dificultades que 
este tipo de proyectos complejos conlleva. 
3. Claridad de objetivos 
Importante tener unos objetivos claros, estratégicos, tecnológicos y económicos, 
y comunicarlos a todo el equipo para implicarlos en su consecución. 
4. Personal transferido 
Realizar un buen plan de transferencia del personal que pasa de cliente a 
proveedor para facilitar el cambio de rol y su implicación en el proyecto. A poder 
ser se recomienda la transferencia de personal en bases voluntaria frente a la 
transferencia por el artículo 44. 
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5. Minimizar riesgos 
Evitar riesgos de seguridad y de pérdida de conocimiento. 
6. Contrato detallado 
Dedicar tiempo y recursos a la elaboración del contrato para tener en cuenta 
todos los requerimientos, condicionantes y recursos. Aspectos importantes: 
alcance del contrato claro y definido, contrato detallado en lo relevante, modelo 
de relación establecido y con matriz de responsabilidades cliente-proveedor, con 
definición de la transición y la transformación del servicio, con detalle de las 
exclusiones del contrato, con líneas base realistas e indicadores de servicio no 
demasiado numerosos y con mecanismos para la marcha atrás del proyecto o su 
renegociación. El proveedor tiene más experiencia en la elaboración de este tipo 
de contratos y el cliente ha de prepararse para compensar esta desventaja antes de 
la negociación del contrato definitivo. 
7. Proveedor 
Es clave que el proveedor tenga experiencia en este tipo de proyectos, capacidad 
de innovación, buenas prácticas de gestión y realice una transición-
transformación suave para evitar impactos negativos en el servicio. 
8. Confianza mutua cliente-proveedor 
La confianza es clave en este tipo de proyectos donde se busca más un socio 
tecnológico que una relación clásica cliente-proveedor. El éxito del proyecto 
depende de las personas y es clave que además de la experiencia y buena gestión, 
se genere un buen clima de trabajo y confianza.  
9. Mejora de procesos 
Hacer foco en la estandarización de la infraestructura y la mejora de procesos y 
servicios.  
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10. Gestión de expectativas 
Desde el rol de cliente las expectativas han de ser realistas en relación a los 
objetivos que se persiguen con el outsourcing. El proveedor ha de saber gestionar 
estas expectativas durante las distintas fases del proyecto y sobre todo en la fase de 
toma de control del servicio donde la percepción de cambio es grande y se han de 
gestionar muchas resistencias por parte de los equipos implicados. 
6.5.3 RELACIÓN HIPÓTESIS Y CLAVES DEL ÉXITO 
Las claves del éxito (apartado anterior 6.5.2) obtenidas de las aportaciones de los 
encuestados (apartado 6.4) se pueden relacionar con las dos funciones del modelo, la 
función estratégica y la función operativa. En la figura 275 se muestran los 
resultados de los 80 cuestionarios y la clasificación de las 36 recomendaciones. 
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ID Sexo Vision Edad Antigüedad V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 Clave de lecciones  aprendidas Función asociada
1 Mujer PTransferido_BVoluntarias 25-35 años Más de 5 años 3 4 4 4 5 3 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4
2 Mujer PTransferido_BVoluntarias 35-45 años Más de 5 años 5 4 4 3 5 3 5 5 4 4 5 4 4 3 3 5 4 Plan de transferencia del personal Función estratégica
3 Mujer Proveedor 35-45 años Más de 5 años 4 2 2 2 1 4 1 2 5 3 5 4 4 4 1 4 4 Gestión de riesgos Función estratégica
4 Mujer PTransferido_BVoluntarias 35-45 años Más de 5 años 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 Implicación de la Dirección Función operativa
5 Mujer Proveedor 35-45 años Más de 5 años 5 4 3 2 2 2 4 3 4 3 4 2 2 1 3 3 3 Contrato detallado Función operativa
6 Hombre PTransferido_Art44 35-45 años Más de 5 años 2 5 5 2 5 4 5 5 3 5 5 4 4 2 1 5 3 Plan de transferencia del personal Función estratégica
7 Hombre PTransferido_Art44 25-35 años Más de 5 años 3 5 4 3 5 2 4 4 3 3 5 5 4 4 4 3 3
8 Mujer PTransferido_Art44 25-35 años 3-5 años 2 3 3 3 4 2 5 4 1 3 2 5 5 2 4 3 3
9 Mujer PTransferido_Art44 Más de 45 años Más de 5 años 2 4 4 4 5 3 5 4 3 5 4 4 4 4 3 3 3
10 Hombre PTransferido_Art44 Más de 45 años Más de 5 años 2 5 3 4 5 3 5 5 3 5 5 4 4 3 3 3 3
11 Hombre Proveedor 35-45 años Más de 5 años 2 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 5 3 Plan de transferencia del personal Función estratégica
12 Hombre PTransferido_Art44 Más de 45 años 3-5 años 3 3 3 3 5 3 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3 4
13 Mujer Proveedor Más de 45 años Más de 5 años 2 3 4 3 5 4 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3
14 Mujer Proveedor 25-35 años 3-5 años 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 4 3 4 3 4 3 4 Confianza mutua cliente-proveedor Función operativa
15 Mujer PTransferido_BVoluntarias 25-35 años 3-5 años 3 3 3 3 5 3 4 5 3 5 4 3 3 3 4 3 3 Plan de transferencia del personal Función estratégica
16 Hombre PTransferido_BVoluntarias 35-45 años 3-5 años 3 4 3 3 5 3 3 4 3 1 3 4 4 2 3 3 3 Confianza mutua cliente-proveedor Función operativa
17 Hombre PTransferido_BVoluntarias 35-45 años Más de 5 años 3 5 4 4 5 4 4 5 3 5 3 4 4 4 3 4 4 Plan de transferencia del personal Función estratégica
18 Hombre Cliente 25-35 años Más de 5 años 3 3 3 3 5 3 4 5 3 1 2 3 3 3 1 4 3 Claridad de objetivos Función estratégica
19 Hombre PTransferido_Art44 Más de 45 años Más de 5 años 2 5 5 4 5 2 5 5 3 5 4 4 4 2 1 1 3
20 Hombre Cliente 35-45 años Más de 5 años 5 4 5 5 2 3 1 2 4 1 5 5 5 5 2 5 5 Gestión de riesgos Función estratégica
21 Hombre Proveedor Más de 45 años Más de 5 años 4 4 3 2 1 4 1 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4
22 Hombre Proveedor Más de 45 años Más de 5 años 4 4 4 4 5 3 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4
23 Hombre Proveedor Más de 45 años Más de 5 años 4 4 3 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 Contrato detallado Función operativa
24 Hombre PTransferido_Art44 35-45 años Más de 5 años 2 4 2 4 5 2 5 5 2 3 2 4 3 1 2 1 1
25 Mujer PTransferido_BVoluntarias Más de 45 años Más de 5 años 4 5 4 4 5 4 3 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 Confianza mutua cliente-proveedor Función operativa
26 Mujer Proveedor Más de 45 años Más de 5 años 5 4 2 2 1 2 2 3 2 2 5 3 2 2 3 3 2 Confianza mutua cliente-proveedor Función operativa
27 Hombre Cliente 35-45 años Más de 5 años 2 4 3 3 1 2 5 2 3 4 4 5 3 3 3 2 2
28 Hombre Cliente 35-45 años Más de 5 años 3 4 4 4 1 2 1 3 3 2 4 5 2 1 1 3 1 Confianza mutua cliente-proveedor Función operativa
29 Mujer Cliente 35-45 años Más de 5 años 3 4 4 2 5 3 2 5 5 5 4 5 4 3 5 3 3 Mejora de procesos Función operativa
30 Mujer Cliente 25-35 años Más de 5 años 4 4 4 3 5 3 1 4 3 4 5 4 4 4 3 3 3
31 Hombre Proveedor 35-45 años Más de 5 años 4 4 3 3 4 4 1 5 4 2 5 4 5 4 3 4 4 Confianza mutua cliente-proveedor Función operativa
32 Hombre Proveedor 35-45 años Más de 5 años 2 5 2 2 5 2 4 5 2 3 3 1 1 2 3 3 3 Mejora de procesos Función operativa
33 Hombre PTransferido_BVoluntarias Más de 45 años Más de 5 años 5 4 2 2 5 2 5 5 4 5 5 5 4 4 5 3 4 Confianza mutua cliente-proveedor Función operativa
34 Hombre Proveedor Más de 45 años Más de 5 años 5 5 5 2 1 2 2 3 5 3 1 1 1 1 5 3 3 Claridad de objetivos Función estratégica
35 Hombre PTransferido_BVoluntarias 35-45 años Más de 5 años 3 4 5 5 4 3 1 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 Confianza mutua cliente-proveedor Función operativa
36 Hombre Proveedor 35-45 años Más de 5 años 4 4 1 1 5 3 1 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3
37 Hombre PTransferido_BVoluntarias Más de 45 años Más de 5 años 4 4 4 3 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 Experiencia del proveedor Función operativa
38 Hombre Proveedor 25-35 años Más de 5 años 3 5 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 Implicación de la Dirección Función operativa
39 Hombre PTransferido_Art44 Más de 45 años Más de 5 años 3 3 4 4 5 3 2 4 3 5 3 3 3 3 1 2 1 Contrato detallado Función operativa
40 Mujer PTransferido_BVoluntarias 35-45 años Más de 5 años 4 5 4 4 5 2 5 5 3 4 5 5 4 3 3 3 3 Contrato detallado Función operativa
41 Mujer Proveedor 35-45 años Más de 5 años 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 5 3 3 3 3 3 3
42 Hombre PTransferido_BVoluntarias 25-35 años Más de 5 años 4 5 4 2 5 3 5 5 3 5 5 4 5 3 3 4 4 Confianza mutua cliente-proveedor Función operativa
43 Hombre PTransferido_BVoluntarias 25-35 años Más de 5 años 2 5 3 4 5 3 5 5 5 5 4 5 4 3 3 3 3 Experiencia del proveedor Función operativa
44 Hombre Proveedor 35-45 años Más de 5 años 2 4 2 3 5 3 5 5 3 5 4 4 4 3 3 3 3 Contrato detallado Función operativa
45 Hombre Proveedor 25-35 años Más de 5 años 2 4 3 3 5 3 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 3
46 Hombre Proveedor 35-45 años Más de 5 años 2 5 3 4 5 3 5 5 5 5 4 5 4 3 3 3 3
47 Hombre Proveedor 35-45 años Más de 5 años 4 4 3 3 5 4 5 5 3 5 3 4 4 3 3 3 4
48 Hombre Cliente Más de 45 años Más de 5 años 5 5 3 3 5 4 2 4 5 5 3 5 4 4 5 4 3 Claridad de objetivos Función estratégica
49 Hombre Cliente Más de 45 años Más de 5 años 4 5 2 2 5 3 2 5 4 5 4 5 3 4 5 3 4 Preparación del proyecto de outsourcingFunción estratégica
50 Hombre Cliente 35-45 años Más de 5 años 4 5 3 2 5 4 2 4 4 3 5 5 4 3 3 3 4 Preparación del proyecto de outsourcingFunción estratégica
51 Mujer Proveedor 35-45 años Más de 5 años 5 4 4 2 1 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 5 Mejora de procesos Función operativa
52 Hombre Cliente 35-45 años Más de 5 años 2 4 3 3 1 2 5 2 3 4 4 5 3 3 3 2 2
53 Hombre Cliente 35-45 años Más de 5 años 2 4 3 3 1 2 5 2 3 4 4 5 3 3 3 2 2
54 Hombre Cliente 35-45 años Más de 5 años 2 4 3 3 1 2 5 2 3 4 4 5 3 3 3 2 2
55 Hombre Proveedor 35-45 años Más de 5 años 4 4 3 3 4 4 1 5 4 2 5 4 5 4 3 4 4
56 Hombre Proveedor 35-45 años Más de 5 años 4 4 3 3 4 4 1 5 4 2 5 4 5 4 3 4 4
57 Hombre Proveedor 35-45 años Más de 5 años 4 4 3 3 4 4 1 5 4 2 5 4 5 4 3 4 4
58 Hombre Cliente 25-35 años Más de 5 años 3 3 3 3 5 3 4 5 3 1 2 3 3 3 1 4 3
59 Hombre Cliente 25-35 años Más de 5 años 3 3 3 3 5 3 4 5 3 1 2 3 3 3 1 4 3 Contrato detallado Función operativa
60 Hombre Cliente 25-35 años Más de 5 años 3 3 3 3 5 3 4 5 3 1 2 3 3 3 1 4 3 Plan de transferencia del personal Función estratégica
61 Hombre Cliente 35-45 años Más de 5 años 5 4 5 5 2 3 1 2 4 1 5 5 5 5 2 5 5 Gestión de expectativas Función estratégica
62 Hombre Cliente 35-45 años Más de 5 años 5 4 5 5 2 3 1 2 4 1 5 5 5 5 2 5 5
63 Hombre Cliente 35-45 años Más de 5 años 5 4 5 5 2 3 1 2 4 1 5 5 5 5 2 5 5
64 Hombre Cliente 35-45 años Más de 5 años 3 4 4 4 1 2 1 3 3 2 4 5 2 1 1 3 1
65 Hombre Cliente 35-45 años Más de 5 años 3 4 4 4 1 2 1 3 3 2 4 5 2 1 1 3 1
66 Hombre Cliente 35-45 años Más de 5 años 3 4 4 4 1 2 1 3 3 2 4 5 2 1 1 3 1
67 Mujer Cliente 35-45 años Más de 5 años 3 4 4 2 5 3 2 5 5 5 4 5 4 3 5 3 3
68 Mujer Cliente 25-35 años Más de 5 años 4 4 4 3 5 3 1 4 3 4 5 4 4 4 3 3 3
69 Hombre Cliente Más de 45 años Más de 5 años 5 5 3 3 5 4 2 4 5 5 3 5 4 4 5 4 3
70 Hombre Cliente Más de 45 años Más de 5 años 4 5 2 2 5 3 2 5 4 5 4 5 3 4 5 3 4
71 Hombre Cliente 35-45 años Más de 5 años 4 5 3 2 5 4 2 4 4 3 5 5 4 3 3 3 4
72 Mujer Cliente 35-45 años Más de 5 años 3 4 4 2 5 3 2 5 5 5 4 5 4 3 5 3 3
73 Mujer Cliente 25-35 años Más de 5 años 4 4 4 3 5 3 1 4 3 4 5 4 4 4 3 3 3
74 Hombre Cliente Más de 45 años Más de 5 años 5 5 3 3 5 4 2 4 5 5 3 5 4 4 5 4 3
75 Hombre Cliente Más de 45 años Más de 5 años 4 5 2 2 5 3 2 5 4 5 4 5 3 4 5 3 4
76 Hombre Cliente 35-45 años Más de 5 años 4 5 3 2 5 4 2 4 4 3 5 5 4 3 3 3 4
77 Mujer Proveedor 35-45 años Más de 5 años 5 4 3 2 2 2 4 3 4 3 4 2 2 1 3 3 3
78 Hombre Proveedor Más de 45 años Más de 5 años 4 4 3 2 1 4 1 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4
79 Hombre Proveedor 35-45 años Más de 5 años 2 5 2 2 5 2 4 5 2 3 3 1 1 2 3 3 3
80 Hombre Proveedor 25-35 años Más de 5 años 3 5 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2  
Figura 275. Detalle resultado cuestionario y  aportaciones por función y 
clave del éxito (Elaboración propia, 2015) 
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Así, de las 10 claves, hay 5 relacionadas con la función estratégica del modelo 
presentado en esta tesis. 
Claves del éxito asociadas a la función estratégica: 
- Plan de transferencia del personal del cliente al proveedor. Esta clave ha sido 
validada en el modelo como la variable factor humano. 
- Claridad de objetivos, propuesta por el personal entrevistado 
- Preparación del proyecto de outsourcing, propuesta por el personal 
entrevistado 
- Gestión de expectativas, propuesta por el personal entrevistado 
- Gestión de riesgos, propuesta por el personal entrevistado 
El resto de claves están relacionadas con la función operativa: 
- Contrato detallado, validada en el modelo 
- Experiencia del proveedor, validada en el modelo 
- Implicación de la Dirección, validada en el modelo 
- Confianza mutua cliente-proveedor, validada en el modelo 
- Mejora de procesos, propuesta por el personal entrevistado 
A continuación se muestra de forma gráfica: 
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Figura 276. Relación 10 claves del éxito con las funciones estratégica y 
operativa (Elaboración propia, 2015) 
 
Las 10 claves se validan también con las referencias de investigaciones previas. En 
la figura 277 se presenta correspondencia de cada clave con referencias anteriores. 
La aportación principal de la presente tesis es su validación en los proyectos en 
España en el periodo analizado así como su clasificación en las dos funciones del 
modelo validado, función estratégica y operativa. 
También que cada clave se ve con la triple perspectiva cliente, proveedor y personal 
transferido. Así, en función del profesional que participe en el proyecto de TI, se 
hará mayor foco en una u otra clave. 
 
Función Operativa 
(Éxito en la Implantación del 
proyecto de Outsourcing de TI) 
ÉXITO DEL 
OUTSOURCING 
• Reducción 
de costes 
• Centrarse 
en el 
negocio 
• Estandari-
zación 
• Mejora 
calidad 
Gestion de riesgos 
Experiencia del 
Proveedor 
Confianza mutua 
Cliente-Proveedor 
Mejora de Procesos 
 
Preparación del proyecto 
de Outsourcing 
Función estratégica 
(Acierto en la Decisión de 
Outsourcing de TI) 
Claridad de Objetivos 
Plan de transferencia 
del personal 
Contrato Detallado 
Gestión de expectativas 
Implicación de la 
Dirección 
Gestión de riesgos 
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Funciones 10 claves del éxito Referencias 
Función estratégica 
Factor humano. Plan de transferencia del personal. 
Yang (2007); Walden y Hoffman (2007); 
Willcocks y Fitzgerald (1996); Palvia (1995); 
Corbett (1994); Martinsons (1993) 
Claridad de Objetivos González (2009); Mclvor (2008); Gottschalk y 
Solli-Saether (2005) 
Preparación del proyecto de Outsourcing Lacity y Willcocks (2000); Lacity, Willcocks y 
Feeny (1998) 
Gestión de expectativas 
Xia, Lo, Tang y Li (2015); González (2009); 
Smith, Mitra y Narshiman (1998); Lacity, 
Hirschheim y Willcocks (1994); Lacity y 
Hirschheim (1993) 
Gestión de riesgos 
Willcocks, Lacity y Kern (1999); Willcocks y 
Lacity (1999); Clark, Zmud y McCray (1995); 
Earl (1996) 
Función operativa 
Contrato detallado 
Vitasek, Ledyard y Manrodt (2013); Lacity y 
Willcocks (2000); Lacity, Willcocks y Feeny 
(1998) 
Experiencia del proveedor 
Xia, Lo, Tang y Li (2015); Patil y Patil (2014); 
González (2009); Barthélemy (2001); 
Diromualdo y Gurbaxani (1998) 
Implicación de la Dirección 
González (2009); Burdon y Bhalla (2005); 
Fjemestad y Saitta (2005); Ross, Beath y 
Goodhue (1996); Rockart, Earl y Ross (1996) 
Confianza mutua cliente-proveedor 
Patil y Patil (2014); Vitasek, Manrodt y Kling 
(2012); González (2009); Han, Lee y Seo 
(2008); Zhang, Zeng y Huang (2007); Koh, 
Ang y Straub (2004); Willcocks, Lacity y Kern 
(1999) 
Mejora de procesos Xia, Lo, Tang y Li (2015); Baldwing, Irani y 
Love (2001); Baldwing, Irani y Love (2001) 
Figura 277. 10 claves del éxito con las funciones estratégica y operativa y 
referencias (Elaboración propia, 2015) 
De las 10 claves identificadas para el éxito del outsourcing se han compartido con 
los profesionales que han participado en el cuestionario y han considerado que son 
de gran ayuda para entender el fenómeno de la externalización en el área de TI 
desde la triple perspectiva (cliente, proveedor y personal transferidos).  
Sí se han encontrado diferencias durante la investigación en cuanto a lo que cada 
colectivo entendía como éxito del outsourcing y variables relacionadas (V14, V15, 
V16 y V17; apartado 5.3.1).  
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La visión cliente da mayor importancia al éxito del outsourcing de TI y a la 
reducción de costes asociadas. En cambio, la visión proveedor, hace hincapié en la 
mejora del servicio y la calidad conseguida. El personal transferido es más crítico 
con los resultados conseguidos con el outsourcing de TI y considera que la 
aplicación de la estrategia no aporta más tiempo al cliente para centrarse en su 
negocio debido a la complejidad del control/gobierno que el outourcing de TI 
requiere. 
Por otra parte el cliente ha de hacer foco en la función estratégica y todas aquellas 
variables que intervienen en la fase de decisión del proyecto de outsourcing de TI. 
Si se trata de un outsourcing de TI con transferencia de personal ha de construir un 
plan de comunicación para los profesionales afectados así como un plan de 
formación y soporte durante la ejecución del proyecto para apoyar al cambio de rol 
(de cliente a proveedor) que se produce. 
El proveedor dedicará más esfuerzos en la función operativa y en todas aquellas 
variables que intervienen en la fase de implantación del proyecto de outsourcing de 
TI. Especial cuidado con el detalle del contrato y en temas de especial interés en el 
mismo como es la definición de alcance sujeto a las expectativas del cliente, la 
medición del servicio y sus indicadores, detalle de las fases del proyecto, bonos y 
penalizaciones si aplicaran. 
Y todos tienen que tener especial cuidado en el modelo de relación y de gobierno 
del proyecto. Hay que contar con el apoyo de la Dirección y velar por la confianza 
mutua cliente-proveedor. Los proyectos de outsourcing de TI son a largo plazo (de 5 
a 10 años), es una relación de socios más que una relación tradicional cliente-
proveedor. Se trata de una alianza estratégica de un cliente con un socio tecnológico 
en el que confía parcial o totalmente su área de TI. La confianza mutua ha sido 
destacada principalmente por el personal transferido y los proveedores pero requiere 
también del cliente para que la relación sea duradera. 
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Al ser proyectos complejos habrá aspectos no previsto que requerirán negociación 
entre cliente y proveedor. Con una alianza sólida cliente-proveedor, confianza 
mútua, un proveedor con experiencia, con apoyo de la dirección, con contracto 
detallado en lo esencial y con una buena fase de implantación, se puede conseguir 
que la iniciativa de outsourcing de TI sea exitosa consiguiendo ahorro de costes, 
estandarización, más calidad de servicio y permitiendo al cliente que se pueda 
centrar en el negocio de su compañía confiando a su socio tecnológico la gestión 
parcial o total de su departamento de Tecnologías de la Información. 
6.6 IMPLICACIONES PRÁCTICAS, ORIGINALIDAD Y VALOR 
Los resultados de la presente investigación dan lugar a las siguientes implicaciones 
prácticas a tener en cuenta al emprender la estrategia de outsourcing de TI: 
o Gran peso del factor humano en la fase de decisión 
o Importancia de los aspectos siguientes en la fase de implantación: 
contrato detallado, proveedor adecuado, gestión del proyecto y modelo de 
relación. 
El modelo de relación se convierte en el punto más importante de cara a alcanzar el 
éxito en la estrategia de outsourcing. Si el modelo de relación falla, el proyecto está 
condenado al fracaso. 
Y en el momento de valorar si el proyecto ha sido o no un éxito, los profesionales 
valoran la reducción de costes obtenida y cómo la estrategia ha permitido a la 
empresa hacer foco en el negocio clave en vez de dedicar recursos a las TI (si se 
considera la perspectiva cliente). 
Podemos concluir que los resultados de esta tesis sirven de referencia para acometer 
nuevos proyectos de outsourcing de TI en España. Los factores clave enumerados  
serán de gran ayuda a los profesionales de TI que vayan a trabajar en esta estrategia  
para implantar con éxito este tipo de proyectos.  
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Para acometer la iniciativa de outsourcing de TI se recomienda, con los resultados de 
la presente investigación, considerar de forma detalla la fase de decisión y la fase de 
implantación del proyecto, así como las variables asociadas a la consecución del 
éxito. 
El decálogo de las claves de éxito se debería revisar de forma detallada al inicio y fin 
de cada fase a fin de garantizar la consecución  de los objetivos establecidos. 
En cuanto a la originalidad y valor, la contribución más importante de esta tesis  son 
los factores clave para acometer con éxito la estrategia y el hecho de que han sido 
validados por los profesionales con experiencia en estos proyectos en las principales 
empresas en España. 
Hasta ahora las investigaciones previas sólo habían considerado una perspectiva 
(cliente) y la presente investigación recoge las aportaciones de los profesionales con 
una triple perspectiva: cliente, proveedor y personal transferido como resultado de 
una externalización.  
Las aportaciones de este último colectivo de profesionales, personal  transferido al 
proveedor en un proyecto de outsourcing, no se habían considerado hasta ahora. 
Como resultado del análisis por colectivo es importante considerar que los clientes 
tienen más tendencia a valorar el éxito de la iniciativa y que su expectativa principal 
es el ahorro de costes. En cambio, los proveedores hacen más foco en los resultados 
de mejora de la calidad de servicio. Por último, el personal transferido requiere un 
plan específico antes y después de la transferencia y es un colectivo más crítico a la 
hora de valorar los resultados de la iniciativa y en concreto el beneficio de permitir al 
cliente centrarse en el negocio. 
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En resumen, la originalidad de la presente investigación consiste: 
- Validación de 10 claves para el éxito del outsourcing de TI en España 
- Agrupación de claves en 2 funciones estratégica y operativa ligadas a la 
fase de decisión e implantación del proyecto respectivamente 
- Análisis de cada clave desde la triple perspectiva cliente, proveedor y 
personal transferido 
Su implicación práctica en el ámbito empresarial es directa. Las conclusiones de la 
presente investigación son de interés para todo el colectivo de profesionales de TI 
que trabajan en España en proyectos de outsourcing.  
Ya se ha iniciado su divulgación en el proyecto más grande de outsourcing de TI en 
España (sector bancario, sede en Barcelona)  y en un proveedor especializado 
(multinacional americana) con gran implantación en este tipo de proyectos. 
6.7  LIMITACIONES E INVESTIGACIONES POSTERIORES 
La limitación principal de la presente investigación es el periodo estudiado 2005-
2009 que es limitado y no contempla los años principales de crisis económica en los 
que nos encontramos. Las prioridades en alcanzar los ahorros de costes pueden ser 
distintas así como la valoración que se pueda hacer en la actualidad de los resultados 
en la implantación de esta estrategia 
Se refiere únicamente a los proyectos de outsourcing de TI en España y al periodo 
de tiempo indicado. 
La validación del modelo teórico se realiza de forma empírica mediante un 
cuestionario y esto implica que la medida de las variables se realiza a través de las 
preguntas incluidas en el mismo con la limitación que esto supone.  
En investigaciones posteriores se puede evaluar el efecto de la crisis económica que 
puede favorecer este tipo de estrategia por los ahorros de costes que se deriva. 
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El modelo de relación que se ha verificado que es clave para el éxito, se  ha 
modificado en los últimos años en España (fuera del periodo evaluado). Proyectos de 
outsoucing total del área de Infraestructuras TI en los principales Bancos españoles, 
se están proporcionando con un modelo de Joint Venture entre  el cliente y el 
proveedor. De esta manera se evita el principal riesgo del outsourcing de pérdida de 
control. Este nuevo modelo de Joint Venture  podría ser objeto de nuevas 
investigaciones. 
Pese a las limitaciones expuestas y la línea de investigación propuesta en relación al 
modelo de Joint Venture, las conclusiones de la presente investigación son 
novedosas y vigentes en cuanto que muestran resultados en temas que siguen siendo 
objeto de investigación en la actualidad. 
Por ejemplo, la universidad de Tennessee en Estados Unidos, ha publicado en los 
últimos años distintos libros sobre el fenómeno del Outsourcing. Hace hincapié en la 
importancia del modelo de relación y de gobierno del outsourcing analizando casos 
prácticos de empresas como P&G, McDonald’s y Microsoft (Vitasek, Manrodt y 
Kling, 2012), así como el proceso de negociación del cliente y proveedor para 
proyectos de outsourcing más exitosos (Vitasek, Ledyard y Manrodt, 2013).  
El relación a una de las conclusiones de la presente investigación relativa a la 
capacidad de innovación del proveedor y su relación con el éxito del outsourcing de 
TI,  hay investigaciones recientes que han  estudiado la variable innovación en otros 
escenarios. Así han validado que en modelos de outsourcing con varios proveedores, 
se requiere innovación colaborativa entre todos los proveedores involucrados junto 
con el cliente para ser capaces de implementar soluciones innovadoras en tecnología, 
procesos, productos y/o servicios (Patil y Patil, 2014).  
La investigación más reciente relacionada con la presente tesis analiza un caso de 
estudio en China y presenta tres factores que mejoran la satisfacción del cliente de 
outsourcing de TI: conocimiento de negocio y perfiles técnicos cualificados en el 
proveedor, entregas de servicios en fecha y rentabilidad del proyecto (Xia, Lo, Tang 
y Li, 2015). 
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El outsourcing de TI es una materia de investigación poco estudiada en nuestro país 
y de ahí el valor y la aportación de la presente tesis. Las conclusiones detalladas en el 
capítulo 6 son el resultado del análisis del fenómeno en España en los años 2005 a 
2009 y pueden ayudar a entender el fenómeno así como servir de guía para acometer 
nuevos proyectos de outsourcing de TI en nuestro país.  
Las variables que intervienen en el éxito de la iniciativa así como las diez claves 
enumeradas han de servir a los profesionales que trabajan en este sector a acometer 
con éxito futuros retos de outsourcing de TI en España. 
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7. ACTIVIDADES DEL DOCTORANDO, CONGRESOS Y 
PAPERS 
7.1 ACTIVIDADES 
 
Nombre de la universidad, centro: ICAI, Universidad Pontificia de Comillas 
Nombre de la persona responsable de la estancia: Juan Záforas 
Localidad y país: Madrid, España 
Objetivo de la estancia:  Titulación Ingeniería Industrial y proyecto fin de carrera 
(investigación Ondículas) 
Fecha de inicio: 1992 
Fecha de finalización: 1998 
Duración: 6 años 
Nombre de la universidad, centro: La Salle Barcelona, Universidad Ramon Llull 
Nombre de la persona responsable de la estancia: Diego Jodar 
Localidad y país: Barcelona, España 
Objetivo de la estancia:  MGTI, Máster en Gestión de las Tecnologías de la 
Información 
Fecha de inicio: 2003 
Fecha de finalización: 2004 
Duración: 1 año 
Nombre de la universidad, centro: Escuela Tomàs Cerdà i Gimbernat 
Nombre de la persona responsable de la estancia: Francesc Boixader 
Localidad y país: Sant Cugat, España 
Objetivo de la estancia:  Colaboración en el Grado “Informática y Servicios” en el 
ámbito de “Services Science, Management and Engineering (SSME)”.  Anexo al 
Acuerdo marco de colaboración científica y tecnológica entre la Universidad 
Autónoma de Barcelona e IBM  
Fecha de inicio: 2011 
Fecha de finalización: 2012  
Duración: 1 año 
Nombre de la universidad, centro: UAB, Universidad Autónoma de Barcelona, 
Ingeniería Informática 
Nombre de la persona responsable de la estancia: Emilio Luque 
Localidad y país: Cerdanyola, España 
Objetivo de la estancia:  Convenio relativo a la colaboración en el desarrollo del 
proyecto “Smarter Cities: Applying High Performance Computing (HPC) in the 
Management and Optimization of Health Services” Anexo al Acuerdo marco de 
colaboración científica y tecnológica entre la Universidad Autónoma de Barcelona e 
IBM  
Fecha de inicio: 2013 
Fecha de finalización: 2014 
Duración: 18 meses 
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7.2 PRESENTACIONES EN CONGRESOS 
Autores: Valero S. 
Título de la presentación: Outsourcing Mega-deals: Opportunities and challenges for 
IT Architects 
Nombre del congreso: IBM IT Architect Congress 
Formato (póster / comunicación oral): Comunicación oral 
Localidad y país: Madrid, España 
Fecha: 28-30 Mayo, 2008 
Autores: Valero S.; Salvador R. 
Título de la presentación: Key points for succeed in IT Outsourcing strategies 
Nombre del congreso: XII Congreso de Ingeniería de Organización, 2nd International 
Conference on Industrial Engineering and Industria Management 
Formato (póster / comunicación oral): Comunicación oral 
Localidad y país: Burgos, España 
Fecha: 3-5 Septiembre, 2008 
Autores: Valero S.; Salvador R. 
Título de la presentación: The economic uncertainty and the CIO challenges. The 
value of IT Outsourcing in crisis period. 
Nombre del congreso: V Congreso SOCOTE (Soporte al Conocimiento con la 
Tecnología) y VIII Jornadas ITIO (Integración de las Tecnologías de la Información 
en las Organizaciones) 
Formato (póster / comunicación oral): Comunicación oral 
Localidad y país: Valencia, España 
Fecha: 14-15 Noviembre, 2008 
Autores: Valero S.; Salvador R. 
Título de la presentación: The role of IT Outsourcing in Innovation and Service 
Management in Spain 
Nombre del congreso: 3rd International Conference on Industrial Engineering and 
Industrial Management 
Formato (póster / comunicación oral): Póster 
Localidad y país: Barcelona-Terrassa, España 
Fecha: 2-4 Septiembre, 2009 
Autores: Valero S.; Salvador R. 
Título de la presentación: Services Sciences, Management and Engineering (SSME), 
a new area of study to address the challenge of innovating in service. IT Outsourcing 
as a service. 
Nombre del congreso: 3rd International Conference on Industrial Engineering and 
Industrial Management 
Formato (póster / comunicación oral): Póster 
Localidad y país: Barcelona-Terrassa, España 
Fecha: 2-4 Septiembre, 2009 
Autores: Valero S.; Salvador R. 
Título de la presentación: IT Outsourcing projects in crisis period. Key factors for 
outsourcing success. 
Nombre del congreso: 4th Mediterranean Conference on Information Systems-MCIS 
2009 
Formato (póster / comunicación oral): Póster 
Localidad y país: Atenas, Grecia 
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Fecha: 25-27 Septiembre, 2009 
Autores: Valero S.; Salvador R. 
Título de la presentación: El éxito de un proyecto de subcontratación de tecnologías 
de la información y su medición. 
Nombre del congreso: III Congreso Iberoamericano SOCOTE (Soporte del 
Conocimiento con la Tecnología) y VIII Congreso SOCOTE 
Formato (póster / comunicación oral): Comunicación oral 
Localidad y país: Valencia, España 
Fecha: 11-12 Noviembre, 2011 
 
7.3 IMPARTICIÓN DE DOCENCIA 
Nombre de la actividad, curso, materia: Sesiones puntuales en el rol de IBM 
Ambassador de IBM con la UAB, Grado de Informática y Servicios ( Escuela 
Gimbernat), Smart Planet/ CAMSS (Cloud, Analytics, Mobile, Social and Security 
Solutions) 
Entidad organizadora: UAB e IBM 
Localidad y país: Barcelona, España 
Fecha de inicio: 2011 
Fecha de finalización: sin fecha (Acuerdo marco de colaboración UAB-IBM vigente) 
Duración: sesiones puntuales a petición de la UAB o iniciativas IBM en el campus (2 
años jornadas Smart planet con camión interactivo visitando el Campus) 
 
Nombre de la actividad, curso, materia: Sesión puntual, Máster Internacional en 
Gestión estratégica de las TIC, sesiones con empresas 
Entidad organizadora: Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu 
Fabra 
Localidad y país: Barcelona, España 
Fecha de inicio: Noviembre, 2014 
Fecha de finalización: Noviembre, 2014 
Duración: 1 día 
 
 
 
 
7.4 ASISTENCIA A CURSOS, SEMINARIOS Y CONGRESOS 
Nombre del curso, seminario o congreso: Curso de Liderazgo y Desarrollo Directivo 
Itnow UPF 2014 (Joint Venture Outsourcing) 
Entidad organizadora: ITnow (Joint Venture Caixabank-IBM) y Universidad Pompeu 
Fabra-Barcelona School of Management 
Localidad y país: Barcelona, España 
Fecha de inicio: Marzo, 2014 
Fecha de finalización: Junio, 2014 
Nº. de horas asistidas: 28,5 horas presenciales, 4 meses online (10/03/2014-
20/06/2014) 
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7.5 PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Proyecto competitivo (Sí o No): Sí, Proyectos de innovación en el marco de proyecto 
global de Outsourcing de Infraestructuras TI de Caixabank con IBM 
Entidad que financia: IBM-Caixabank 
Rol (coordinador o coordinadora científica, participante...): Gerente Servicios 
Outsoucing- Operational Delivery Project Executive (Operational DPE) 
Fecha de inicio: Noviembre, 2012 
Fecha de finalización: estimado fecha fin de contrato de outsoucing Caixabank-IBM 
Diciembre, 2021 
 
7.6 ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE I+D  
Nombre de la actividad: Sesiones ámbito universitario ITnow-IBM-UAB 
Rol: IBM Ambassador con la Universidad Autónoma de Barcelona 
Localidad y país: Barcelona, España 
Fecha: Sesiones puntuales desde 2011 hasta la fecha (al menos 1 sesión anual) 
Nombre de la actividad: Jornadas iGenium (se premian proyectos de estudiantes 
universitarios y profesionales de las 9 asociaciones de Ingeniería que forman el 
INEC- Institut d’Enginyers de Cataluña) 
http://www.enginyers.cat/igenium14-uneix-lenginyeria-universitaria-amb-el-mon-
professional-per-mostrar-el-futur-del-sector/ 
Rol: Vocal del INEC (Institut d’Enginyers de Catalunya) 
Localidad y país: Barcelona, España 
Fecha: 1 sesión anual (3 jornadas hasta la fecha 2012, 2013 y 2014; próxima 
convocatoria Octubre 2015) 
 
7.7 OTRAS PUBLICACIONES 
Referencia completa de la publicación: 
https://www.icai.es/index.php 
http://www.revista-anales.es/web/n_29/index.html 
Autores: Valero S.; Salvador R. 
Título de la presentación: Inside Information Technology Outsourcing 
Nombre de la revista: ICAI Research Journals/Revista Anales 
Formato: artículo 
Localidad y país: Madrid, España 
Fecha: revista Mayo-Junio, 2008 
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7.8 DOCTORADOS PROFESIONALES 
Nombre de la empresa: IBM- ITnow (Joint Venture Caixabank-IBM) 
Nombre del supervisor o supervisora a la empresa: Toni Plana 
Tareas realizadas: Dirección de Proyectos de Outsourcing de TI 
Fecha de inicio: 2004 
Fecha de finalización: hasta la fecha (proyecto Outsourcing actual hasta Diciembre 
2021) 
Duración: experiencia de más de 10 años en proyectos de Outsourcing de TI en 
distintos roles (Service Manager, Project Manager, Delivery Project Executive) y en 
distintos clientes de Outsourcing TI (sector Telecomunicaciones, sector Energía, 
sector Banca) 
 
7.9 OTRAS ACTIVIDADES 
Descripción: Vocal Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros Industriales del 
ICAI y Delegada Territorial Cataluña 
https://www.icai.es/index.php 
Descripción: Vocal del INEC, Institut d’Enginyers de Catalunya 
  (http://www.enginyers.cat/) 
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Figura 278. Congreso de Burgos, 2008. 
 
 
Figura 279. Congreso de Valencia, 2008. 
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Figura 280. Congreso de Barcelona, 2009. 
 
Figura 281. Congreso de Valencia, 2011. 
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 Figura 118. Valoración del tipo de  outsourcing  por tipo de profesional 
encuestado (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 119. Estadísticos de la variable V9, Detalle del contrato (Elaboración 
propia, 2010) 
 Figura 120. Frecuencia de los valores de la variable V9, Detalle del contrato 
(Elaboración propia, 2010) 
 Figura 121. Medidas descriptivas del detalle del contrato (Elaboración propia, 
2010) 
 Figura 122. Valoración del detalle del contrato por tipo de profesional encuestado 
(Elaboración propia, 2010) 
 Figura 123. Estadísticos de la variable V10, Duración del contrato (Elaboración 
propia, 2010) 
 Figura 124. Frecuencia de los valores de la variable V10, Duración del contrato 
(Elaboración propia, 2010) 
 Figura 125. Medidas descriptivas de la duración del contrato (Elaboración propia, 
2010) 
 Figura 126. Valoración de la duración del contrato por tipo de profesional 
encuestado (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 127. Estadísticos de la variable V11, Proveedor (Elaboración propia, 
2010) 
 Figura 128. Frecuencia de los valores de la variable V11, Proveedor (Elaboración 
propia, 2010) 
 Figura 129. Medidas descriptivas del proveedor (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 130. Valoración del proveedor por tipo de profesional encuestado 
(Elaboración propia, 2010) 
 Figura 131. Estadísticos de la variable V12, Gestión del Proyecto (Elaboración 
propia, 2010) 
 Figura 132. Frecuencia de los valores de la variable V12, Gestión del Proyecto 
(Elaboración propia, 2010) 
 Figura 133. Medidas descriptivas de la gestión del proyecto (Elaboración propia, 
2010) 
 Figura 134. Valoración de la gestión del proyecto por tipo de profesional 
encuestado (Elaboración propia, 2010) 
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 Figura 135. Estadísticos de la variable V13, Modelo de relación (Elaboración 
propia, 2010) 
 Figura 136. Frecuencia de los valores de la variable variable V13, Modelo de 
relación (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 137. Medidas descriptivas del modelo de relación (Elaboración propia, 
2010) 
 Figura 138. Valoración del modelo de relación por tipo de profesional encuestado 
(Elaboración propia, 2010) 
 Figura 139. Tabla Resumen de estadísticos Función operativa (Elaboración 
propia, 2010) 
 Figura 140. Estadísticos de fiabilidad (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 141. Correlaciones entre elementos de la escala Éxito del Outsourcing 
(Elaboración propia, 2010) 
 Figura 142. Comunalidades de la escala Éxito del Outsourcing (Elaboración 
propia, 2010) 
 Figura 143. Porcentajes de varianza explicada de la escala Éxito del Outsourcing 
(Elaboración propia, 2010) 
 Figura 144. Matriz de componentes de la escala Éxito del Outsourcing 
(Elaboración propia, 2010) 
 Figura 145. Estadísticos descriptivos de la escala Éxito del Outsourcing 
(Elaboración propia, 2010) 
 Figura 146. Matriz de correlaciones de la escala Éxito del outsourcing 
(Elaboración propia, 2010) 
 Figura 147. Inversa de la matriz de correlaciones de la escala Éxito del 
outsourcing (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 148. KMO y prueba de Bartlett de la escala Éxito del Outsourcing 
(Elaboración propia, 2010) 
 Figura 149. Matriz de factores rotados de la escala Éxito del Outsourcing 
(Elaboración propia, 2010) 
 Figura 150. Gráfico de componentes en espacio rotado para la función éxito del 
outsourcing (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 151. Correlaciones entre elementos del primer factor procesos del éxito 
del Outsourcing (Elaboración propia, 2010) 
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 Figura 152. Alfa de Cronchbach evaluando factor procesos del Éxito del 
Outsourcing (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 153. Consistencia entre elementos evaluando factor procesos del Éxito del 
Outsourcing (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 154. Correlaciones entre elementos de la escala Función estratégica 
(Elaboración propia, 2010) 
 Figura 155. Comunalidades de la escala Función estratégica (Elaboración propia, 
2010) 
 Figura 156.  Porcentaje de varianza explicada de la escala Función estratégica 
(Elaboración propia. 2010) 
 Figura 157. Matriz de componentes de la escala Función estratégica (Elaboración 
propia, 2010) 
 Figura 158. Matriz de factores rotados de la escala Función estratégica 
(Elaboración propia, 2010) 
 Figura 159. Gráfico de componentes en espacio rotado para la función estratégica 
(Elaboración propia, 2010) 
 Figura 160. Correlaciones entre elementos de la escala Factor técnico-económico 
(Elaboración propia, 2010) 
 Figura 161. Alfa de Cronbach de la escala Factor técnico-económico 
(Elaboración propia, 2010) 
 Figura 162. Correlaciones entre elementos de la escala Factor negocio-humano 
(Elaboración propia, 2010) 
 Figura 163. Alfa de Cronbach de la escala Factor negocio-humano (Elaboración 
propia, 2010) 
 Figura 164. Correlaciones entre elementos de la escala Función operativa 
(Elaboración propia, 2010) 
 Figura 165. Comunalidades de la escala Función operativa (Elaboración propia, 
2010) 
 Figura 166. Porcentaje de varianza explicada de la escala Función operativa 
(Elaboración propia, 2010) 
 Figura 167. Matriz de componentes de la escala Función operativa (Elaboración 
propia, 2010) 
 Figura 168. Matriz de componentes rotados de la escala Función operativa 
(Elaboración propia. 2010) 
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 Figura 169. Gráfico de componentes en espacio rotado para la función operativa 
(Elaboración propia, 2010) 
 Figura 170. Correlaciones entre elementos de la escala gestión con el proveedor 
(Elaboración propia, 2010) 
 Figura 171. Alfa de Cronbach de la escala gestión con el proveedor. (Elaboración 
propia, 2010) 
 Figura 172. Alfa de Cronbach si se eliminan elementos (Elaboración propia, 
2010) 
 Figura 173. Correlaciones entre elementos de la escala contrato (Elaboración 
propia, 2010) 
 Figura 174. Alfa de Cronbach de la escala contrato (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 175. Correlaciones entre elementos de la escala operativa (Elaboración 
propia, 2010) 
 Figura 176. Alfa de Cronbach de la escala operativa (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 177. Factor de confiabilidad para todas las escalas (Elaboración propia, 
2010) 
 Figura 178. Tabla de valores por sector (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 179. Tabla de valores por rol (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 180. Tabla de valores por perfil (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 181. Tabla  Anova función estratégica por sector (Elaboración propia, 
2010) 
 Figura 182. Tabla Anova función estratégica por perfil (Elaboración propia, 
2010) 
 Figura 183. Tabla Anova de la función estratégica por rol (Elaboración propia, 
2010) 
 Figura 184. Tabla Anova función operativa por sector (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 185. Tabla función operativa por perfil (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 186. Tabla Anova de la función operativa por rol (Elaboración propia, 
2010) 
 Figura 187. Tabla Anova del éxito del outsourcing por sector (Elaboración 
propia, 2010) 
 Figura 188. Tabla Anova del éxito del outsourcing por perfil (Elaboración propia, 
2010) 
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 Figura 189. Tabla Anova del éxito del outsourcing por rol (Elaboración propia, 
2010) 
 Figura 190. Tabla de contingencia del éxito del Outsourcing por sector 
(Elaboración propia, 2010) 
 Figura 191. Gráfica del éxito del outsourcing por sector (Elaboración propia, 
2010) 
 Figura 192. Tabla Pruebas de chi-cuadrado del éxito del outsourcing por sector 
(Elaboración propia, 2010) 
 Figura 193. Tabla de contingencia del éxito del outsourcing por perfil 
(Elaboración propia, 2010) 
 Figura 194. Gráfica del éxito del outsourcing por perfil (Elaboración propia, 
2010) 
 Figura 195. Tabla Pruebas de chi-cuadrado del éxito del outsourcing por perfil 
(Elaboración propia, 2010) 
 Figura 196. Tabla de contingencia del éxito del Outsourcing por rol (Elaboración 
propia, 2010) 
 Figura 197. Gráfica del éxito del outsourcing por rol (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 198. Tabla Pruebas de chi-cuadrado del éxito del outsourcing por rol 
(Elaboración propia, 2010) 
 Figura 199. Tabla de contingencia de la función estratégica por sector 
(Elaboración propia, 2010) 
 Figura 200. Gráfica de la función estratégica por sector (Elaboración propia, 
2010) 
 Figura 201. Tabla Pruebas de chi-cuadrado de la función estratégica  por sector 
(Elaboración propia, 2010) 
 Figura 202. Tabla de contingencia de la función estratégica por perfil 
(Elaboración propia, 2010) 
 Figura 203. Gráfica de la función estratégica por perfil (Elaboración propia, 
2010) 
 Figura 204. Tabla Pruebas de chi-cuadrado de la función estratégica  por perfil 
(Elaboración propia, 2010) 
 Figura 205. Tabla Pruebas de chi-cuadrado de la función estratégica  por rol 
(Elaboración propia, 2010) 
 Figura 206. Gráfica de la función estratégica por rol (Elaboración propia, 2010) 
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 Figura 207. Tabla de contingencia de la función operativa por sector 
(Elaboración propia, 2010) 
 Figura 208. Tabla Pruebas de chi-cuadrado de la función operativa  por sector 
(Elaboración propia, 2010) 
 Figura 209. Gráfica de la función operativa por sector (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 210. Tabla de contingencia de la función operativa por perfil (Elaboración 
propia, 2010) 
 Figura 211. Tabla Pruebas de chi-cuadrado de la función operativa  por perfil 
(Elaboración propia, 2010) 
 Figura 212. Gráfica de la función operativa por perfil (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 213. Tabla de contingencia de la función operativa por rol (Elaboración 
propia, 2010) 
 Figura 214. Tabla Pruebas de chi-cuadrado de la función operativa  por rol 
(Elaboración propia, 2010) 
 Figura 215. Gráfica de la función operativa por rol (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 216. Resumen del modelo en hipótesis H1 (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 217. Anova  en hipótesis H1 (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 218. Coeficientes en hipótesis H1 (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 219. Resumen del modelo en hipótesis H1.1 (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 220. Anova  en hipótesis H1.1 (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 221. Coeficientes en hipótesis H1.1 (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 222. Resumen del modelo en hipótesis H1.2 (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 223. Anova  en hipótesis H1.2 (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 224. Coeficientes en hipótesis H1.2 (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 225. Resumen del modelo en hipótesis H1.3 (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 226. Anova  en hipótesis H1.3 (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 227. Coeficientes en hipótesis H1.3 (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 228. Resumen del modelo en hipótesis H1.4 (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 229. Anova  en hipótesis H1.4 (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 230. Coeficientes en hipótesis H1.4 (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 231. Resumen del modelo en hipótesis H1.5 (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 232. Anova  en hipótesis H1.5 (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 233. Coeficientes en hipótesis H1.5 (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 234. Resumen del modelo en hipótesis H1.6 (Elaboración propia, 2010) 
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 Figura 235. Anova  en hipótesis H1.6 (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 236. Coeficientes en hipótesis H1.6 (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 237. Resumen del modelo en hipótesis H2 (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 238. Anova  en hipótesis H2 (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 239. Coeficientes en hipótesis H2 (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 240. Resumen del modelo en hipótesis H2.1 (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 241. Anova  en hipótesis H2.1 (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 242. Coeficientes en hipótesis H2.1 (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 243. Resumen del modelo en hipótesis H2.2 (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 244. Anova  en hipótesis H2.2 (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 245. Coeficientes en hipótesis H2.2 (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 246. Resumen del modelo en hipótesis H2.3 (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 247. Anova  en hipótesis H2.3 (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 248. Coeficientes en hipótesis H2.3 (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 249. Resumen del modelo en hipótesis H2.4 (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 250. Anova  en hipótesis H2.4 (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 251. Coeficientes en hipótesis H2.4 (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 252. Resumen de hipótesis y valoración (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 253. Modelización lineal automatizada para el éxito del outsourcing 
(Elaboración propia, 2010) 
 Figura 254. Preparación de variables para modelización lineal automática 
(Elaboración propia, 2010) 
 Figura 255. Importancia del predicto para el éxito del outsourcing (Elaboración 
propia, 2010) 
 Figura 256. Valor pronosticado para el éxito del Outsourcing (Elaboración 
propia, 2010) 
 Figura 257. Histograma de residuos (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 258. Gráfico P-P Residuos  (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 259. Valores atípicos éxito del outsourcing (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 260. Gráfico de efectos en el éxito del outsourcing (Elaboración propia, 
2010) 
 Figura 261. Tabla  de efectos en el éxito del outsourcing (Elaboración propia, 
2010) 
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 Figura 262. Modelo de relación y el éxito del outsourcing (Elaboración propia, 
2010) 
 Figura 263. Centrarse en el negocio y el éxito del outsourcing (Elaboración 
propia, 2010) 
 Figura 264. Función estratégica y el éxito del outsourcing (Elaboración propia, 
2010) 
 Figura 265. Reducción de costes y el éxito del outsourcing (Elaboración propia, 
2010) 
 Figura 266. Tamaño y éxito del outsourcing (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 267. Principales variables  y el  éxito del outsourcing (Elaboración propia, 
2010) 
 Figura 268. Esquema modelización automática (Elaboración propia, 2010) 
 Figura 269. Valoración de hipótesis, grupo 1 (Elaboración propia, 2012) 
 Figura 270. Valoración de hipótesis, grupo 2 (Elaboración propia, 2012) 
 Figura 271. Modelo teórico con las hipótesis analizadas (Elaboración propia, 
2012) 
 Figura 272. Modelo revisado (Elaboración propia, 2012) 
 Figura 273. Modelo tras modelización lineal (Elaboración propia, 2012) 
 Figura 274. Agrupación aportaciones por función y clave del éxito (Elaboración 
propia, 2015) 
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 Figura 278. Congreso de Burgos, 2008 
 Figura 279. Congreso de Valencia, 2008 
 Figura 280. Congreso de Barcelona, 2009 
 Figura 281. Congreso de Valencia, 2011. 
 
